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1. RESUME 
 
L’année 2003 a été marquée par l’installation des 77 Conseils communaux suite aux premières 
élections municipales, ainsi que par le renouvellement de toutes les institutions républicaines dont 
les mandats sont arrivés à échéance : Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle et Haute Cour 
de Justice. Ces événements confirment l’enracinement au Bénin du processus démocratique 
enclenché depuis plus d’une décennie. La majorité à l’Assemblée Nationale appartient à la 
«Mouvance Présidentielle» avec plus de 60 députés sur 83, provenant de l’UBF (Union du Bénin 
pour le Futur) vainqueur des élections législatives, et du PRD (Parti du Renouveau Démocratique) 
rallié à la Mouvance après les élections. 
 
La situation économique du pays est plutôt bonne dans un contexte régional peu favorable. Le taux 
de croissance de l’économie, de 5,5 % a été réalisé dans une atmosphère de maîtrise de l’inflation 
de 1,6% (contre 2,4% en 2002) S’agissant de sa dette et en particulier  de  l’initiative PPTE II, le 
Bénin a atteint en mars 2003 son point d’achèvement. Il est donc éligible à l’allègement définitif de 
sa dette.  Les réformes engagées en matière de finances publiques suivent leur cours et ont permis la 
consolidation des opérations financières de l’Etat.  
 
Par rapport à l’année précédente, les allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux ont 
connu une augmentation significative dans le cas de la Santé et moins marquée pour le secteur de 
l’Education.  Cependant, après de nets progrès observés entre les années 2001 et 2002, les taux 
d’exécution des budgets des ministères sociaux sont de nouveau légèrement en baisse (-5% pour 
l’éducation et -7% pour la santé). 
 
L’année 2003 est la 1
ère année de mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) 
approuvée par les Conseils d’Administration de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
International, en mars 2003. La SRP définit désormais le cadre d’intervention du Gouvernement et 
des partenaires dans la lutte contre la pauvreté pour la période 2004/2006.  Un projet de rapport 
présentant les mécanismes et les modalités de mise en œuvre du cycle annuel de revue de la SRP et 
précisant les modalités de suivi, a été élaboré en novembre 2003  ; le rapport est en cours de 
finalisation.  
 
La mise en œuvre de la coopération CE - Bénin en 2003 s’est déroulée à un rythme soutenu. Le taux 
d’engagements primaires des 7
ème et 8
ème FED est de 100%; les ratios engagements 
secondaires/engagements primaires s’établissent à 97,46% et 87,93% et les ratios 
paiements/engagements secondaires à 96,19% et 75,84%.  
 
En 2003, soit dès la 1
ère année de la mise à disposition des fonds du 9
ème FED, la Commission a pu 
décider le financement de 4 programmes majeurs, représentant un montant total de € 120 millions, 
soit 57% du PIN.  L’enveloppe A du 9
ème FED de € 208 millions passe à € 218 millions en incluant 
les reliquats des FED précédents et les dégagements déjà effectués. 
 
Les perspectives de programmation font déjà apparaître un besoin de € 29 millions supplémentaires, 
compte tenu des engagements en 2003 (€ 120 millions), des projets programmés en 2004 (€ 99 
millions) et de trois projets programmés en 2005 (€ 28 millions).  A ce besoin de financement, il 
faudrait notamment ajouter une provision pour un programme d’appui à la filière coton ainsi que 
des provisions pour des actions complémentaires, y compris l’appui à la société civile, et visant à 
consolider les résultats de certains programmes en cours. Il faudrait donc prévoir une augmentation 
de € 60 millions de l’enveloppe globale pour le Bénin. 
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2. AGENDA POLITIQUE DU PAYS PARTENAIRE 
 
Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) a été validé par la Commission 
Nationale pour le Développement et la Lutte contre la Pauvreté (CNDLP) et adopté par le 
Gouvernement le 20 septembre 2002.  Il a ensuite été approuvé par les Conseils d’Administration 
de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, respectivement les 20 et 24 mars 2003. 
 
Ce document, qui présente les grands axes et les priorités de la SRP sur la période 2003-2005, sera 
actualisé chaque année sur la base d’une revue annuelle de l’état d’avancement de sa mise en œuvre  
et révisé tous les trois ans.  Un projet de rapport présentant les mécanismes et les modalités de mise 
en œuvre du cycle annuel de revue de la SRP et précisant les éléments qui feront l’objet de suivi, a 
été élaboré par le Secrétariat Permanent de la CNDLP en novembre 2003.  Plusieurs couches 
socioprofessionnelles du pays (unions des producteurs, services publics, secteur privé, certaines 
ONG et syndicats), ainsi que les partenaires au développement, ont été associés à la finalisation de 
ces documents. 
 
Le cadrage budgétaire pour 2004-2006 a été réalisé en tenant compte des priorités sectorielles.  Les 
budgets programmes des secteurs prioritaires pour la mise en œuvre de la SRP ont fait l’objet d’un 
examen, en septembre 2003, par une mission de la Banque Mondiale et du FMI ainsi que d’autres 
bailleurs bilatéraux et multilatéraux dont la Commission européenne. Cette mission a conclu que 
moyennant quelques modifications, le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) 2004-
2006 et le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) reflètent relativement bien la stratégie de 
réduction de la pauvreté. 
 
Le DSRP définit désormais le cadre d’intervention du Gouvernement et des partenaires dans la lutte 
contre la pauvreté pour trois ans. Quatre bailleurs (CE, DK, NL et CH) ont élaboré un programme 
d’appui budgétaire conjoint non remboursable qui permettra de financer 37% du besoin de 
financement supplémentaire identifié par le CDMT pour mettre en œuvre la SRP. La Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement assurent la couverture de la partie restante. 
 
2.1. LES PRINCIPAUX EVENEMENTS POLITIQUES ET ECONOMIQUES EN 2003 
 
2.1.1. Les élections et le renouvellement des institutions de la République : 
 
Début 2003 a eu lieu le deuxième tour des élections communales dans 30% des circonscriptions 
électorales.  Le déroulement du scrutin a été marqué par quelques tensions mineures, mais ses 
résultats ont confirmé la tendance dégagée lors du premier tour.   Plus spécifiquement, la Mouvance 
Présidentielle (UBF) remporte une victoire à l’échelle nationale qui est nuancée par la victoire de 
l’opposition dans les principales villes du sud : Ouidah, Cotonou, Abomey, Porto-Novo.  
 
Le 15 mars 2003 ont eu lieu les élections législatives. L’UBF est sortie vainqueur de ce scrutin. Le 
ralliement du PRD (Parti du Renouveau Démocratique de Adrien Hougbèdji, ancien Président de 
l’Assemblée Nationale) après les élections, a donné à la Mouvance Présidentielle une large majorité 
(plus de 60 députés sur 83). 
 
En outre, il a été procédé au renouvellement et à l’installation des membres de la Cour 
Constitutionnelle le 30 mai 2003, et des membres de la Haute Cour de Justice le 23 décembre, 
conformément aux dispositions de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. 
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2.1.2. Les Accords de Partenariat Economique (APE) 
 
Les Accords de Partenariat Économique (APE) constituent l’une des innovations des Accords de 
Cotonou.  Ils sont fondés sur trois principes majeurs  : la réciprocité, la définition des régions 
comme cadre de négociation et le traitement particulier réservé aux Pays les Moins Avancés 
(PMA). 
 
En Afrique de l’Ouest, le cadre des négociations des APE est celui de l’espace couvert par la 
CEDEAO et la Mauritanie.  A l’issue de la 7
ème session extraordinaire du Conseil des Ministres de 
la CEDEAO, le Secrétariat Exécutif a reçu mandat de conduire ces négociations en étroite 
collaboration avec la Commission de l’UEMOA.  Le lancement officiel des négociations a eu lieu le 
6 octobre 2003 à Cotonou.  Les cérémonies ont permis des contacts fructueux entre les autorités 
chargées de mener les négociations, les représentants du secteur privé et  de la société civile qui 
souhaitent y participer activement. 
 
En dépit des points d’accord entre le Secrétariat exécutif de la CEDEAO, la Commission de 
l’UEMOA et la CE résultant des réunions préparatoires, la réunion ministérielle de Cotonou du 6 
octobre n’a pas permis d’adopter la feuille de route pour les négociations.  La cause principale a été 
la demande des Etats de la région de ressources financières supplémentaires pour la mise en œuvre 
d’un programme d’amélioration de la compétitivité. 
 
La réunion d’Accra en novembre 2003 des Ministres du commerce et des finances de la CEDEAO, 
a permis l’adoption d’une nouvelle proposition de feuille de route régionale soumise à l’examen des 
autorités européennes.  
 
2.1.3. Initiative sectorielle en faveur du coton 
 
Le coton est le premier produit d’exportation du Bénin (représentant autour de les trois quatrièmes 
parts des recettes d’exportation du pays).  Les problèmes que connaît cette filière sont liés à sa 
mauvaise organisation sur le plan interne et l’influence sur les prix mondiaux des subventions 
octroyées par les pays développés en faveur de leurs propres producteurs. 
 
Pour sauver la filière dans les pays du Sud, de nombreuses initiatives ont été prises. Il s’agit 
notamment du plaidoyer intitulé «  Lutte contre la pauvreté  : initiative sectorielle en faveur du 
coton » déposé par le Bénin, le Burkina-Faso, le Mali et le Tchad à l’OMC le 30 avril 2003 au nom 
de tous les PMA producteurs de coton.  Au sommet de Cancun, plusieurs Etats membres de l’Union 
européenne ont participé activement aux débats concernant les subventions.  Au cours de l’année 
2004, l’UE devrait ainsi prendre des mesures pour appuyer la filière cotonnière des pays en voie de 
développement, et plus particulièrement des pays d’Afrique Occidentale. 
 
Au Bénin, le processus de libéralisation de la filière a entraîné la constitution de circuits parallèles 
de commercialisation des intrants et de collecte du coton graine qui ont perturbé la campagne 
2002/03 occasionnant des retards de paiement aux producteurs. Dans cette situation, les difficultés 
financières de la SONAPRA (Société Nationale pour la Promotion Agricole) ne sont toujours pas 
résolues et le processus de privatisation, envisagé depuis plusieurs années, n’est toujours pas 
achevé. 
 
2.1.4. La suspension des exportations des produits de la pêche vers l’Union européenne 
 
La filière « crevettes » mobilise près de18.000 actifs (pêcheurs, mareyeuses, collecteurs, ouvriers 
des établissements de transformation et fournisseurs de services connexes) qui font vivre environ   6
125.000 personnes.  Elle contribue au maintien des communautés traditionnelles dans des zones où 
la pêche aux crevettes est souvent la principale source de revenus.  Grâce à son inscription sur la 
liste 2 (pays pouvant exporter vers un ou plusieurs pays européens grâce aux accords bilatéraux), le 
Bénin exporte la quasi-totalité de sa production vers l’UE.  Ceci représente près de € 4,9 millions de 
revenus en 2002. 
En octobre 2002, une mission d’inspection des services de l’Office de l’Autorité Vétérinaire a 
constaté de graves déficiences dans le système de contrôle sanitaire des produits de la pêche.  Les 
mesures prises par le Gouvernement pour éliminer les faiblesses de la filière n’ont pas été jugées 
suffisantes par les autorités sanitaires européennes.  Pour éviter que le Bénin soit ôté de la liste, le 
Gouvernement a décrété le 11 juillet 2003, l’auto suspension de l’exportation de ces produits vers 
l’UE. 
Cette décision a eu de lourdes conséquences socio-économiques car elle est intervenue en plein 
milieu de la campagne annuelle de pêche (février à octobre).  Les pertes sont estimées à 1,6 
milliards de Francs CFA, soit € 2,44 millions. 
La mise en place d’actions correctives par les différents acteurs du secteur, appuyés par le 
Programme Qualité UEMOA (PARI II – secteur privé) et par le Programme d’Amélioration de 
l’État Sanitaire des Produits de la Pêche dans les États ACP et les PTOM, vise à permettre au Bénin 
de reprendre ses exportations en 2004. 
 
3. BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE DU BENIN  
 
Afin de mieux apprécier si les stratégies et actions mises en œuvre ont été efficaces ou si elles 
doivent être réorientées vers des horizons plus efficients, le Gouvernement du Bénin s’est fixé des 
indicateurs de suivi/évaluation de sa SRP pour 2003, 2004 et 2005.  La plupart de ces indicateurs 
correspondent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement.  Certains de ces indicateurs sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.  
 
 
 
 
Domaines Indicateurs   
Source 
d’information
 
Année 
de réf. 
2001 
 
 
2002 
 
 
 
2003 
 
 
 
2004 
 
 
 
2005 
 
LE RENFORCEMENT DU CADRE MACROECONOMIQUE A MOYEN TERME 
Taux de croissance économique 
réel (%) 
5,0 6,4 5,5 6,7 6,7 
Taux d’inflation (%)  3,8  2,4  1,6  <3  <3 
Macro-
économique 
Taux croissance PIB/tête (%) 
 
TBS 
2,8 2,8 3,2 3,5 3,8 
GESTION DES SOLIDARITES ET PARTICIPATION DES PAUVRES AUX PROCESSUS DE PRODUCTION 
Groupes 
vulnérables 
Indicateur Sexo-spécifique du 
Développement Humain 
RNDH  -    0,448 0,453 0,458 
Electrificati
on rurale 
Proportion de ménages 
bénéficiant d’un branchement 
électrique (%) 
RNDH  -    10,69 15,41 19,98 
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Domaines Indicateurs   
Source 
d’information
 
Année 
de réf. 
2001 
 
 
2002 
 
 
 
2003 
 
 
 
2004 
 
 
 
2005 
 
LE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Incidence de pauvreté urbaine 
(%) 
21,7    20,9 20,0 19,2 
Incidence de pauvreté rurale (%) 
ECVR 
ELAM 
27,0    26,5 25,5 24,4 
 
Pauvreté 
Indicateur  du  dvlpt  humain  RNDH  0,420 0,420 0,492 0,506 0,520 
Taux de fréquentation des 
services de soins (%) 
34 35 35 36 37 
Taux de prévalence du 
VIH/SIDA (%) 
4,1 4,1 <6 <6 <6 
 
 
Santé 
Taux de mortalité infantile (‰) 
 
 
MSP 
89  88  81,9 78,6 75,5 
Taux  d’alphabétisation  (%)       
Taux de déperdition (primaire) 
(%) 
29,0 29,0 27,0 26,4 25,2 
Taux brut de scolarisation (%)  81  81  88,2  90,9  93,6 
 
 
Education 
Taux d’élève par maître (%) 
 
 
TBS 
55,2  53  52,9 52,1 51,4 
Eau  potable  Proportion de population ayant 
accès à une source d’eau potable 
TBS  66,4    70,3 72,3 74,4 
Nutrition  Proportions d’enfants ayant une 
insuffisance pondérale (%) 
TBS  23,0    21,0 20,0 19,1 
Habitat Proportion  de  ménages  urbains 
raccordés à l’électricité. (%) 
TBS  21,9    28,7 43,4 55,8 
Voirie 
Assainissem
ent 
Proportion de ménages disposant 
de latrines (%) 
MSP  32,2 32,7 45,0 57,0 67,0 
 
Abréviations : 
TBS : Tableau de bord social (INSAE) 
ECVR : Enquête sur les conditions de vie en milieu rural (MAEP, Statistique Agricoles) 
ELAM : Enquête légère auprès des ménages (INSAE) 
RNDH : Rapport National sur le Développement Humain (PNUD) 
MSP : Ministère de la Santé Publique 
 
3.1. EVOLUTION GLOBALE DE LA SITUATION POLITIQUE 
 
En 2003, l’installation des 77 Conseils communaux, ainsi que le renouvellement de toutes les 
institutions républicaines dont les mandats sont arrivés à échéance (Assemblée Nationale, Cour 
Constitutionnelle et Haute Cour de Justice), confirment l’enracinement au Bénin d’un processus 
démocratique enclenché depuis plus d’une décennie.  Cependant, le transfert des compétences aux 
mairies focalise l’attention politique.  Ce processus est lent à se mettre en place compte tenu de 
certaines contraintes politiques, institutionnelles, législatives et réglementaires et des faibles 
ressources humaines, matérielles et financières de la plupart des communes. 
 
Dans la perspective de la prochaine échéance électorale de 2006 (élections présidentielles), les 
débats politiques se sont focalisés notamment sur la modification éventuelle de certains articles de 
la Constitution, en particulier ceux relatifs au mandat présidentiel. Des travaux ont par ailleurs été 
engagés pour la préparation d’une LEPI (Liste Electorale Permanente Informatisée). 
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3.1.1. Droits de l’homme, état de droit, bonne gouvernance 
 
Le Bénin continue son avancée dans la construction de l’Etat de droit.  La société civile poursuit 
activement ses efforts pour participer de façon efficace au dialogue avec les pouvoirs publics et les 
partenaires au développement afin de défendre les intérêts des citoyens. 
 
Au cours de l’année, l’attention du Gouvernement et de ses partenaires a été essentiellement retenue 
par trois évènements majeurs qui constituent des menaces pour le respect des droits de l’homme et 
de l’état de droit dans le pays :  
 
•   Le Bénin est confronté à un problème de trafic d’enfants important.  En 2003, 190 enfants 
victimes de trafic ont été rapatriés du Nigeria.  Tous travaillaient dans des carrières de pierre 
de l’Etat de Ogun.  Six trafiquants ont été arrêtés.  Les enquêtes sociales et de police ont 
confirmé que le trafic est mené à l’échelle sous-régionale, que plusieurs régions du Bénin 
sont plus spécifiquement concernées et que le phénomène constitue une perversion de 
pratiques sociales anciennes, relatives au placement d’enfants (vidomegon). 
 
•   L’arrestation en septembre 2003 de Hamani Tidjani, trafiquant de véhicules de luxe volés, 
entre le Bénin et le Nigeria, a révélé des dysfonctionnements au niveau des services de 
sécurité et de contrôle.  Ceci s’est traduit par le limogeage du Directeur Général de la Police 
Nationale, de plusieurs officiers de la Police Nationale et de l’armée et d’un fonctionnaire 
des douanes. 
 
•   Le système judiciaire est confronté à d’importants problèmes de corruption.  La découverte 
de détournements estimés à 8 milliards de F CFA opérés dans le système judiciaire a abouti 
en 2002 à l’emprisonnement de 27 magistrats, 45 agents de justice, 19 agents du Trésor et 8 
agents extérieurs.  Ils ont été maintenus en prison pendant toute l’année 2003 durant laquelle 
l’enquête a été menée.  Leur jugement est prévu pour 2004. 
 
Dans le secteur de la justice, le Gouvernement a poursuivi sa politique de recrutement de personnels 
supplémentaires.  En 2003, vingt greffiers et douze magistrats sont venus compléter les effectifs de 
40 magistrats et 20 auditeurs recrutés en 2002. 
 
Le Gouvernement poursuit ses actions de lutte contre la corruption à travers la Cellule de 
Moralisation de la Vie Publique.  La participation de la Société Civile à travers des actions de 
plaidoyer doit être renforcée.  Les difficultés liées à la faiblesse des textes réglementaires et aux 
dysfonctionnements de l’appareil judiciaire persistent. 
 
3.1.2. La prévention de conflits 
 
Le Bénin a mis en œuvre une politique dynamique de bon voisinage avec les Etats de la sous-région 
et notamment avec les pays frontaliers.  La Commission Nationale de Délimitation des Frontières 
veille à la régularité du dialogue avec ces derniers.  Dans ce cadre, le Bénin et le Niger ont décidé 
d’avoir une approche conjointe concernant le différend portant sur la définition de la frontière au 
niveau du fleuve Niger.  Les deux Etats ont présenté un dossier devant la Cour Internationale de 
Justice et se sont engagés à appliquer sa décision. 
 
En relation directe avec l’affaire Hamani Tidjani, la frontière entre le Bénin et le Nigeria a été 
fermée en août 2003 par les autorités nigérianes reprochant aux autorités béninoises de ne pas tout 
mettre en œuvre pour faire cesser le trafic de voitures volées.  Une rencontre à Badagry entre les   9
deux Présidents a aboutit à la signature, le 14 août 2003, d’un mémorandum portant principalement 
sur la sécurité et le contrôle frontaliers. 
 
3.2. LA SITUATION ECONOMIQUE 
 
3.2.1. Evolution macroéconomique et reformes structurelles  
 
La situation économique a dans l’ensemble, connu une évolution favorable.  Le taux de croissance 
réel du PIB en 2003 est estimé à 5,5% malgré un environnement sous-régional difficile.  Cette 
croissance est réalisée dans un contexte de maîtrise de l’inflation qui s’est stabilisée autour de 2,4% 
en 2002 et 1,6% en 2003 grâce à une relative stabilité des prix des produits pétroliers sur les 
marchés mondiaux ainsi qu'une pluviosité permettant une croissance normale de la production 
vivrière. 
 
L’encours de la dette extérieure publique à fin décembre 2003 est évalué à 865,2 milliards FCFA 
contre 941,6 milliards FCFA à fin décembre 2002, soit une baisse de 8,1%.  Cet encours représente 
44,3% du PIB en 2003 pour 48,2% en 2002.  Le ratio du service de la dette extérieure rapporté aux 
exportations de biens et services est passé de 4,8% en 2002 à 4,6% en 2003.  
 
En juillet 2000, le Bénin a été rendu éligible à l’initiative renforcée en faveur des Pays Pauvres Très 
Endettés (PPTE II), pour une valeur qui correspond à une réduction de 27% de la totalité du service 
de la dette en valeur actuelle nette à la fin 1998.  Cette initiative possède de multiples dimensions 
ayant trait à l’allégement de la dette et liées à la réduction de la pauvreté, à l’ajustement structurel et 
à la réforme de la politique sociale, en particulier en ce qui concerne les secteurs de la santé et de 
l’éducation.  Le Bénin a atteint son point d’achèvement en mars 2003 et est donc éligible à 
l’allègement définitif de sa dette (21,6 milliards de F CFA en 2003).  Un rapport d’audit sur 
l’utilisation des ressources PPTE au Bénin montre que ces ressources sont utilisées aux fins prévues 
et sont gérées de manière globalement appropriée. 
Le déficit commercial est passé de 5,3% du PIB en 2002 à 5,7% en 2003.  Cette détérioration est 
liée à un accroissement plus rapide des importations dans la branche des BTP (Bâtiments et 
Travaux Publics) par rapport aux exportations.  Le déficit du solde courant extérieur hors dons en 
2003 devrait rester autour de 4,9% du PIB, tandis que le solde global de la balance des paiements 
devrait devenir excédentaire de 22,4 milliards FCFA.  
 
En 2003, la politique monétaire a été conforme aux objectifs de stabilité des prix et de croissance du 
solde global de la balance des paiements.  Ainsi, la masse monétaire a connu une contraction de 
l'ordre de 10,4%. Les contreparties de la masse monétaire, notamment les crédits intérieurs, ont 
augmenté de 76,4% en raison du niveau d’expansion des crédits à l’économie tandis que les avoirs 
extérieurs nets ont connu une baisse de 25,7%. 
 
Le processus entamé de réformes structurelles s’est poursuivi.  Ainsi, dans les secteurs de 
l’électricité et de l’eau, une réforme institutionnelle a été entamée pour aboutir à la création de deux 
entités distinctes : la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) et la Société Nationale des 
Eaux du Bénin (SONEB).  Dans le secteur des postes et télécommunications, le Gouvernement a 
adopté le 22 octobre 2003 un projet de décret portant organisation, composition et fonctionnement 
de l’autorité de régulation. 
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3.2.2. Evolution des finances publiques 
 
Les réformes engagées en matière de finances publiques suivent leur cours. Ces réformes ont été 
guidées par le souci d’harmoniser la présentation du document budgétaire avec celle des huit (8) 
autres pays membres de l’UEMOA, d’assurer une allocation optimale des ressources par et au sein 
de chaque secteur en optant pour la pratique d’élaboration de Cadres de Dépenses à Moyens Termes 
(CDMT), et d’assurer l’efficacité de la dépense à travers l’élaboration de budgets programmes pour 
les ministères sociaux et les ministères porteurs de croissance.  Ces réformes s’articulent autour de 
cinq axes : 
 
•   L’amélioration de la programmation budgétaire.   
•   L’amélioration de l’exécution du budget :  
•   Le suivi évaluation :  
•   Le renforcement des contrôles :  
•   Le renforcement des capacités :  
 
Ces réformes ont permis une consolidation des opérations financières de l’Etat. En 2003, les 
recettes totales ont connu une augmentation de 8,7% par rapport à celles de 2002.  Elles 
représentent ainsi 16,9% du PIB contre 16,3% l’année précédente.  Sur la période 2004-2006, elles 
seront en moyenne au dessus de 17,08% du PIB.  Les dépenses totales, ont quant à elles connu une 
augmentation de 23 %, induite par un accroissement des dépenses courantes.  Elles se situent à 
20,6% du PIB en 2003 contre 18,3% en 2002.  La vision à l’horizon 2006 du cadre budgétaire situe 
les dépenses en moyenne à 21,8% du PIB.  Le déficit budgétaire base ordonnancement par rapport 
au PIB se situe en 2003 à 4,6%, soit à 1,6 point au-dessus de la norme communautaire fixée à 3%. 
 
3.2.3. Politique régionale 
 
Le processus de convergence interne à l’UEMOA s’est normalement poursuivi en 2003.  Le Pacte 
de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité auquel les Etats membres de l’UEMOA 
ont adhéré prévoit l’élaboration d’un programme pluriannuel pour chaque pays dans lequel sont 
définis les objectifs en matière de convergence macro-économique.  Le Bénin a adopté ce 
programme en 2001 pour une période de trois ans.  En 2003, il a continué à être un des membres les 
plus performants de la sous-région et a respecté tous les critères de performance (à l’exception de 
celui du déficit budgétaire). 
 
3.2.4. Accords commerciaux : APE et OMC 
 
a) Les négociations de l’Accord de Partenariat Economique : 
 
L’année 2003 a été marquée par le lancement officiel, à Cotonou, le 6 octobre, des négociations au 
niveau de l’Afrique de l’Ouest (voir 2.1.2).  
 
Afin d’appuyer les pays ACP dans leur participation à ces négociations, l’Accord de Cotonou 
prévoit un appui de € 20 millions (8 ACP TPS 110).  Cet appui vise à renforcer la capacité de 
négociation des pays ACP et des organisations régionales, ainsi qu’à réaliser des études d’impact. 
Ce programme est géré par une Unité de Gestion installée à Bruxelles, à laquelle les pays ou 
organisations régionales peuvent adresser leurs demandes spécifiques.  Le Ministère de l’Industrie, 
du Commerce et de la Promotion de l’Emploi (MICPE) béninois a soumis en date du 3 décembre 
2003 une requête pour renforcer ses capacités de négociation. 
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b) Les négociations avec l’OMC : 
 
Les membres de l’OMC demeurent divisés sur des points tels que le crédit à l’exportation, les 
subventions à l’exportation, l’accès au marché et le soutien interne.  Le Bénin s’est particulièrement 
illustré dans la préparation du dossier coton, soumis en septembre 2003 à Cancun (voir 2.1.3). 
 
Afin d’appuyer les pays ACP dans leur participation aux négociations au sein de l’OMC un 
programme d’appui de 10 millions d’Euros a été mis en place par la CE.  Lors de la dernière 
réunion du Comité de pilotage le 7 novembre 2003, un premier avis favorable a été donné à la 
requête du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi (MICPE).  
 
3.3. DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Par rapport à l’année précédente, les allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux ont 
connu une augmentation significative dans le cas de la Santé et moins marquée pour le secteur de 
l’Education.  Ces évolutions n’ont pas de réelle répercussion en terme de part du PIB qui 
n’augmente que faiblement dans les deux cas. L’essentiel de ces ressources a par ailleurs été 
attribué aux dépenses de fonctionnement (+18,22% pour l’éducation et +29,43% pour la santé) au 
détriment des dépenses d’investissement (-2,32% pour l’éducation et -8,42% pour la santé).  La 
partie des investissements financée sur ressources extérieures est également en baisse dans les deux 
secteurs.  Ces chiffres reflètent la politique actuelle menée par les différents bailleurs de fonds dans 
le cadre de l’appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Gouvernement.  L’augmentation 
plus nette des budgets de fonctionnement prévue dans le cadre de la politique de l’État en accord 
avec ses partenaires est confirmée par les prévisions pour les années 2004 et 2005.  Après de nets 
progrès observés entre les années 2001 et 2002, les taux d’exécution des budgets des ministères 
sociaux sont de nouveau légèrement en baisse (-5% pour l’éducation et -7% pour la santé). 
 
  2002 2003  2004  2005 
   Allocation Allocation Ecart  (%) Allocation  Ecart (%)  Allocation  Ecart (%)
Budget Général de l'Etat  477,609  489,150 2,42 546,538 11,73  549,739  0,59
PIB Nominal  1895,4  2040,3 7,64 2232 9,40  2449,3  9,74
Budget Education  77,58  86,94 12,06 108,21 24,47  123,76  14,38
Fonctionnement   54,31  64,20 18,22 82,13 27,93  91,54  11,45
Investissement 23,28  22,74 -2,32 26,07 14,68  32,23  23,59
Invest intérieurs  11,38 12,13 6,59 13,43 10,80 17,86  32,94
Invest extérieurs  11,90 10,61 -10,83 12,64 19,12 14,37  13,66
Part dans BGE (%)  16,24  17,77 1,53 19,80 2,03  22,51  2,71
Part dans PIB (%)  4,09  4,26 0,17 4,85 0,59  5,05  0,21
Taux d'exécution (%)  99,00  94,00 -5,00 -  -  -  - 
Budget Santé Publique  35,62  39,47 10,81 45,60 15,53  51,56  13,07
Fonctionnement 18,10  23,43 29,43 28,12 20,02  31,23  11,07
Investissement 17,52  16,04 -8,42 17,48 8,96  20,33  16,30
Invest intérieurs  9,52  8,62 -9,47 9,38 8,90  12,61  34,43
Invest extérieurs  8,00  7,43 -7,17 8,10 9,03  7,72  -4,70
Part dans BGE (%)  7,46  8,07 0,61 8,34 0,27  9,38  1,04
Part dans PIB (%)  1,88  1,93 0,06 2,04 0,11  2,11  0,06
Taux d'exécution (%)  87,50  80,50 -7,00 -  -  -  - 
Source : CDMT 2004 
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4. EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET ACTUELLE 
 
4.1. SECTEURS DE CONCENTRATION 
 
4.1.1. Transports 
 
a)  Résultats 
 
L’objectif spécifique de l’appui communautaire dans le secteur des infrastructures de transport des 
7
ème et 8
ème FED est double : participer activement au suivi et à la mise en oeuvre de la stratégie 
sectorielle définie par le Gouvernement, et soutenir la croissance économique par des interventions 
directes sur l’environnement physique et par des actions visant la pérennisation des investissements.  
 
Ainsi, l’aide communautaire a été orientée de manière à financer des programmes consacrés : 
 
•   à la réhabilitation et à l’entretien périodique des infrastructures routières bitumées, et à la mise 
en place d’une assistance technique au MTPT ; 
La maintenance et l’entretien des infrastructures routières bitumées existantes ont été 
remplacés par des travaux de réhabilitation. La mise sur pied d’un véritable entretien 
périodique programmé et réalisé avant que les infrastructures ne soient trop dégradées se met 
difficilement en place même si le Fonds Routier dispose de moyens croissants, certes encore 
insuffisants . 
  
•   à la construction de routes bitumées en fonction de priorités dictées par les nécessités 
économiques. 
Les travaux d’amélioration de la route Seme-Porto Novo ont été réceptionnés définitivement en 
juillet 2003. Les travaux de bitumage de la route Natitingou-Porga et de l’accès et de la 
traversée de Cotonou se sont poursuivis en 2003 conformément au planning prévu.  Les 
réceptions provisoires de ces travaux auront lieu en 2004. 
 
•   et à la réhabilitation et à l’entretien de routes de desserte locale (rurale et urbaine) en fonction 
des impératifs sociaux (lutte contre la pauvreté, désenclavement de zones défavorisées, …). 
Les travaux de réhabilitation et d’entretien des pistes rurales dans les départements du Zou et 
du Borgou ont démarré début 2003.  Le projet d’amélioration de la voirie de la ville de 
Parakou est entré dans sa phase opérationnelle.  La fin d’exécution est prévue pour 2004.  
 
L’appui communautaire défini dans le DSC et le PIN 9
ème FED s’inscrit dans la continuité des 
appuis communautaires précédents et a plus particulièrement ciblé la poursuite des 4 objectifs 
spécifiques suivants :  
 
⇒  La dynamisation des relations économiques et sociales entre les régions et avec l’étranger ; 
⇒  L’efficacité de la prise en charge de l’entretien périodique du réseau par le Fonds Routier ; 
⇒  Le désenclavement d’une partie des populations rurales ; 
⇒  L’amélioration des conditions économiques et sociales en milieu urbain ; 
 
Ainsi, l’appui au titre du 9
ème FED a été orienté de manière à financer des programmes consacrés : 
 
•   à la construction de routes bitumées en fonction de priorités dictées par les nécessités 
économiques (aménagement des routes Godomey- Calavi et Banikoara-Kandi) ;  
Les appels d’offres restreints relatifs aux études de ces deux projets seront lancés au début du 
mois de janvier 2004.   13
 
•   à l’entretien périodique des infrastructures routières du réseau classé et à la mise en place d’une 
assistance technique au MTPT ; 
La Commission a décidé au dernier trimestre 2003 le financement, sous forme d’appui 
budgétaire au Fonds Routier, d’un projet d’un montant total de 25 Millions d’euros. 
 
•   à la réhabilitation et à l’entretien de routes rurales de desserte locale ; 
10 millions d’euros ont été provisionnés sur les ressources du 9
ème FED pour  financer un 
programme qui sera défini après l’évaluation de celui en cours actuellement sur les ressources 
du 8
ème FED. 
 
•   à l’exécution de travaux de pavage de voirie urbaine, et d’assainissement d’une importante zone 
de la ville de Cotonou ; 
La Commission a décidé au dernier trimestre 2003 le financement, sous forme d’appui 
budgétaire au MEHU, d’un projet de pavage d’un montant total de 30 Millions d’euros. 
Les études préalables à la Décision de financement et à l’exécution des travaux 
d’assainissement de la zone des bassins (XX) et (AA) de Cotonou ont démarré fin novembre 
2003 et devraient s’achever fin décembre 2004 (délai d’études : 13 mois). 
 
Pour la mise en œuvre du programme communautaire, le Gouvernement s’est engagé à prendre huit 
mesures principales : 
 
(1) mener à bien la révision /actualisation de la stratégie sectorielle des Transports ; 
Suite à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des transports pour la 
période 1997-2001, le MTPT a produit un document de stratégie sectorielle des transports 
portant sur la période 2004-2008.  Ce document, qui a fait l’objet de concertation avec les  trois 
partenaires intéressés dans le secteur (UE, BOAD et BM), devra être revu par le MTPT afin 
d’intégrer certaines recommandations de l’étude et de parfaire sa mise en cohérence avec le 
DSRP.  
 
(2) développer une stratégie de réhabilitation et d’entretien des pistes rurales intégrant et visant à 
appuyer le processus de décentralisation ; 
Le développement du processus de décentralisation de la réhabilitation et de l’entretien des 
pistes rurales se réalise progressivement.  
 
(3) renforcer le programme d’entretien (courant et périodique) des infrastructures routières, financé 
par le Fonds Routier ; 
Les ressources du Fonds Routier ont régulièrement augmenté grâce à la mise en place de postes 
de péage et à la hausse des recettes sur les carburants.  De 5,1 millions € en 1996 le budget 
pour l’année 2004, qui intègre la dotation budgétaire annuelle prévu sur le projet 9
ème FED, est 
équilibré en recettes et dépenses à plus de 23 millions €.  Le niveau de recettes du Fonds routier 
devrait augmenter au cours des prochaines années au fur et à mesure de la mise en place de 
nouveaux postes de péage routier.  
 
(4) poursuivre et renforcer les réformes permettant la participation du secteur privé à la gestion des 
infrastructures et la participation des usagers à l’entretien ; 
Les activités d’entretien courant du réseau routier bitumé ont progressivement été transférées 
au secteur privé en plafonnant à 1 milliard F CFA les dépenses en régie.  Le tissu des PME 
nationales en mesure d’effectuer ce genre de travaux s’est également étoffé. 
 
(5) supprimer les entraves à la circulation (barrages et contrôles routiers non justifiés) ;   14
L’élimination des barrières à la libre circulation à l’intérieur du pays constitue un problème 
ardu qui n’a pas encore réellement trouvé de solutions pratiques.  L’organisation actuelle des 
contrôles routiers des marchandises en transit, notamment au niveau du poste Sèmè/Kraké 
Plage sur la frontière Bénin-Nigéria, ne respecte pas les dispositions des Conventions de la 
CEDEAO. 
Au niveau régional, à l’initiative de la CEDEAO et de l’UEMOA, s’est tenu à Accra en 
novembre 2003 un atelier de validation du programme régional de facilitation des transports et 
transit routiers inter états de l’Afrique de l’Ouest. 
Au niveau national, un comité national de facilitation des transports a été créé et un atelier sur 
ce thème sera organisé avec les principaux acteurs concernés fin janvier 2004. 
 
(6) faire respecter les règles de circulation et les contrôles en particulier aux points de péage/pesage 
(charge à l’essieu, état des véhicules, pollution) ; 
Après la mise en place en 1998 du premier poste de péage/pesage, et d’un second en janvier 
2003, le Gouvernement du Bénin envisage la mise en oeuvre d’un programme de construction et 
d’exploitation de cinq nouvelles gares de péage, dont trois équipées d’une station de pesage.  
Deux devraient être fonctionnelles à partir de janvier 2005. 
 
(7) développer une stratégie de lutte contre la pollution en ville liée à la circulation ; 
Un programme initié par le MEHU comporte trois volets : la formation des mécaniciens pour le 
réglage des moteurs  ; le contrôle technique des gaz d’échappement  ; la répression par le 
paiement d’amendes. 
 
(8) développer un programme de sécurité routière.  
Aucune avancée significative n’est constatée concernant cet aspect. 
 
Le cadre d’intervention du DSC du 9
ème FED et les indicateurs de suivi ont été révisés lors de la 
revue opérationnelle 2003. En outre, le PIN 9
ème FED prévoit d’apporter un appui institutionnel au 
MTPT. La finalisation de l’identification des indicateurs de performance et d’impact et la 
détermination de leur cible et du mécanisme de leur mesure pourrait être un des objectifs de cet 
appui, jugé nécessaire par le Gouvernement et l’ensemble des bailleurs de fonds intervenant dans le 
secteur des Transports. 
 
b)  Progrès réalisés dans les Activités 
 
Les clôtures des Projets et contrats concernant le secteur des Transports, effectuées au cours de la 
seule année 2003, ont permis de dégager un reliquat de € 1,645 millions sur les 6
ème, 7
ème et 8
ème 
FED. 
 
Les progrès et activités décrites ci-après portent sur les projets spécifiques en cours d’exécution ou 
d’achèvement.  Les avancées réalisées en 2003 dans le secteur des Transports en terme 
d’engagements et de paiements sont présentées en annexe du présent.  
 
•   7 ACP BEN 044 / 7 ACP RPR 497 - Travaux d’amélioration de la route Sèmè - Porto-Novo - 
17,5 millions d’Euros 
 
Suite aux dégradations apparues sur le premier tronçon du projet, le revêtement a été repris début 
2002 par l’entreprise sous-traitante (COLAS) sur financement de sa compagnie d’assurances.  La 
réception définitive de ces travaux supplémentaires a été prononcée le 15 juillet 2003 et le projet a 
été clôturé en octobre 2003. 
   15
•   7 ACP BEN 060/061/062 - Amélioration de la voirie dans le cadre du développement municipal 
de la ville de Parakou - 6 millions d’Euros 
 
- Travaux de pavage 
Les travaux de pavage, ont effectivement démarré en janvier 2003 et se sont déroulés au cours de 
l’année.  Ces travaux, qui accusent du retard, devraient être réceptionnés au courant du premier 
trimestre 2004.  La gestion du volet « travaux de pavage » est confiée à l'AGETUR, qui assume le 
rôle de « Maîtrise d’ouvrage déléguée ».  La date de fin de cette composante est fixée au 14 avril 
2004.  
 
- Travaux de bitumage 
Suite à l’annulation de l’appel d’offres lancé en novembre 2002, à cause du dépassement par toutes 
les offres du budget disponible dans la rubrique «travaux» de la Convention de Financement, des 
négociations de gré à gré, sur base d’un projet réduit, ont été entamées avec les firmes 
soumissionnaires.  En parallèle, une demande de réaménagement budgétaire de la Convention de 
Financement a été introduite en janvier 2003. 
Un marché de gré à gré de travaux de bitumage d’environ 3 millions d’euros, correspondant au 
budget disponible dans la rubrique «travaux» de l’avenant n°2 à la Convention de Financement, en 
cours d’approbation, a été négocié en avril 2003.  L’avenant n°2 a été approuvé et signé le 28 août 
2003 et le marché de travaux a été signé le 26 septembre 2003. 
Les travaux ont démarré début octobre 2003 et se déroulent sans difficulté majeure, la fin 
d’exécution des travaux est prévue pour août 2004.  La Convention ne couvrant pas la période de 
garantie de ces travaux, un avenant à la CF, reportant au 31/12/2005 la date limite initiale de fin de 
la Convention de Financement (31/12/2004) devrait être approuvé en 2004. 
 
- Etudes et Assistance Technique  
Le volet AT à la Mairie de Parakou est assuré par le bureau Hydea depuis octobre 2001.  Un 
avenant n°3, portant prolongation jusqu’au 15 mai 2004 de la mission d’AT, a été signé en juillet 
2003 afin de tenir compte du retard dans le démarrage des travaux de bitumage provoqué par le 
délai d’approbation de l’avenant n°2 à la Convention de Financement.  
 
La fin du chantier de travaux de bitumage étant programmée pour août 2004 et les ressources 
financières de l’avenant à la Convention de Financement étant totalement épuisées, il sera proposé 
en 2004 d’augmenter les crédits de la rubrique « Etudes, Appui et Contrôles » de la Convention afin 
de permettre la poursuite de la mission de contrôle jusqu’au mois d’août 2004. 
 
- Evaluation  
Une évaluation de ce projet sera effectuée au cours du dernier trimestre 2004.  Il y a lieu de 
souligner que ce projet a fait l’objet d’une mission de monitoring externe en novembre 2003.  
 
•   7 ACP BEN 068 - Appui à la réalisation des études techniques pour la mise en œuvre du 9
ème 
FED dans le domaine des infrastructures - 2 millions d’euros. 
 
L’objectif de ce projet, dont la Convention de Financement a été signée le 31 décembre 2002, est de 
réaliser les études nécessaires au montage des Conventions de Financement et au lancement des 
appels d’offres relatifs aux travaux d’infrastructures prévus dans le PIN 9
ème FED.  Les résultats 
attendus de ce projet sont les suivants : 
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a.  réalisation des études d’identification et de faisabilité socio-économique visant à monter les 
Conventions de Financement et à préparer les dossiers d’appel d’offres des projets routiers, 
b.  réalisation de l’étude d’identification et de faisabilité socio-économique visant à monter la 
Convention de Financement et à préparer les dossiers d’appel d’offres relatif au projet 
d’assainissement des bassins XX et AA de la ville de Cotonou, 
c.  réalisation d’une étude visant respectivement à définir un appui budgétaire au Fonds Routier 
et à monter la Convention de Financement relative à ce projet, 
d.  réalisation d’une étude permettant de définir un appui budgétaire pour des Travaux Urbains 
à Haute Intensité de Main d’Oeuvre et à monter la Convention de Financement relative à ce 
projet. 
 
Concernant le point a), au cours de l’année 2003 deux DAOR pour les études des aménagements 
des routes Godomey-Calavi et Banikoara-Kandi ont été préparés et finalisés en décembre 2003.  Le 
retard accusé dans leur finalisation était lié à la définition par l’ON du régime fiscal et douanier 
applicable aux marchés FED.   
 
Concernant le point b), suite à un appel d’offres restreint, un marché relatif aux études techniques 
des travaux d’assainissement des bassins (AA) et (XX) a été signé avec le bureau d’études IGIP 
mbh en octobre 2003. Le délai d’exécution et le montant de ce marché sont respectivement de 13 
mois et d’environ 590.000 euros. Les prestations ont démarré fin novembre 2003. 
 
Enfin, concernant les points c) et d), les deux études ont été réalisées.  Le projet « Appui à la 
réalisation de travaux urbains de voirie et d’assainissement » (30 M€) a reçu un avis favorable du 
Comité du FED en octobre 2003.  Le projet « Appui à l’entretien périodique du réseau routier 
classé  » (25 M€)    a reçu un avis favorable du Comité du FED en novembre 2003.  Les deux 
Conventions de Financement seront signées début 2004. 
 
•   8 ACP BEN 009 – Entretien périodique des infrastructures routières bitumées - 44 millions 
d’euros. 
 
Ce projet consiste à réaliser l’entretien périodique de 493 km de l’axe routier Nord-Sud du Bénin 
(Bohicon – Dassa – Savalou et Dassa – Savè – Parakou – Beroubouay) et de la route entre Porto-
Novo et la frontière nigériane (à Igolo). Suite aux résultats de l’appel d’offre et en raison des coûts 
plus élevés que prévus pour les travaux (dus en grande partie à la hausse des produits pétroliers), la 
Convention de Financement, d’un montant initial de € 38 millions, a été portée à € 44 millions en 
février 2001. 
 
Compte tenu de la forte croissance du trafic (+46 % entre 1998 et 2001), l’Administration a été 
amenée à reconsidérer les hypothèses retenues lors de l’étude pour le dimensionnement des 
structures de chaussée et à revoir à la hausse les épaisseurs de renforcement.  Ces adaptations, 
formalisées en 2003 par avenant aux marchés de travaux, ont nécessité la mobilisation de quantités 
importantes de matériaux supplémentaires et provoqué un allongement des délais d’exécution des 
travaux, ainsi que des coûts additionnels supportés par le budget national en l’absence de fonds 
encore disponibles sur la Convention de Financement.  
 
En août 2003, une demande d’avenant n°2 à la Convention de Financement, ayant pour objet la 
prolongation du délai d’exécution du Projet (du 30/06/2004 au 31/12/2005) a été introduite auprès 
de la CE.   
Dans le cadre de cette CF, une AT à la Direction des Grands Projets Routiers (DGPR) a également 
été mise en place le 18/06/2001 pour une durée initiale de 24  mois, qui a été étendue à 12 mois 
supplémentaires.   17
  
•   8 ACP BEN 010 / 8 ACP ROC 015 – Aménagement et bitumage de la route Natitingou-Porga – 
27,5 millions d’euros  
  
En 2003 le projet a été actualisé car certains travaux (passage de gorges et travaux 
d’assainissement) avaient été sous-estimés.  Comme dans le cas du projet n°8ACP BEN 009, deux 
avenants au marché de travaux  (financement FED et financement ressources nationales), ont été 
signés fin 2003.   Cependant la traversée de la ville de Tanguiéta (3 km), ne pourra pas être 
aménagée dans le cadre de ce projet faute de disponibilités financières. Des solutions alternatives 
d’aménagement de cette section  seront envisagées courant 2004.      
 
En mars 2003, un avenant n°2 à la Convention de Financement, prolongeant de 18 mois le délai 
d’exécution du Projet a été approuvé. 
 
•   8 ACP BEN 014 / 7 ACP BEN 063 – Aménagement des voies d’accès et de traversées de 
Cotonou - 22, 8 millions d’euros. 
 
Ce projet consiste en la remise en état et en l’amélioration de 7,6 km de voies urbaines de l’entrée 
Ouest de Cotonou. Il comporte deux volets : des travaux routiers et des déplacements de réseaux 
d’eau, d’électricité et de téléphone.  Ce second volet est financé par un prêt de la BOAD et 
l’intervention du budget national.   
 
Suite aux résultats de l’appel d’offres travaux, le plafond de la Convention de Financement a dû être 
porté à € 22,8 millions. Les travaux sont en cours depuis le 15 juillet 2002. 
 
Au cours du second semestre 2003, la finalisation des ajustements des dossiers d’exécution rendus 
nécessaires (sous-estimation dans les assainissements, dans les purges et donc dans les 
terrassements, faiblesse de la signalisation, modification du profil en travers) a fait apparaître un 
besoin en ressources additionnelles de l’ordre de 4 millions d’euros, soit 12 % du montant du 
marché de base. 
 
Un avenant n°1 au marché, d’un montant total de l’ordre de 2 millions d’euros et mobilisant les 
disponibilités financières restantes du projet (FED et BOAD) permettra de couvrir la réalisation de 
l’ensemble des voies principales, d’une grande partie des contre-allées, ainsi que de la totalité des 
déplacements de réseau.  Cet avenant n°1 devrait être signé au cours du premier trimestre 2004.  La 
fin de l’exécution des travaux est prévue pour mai 2004. 
 
L’aménagement de contre-allées sur certaines sections et la mise en place de feux de signalisation 
sont différés dans l’attente d’un financement complémentaire.  Le Gouvernement envisage déjà de 
financer ces travaux sur ressources complémentaires nationales.    
 
Ce projet a fait l’objet d’une mission de monitoring externe en novembre 2003. 
 
●  8 ACP BEN 031- Réhabilitation et entretien des pistes rurales dans les départements du Zou, 
Collines et du Borgou Alibori - 8,5 millions d’euros 
 
Le projet est complémentaire à un projet similaire financé par l’Agence Française de 
Développement. Il consiste à rétablir la circulation sur 700 km de pistes et à en assurer l’entretien 
de façon continue. Il s’appuie sur des structures locales (Union des Producteurs de Coton) en 
attendant d’être confié aux nouvelles Communes. Le projet participe à hauteur de 85% dans le   18
financement des travaux de réhabilitation, les 15 % restant, ainsi que la totalité de l’entretien étant 
supportés par les bénéficiaires. 
 
Au cours de l’année 2003, deux AOR ont été lancés afin de contracter les assistances techniques 
chargées d’appuyer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du Projet.  Les travaux de 
réhabilitation des pistes de la première tranche ont démarrés, tandis que ceux de la deuxième 
tranche, sont différés en raison de la définition d’un régime fiscal et douanier applicable aux 
marchés de travaux  financés sur le FED conforme à l’article 308 de la Convention de Lomé. 
 
●  8 ACP BEN 034 - Expertise sur l’application des articles 308 et 309 de la Convention de  
Lomé  - 0,08 millions d’euros 
 
Suite à une réclamation de l’entreprise Mota & C , une expertise a été mise en place pour vérifier la 
réalité et la cohérence de l’application de l’article 308 de la Convention de Lomé IV bis, dans le 
cadre des exonérations accordées par le Bénin aux marchés financés sur aide extérieure. 
 
Suite à cette expertise et après concertation de la Commission européenne, l’ON a complété fin 
2003, par une nouvelle note explicative, les dispositions du régime fiscal et douanier applicable aux 
marchés de services et de fournitures financés sur fonds FED, dans le respect de l’article 308. 
 
Concernant les marchés de travaux, une Commission spécifique a été chargée par l’ON de proposer 
un régime fiscal unique applicable à tous les projets sur financement extérieur. Cette Commission 
pourrait bénéficier d’un appui spécifique financé sur le FED.  
 
●  9 ACP BEN 002 - Appui à la réalisation des travaux urbains de voirie et d’assainissement - 30 
millions d’euros  
 
Ce programme s’inscrit dans la poursuite des actions de Travaux Urbains à Haute Intensité de Main 
d’Oeuvre (TUHIMO) financées par les FED précédents. Il sera réalisé au travers d’un appui 
budgétaire au Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme sur la période 
2004/2006.  La première tranche annuelle fixe, d’un montant de € 13 millions, devrait être versée 
sur un compte du Trésor au cours du premier trimestre 2004. Les actions préalables à la mise en 
œuvre (programmation et études, élaboration du budget programme annuel, préparation des DAOs, 
passation de conventions de Maîtrise d'Ouvrage Déléguées) sont très bien engagées. 
 
●  9 ACP BEN 003 - Appui à l’entretien périodique du réseau routier classé - 25 millions d’euros 
 
Ce programme vise, au travers d’un appui budgétaire au MTPT, à renforcer la capacité financière 
du Fonds Routier pour la réalisation des travaux d’entretien périodique nécessaires au réseau routier 
classé.  La première tranche annuelle fixe d’un montant de € 8 millions devrait être versée sur un 
compte du Trésor au cours du premier trimestre 2004.  La majorité des actions préalables à la mise 
en œuvre (programmation et études, élaboration du budget programme annuel) sont bien engagées.   
 
c)  Degré d’intégration des questions transversales 
 
« Questions liées au Genre » 
Les questions de genre n’ont pas été spécifiquement ciblées dans le secteur de concentration 
« transports ». Des mesures particulières ont cependant été prises dans certains projets (les projets 
urbains comme celui de la route Cotonou – Porto Novo) afin de préserver les petits commerces qui 
naissent spontanément le long des routes et qui sont pour la plupart propriétés de femmes.  Assurer le 
désenclavement et la mobilité des biens et des personnes a des effets induits importants pour l’accès   19
aux soins de santé, et pour la commercialisation des produits vivriers, qui bénéficient largement aux 
femmes.  Le Gouvernement du Bénin, avec le concours du Danemark, a prévu en 2004 d’établir un 
plan d’action « Genre - Secteur des Transports » ; ceci correspond notamment à une préoccupation des 
ANE exprimée lors de la préparation du présent rapport. 
 
« Protection de l’Environnement » 
La loi béninoise oblige à réaliser une étude d’impact environnemental préalable au lancement de 
tout projet d’infrastructure, y compris des projets routiers. Une Cellule environnementale au sein du 
MTPT est associée au suivi du montage et à l’exécution des travaux. Elle veille au respect des 
dispositions relatives à la protection de l’environnement.  
 
La prise en compte des aspects environnementaux a été renforcée. L’Agence Béninoise pour 
l’Environnement a notamment publié un « Guide sectoriel d’étude d’impact sur l’environnement des 
projets de construction de routes » qui a servi de référence pour les projets routiers du 8
ème FED et 
continuera à l’être pour ceux du 9
ème FED.  
 
« Développement institutionnel et renforcement des capacités » 
La CE apporte depuis 2001 un appui au MTPT, par le biais d’une Assistance Technique à la 
Direction des Grands Projets Routiers plus particulièrement en charge de l’appui à la mise en œuvre 
des projets financés par le FED.  Les leçons tirées de ce programme d’AT font ressortir le besoin 
d’étendre ses objectifs à un appui plus large au MTPT, pour améliorer a qualité de l’ensemble des 
étapes du cycle des projets.  
 
Aussi, sur les ressources du 9
ème FED, il est prévu : 
⇒  un programme spécifique d’appui institutionnel au MTPT en cours de définition qui comprendra 
trois volets principaux : 
-  Un appui en AT long terme (3 ans) en fournissant un expert qui sera chargé d’assister  le 
MTPT dans  la coordination de l’ensemble des activités liées à la réalisation des ses 
objectifs institutionnels.   
-  Un appui d’expertise ponctuelle avec la mise à disposition de moyens financiers permettant 
de réaliser des études, et notamment celle concernant la finalisation de l’identification des 
indicateurs de performance et d’impact sectoriels et la détermination de leur  situation de 
référence et du mécanisme de leur mesure.  
-  Un appui au niveau de la formation qui dépendra directement des besoins identifiés par 
l’expert ponctuel et par des études complémentaires. 
⇒  Un appui en AT long terme (3 ans) en fournissant un expert chargé d’assister le MTPT dans le 
développement d’une base de données routières plus complète, ainsi que dans son exploitation 
afin d’en tirer les éléments nécessaires à une programmation plus cohérente et à la préparation 
des budgets annuels et pluriannuels. 
 
4.1.2. Santé  
 
a)  Résultats 
 
L’aide de la CE au secteur de la santé, basée sur un dialogue politique permanent et un suivi 
régulier de la performance du secteur, s’articule autour de 4 axes principaux : 
•   Amélioration de la qualité des soins et de l’accès aux soins notamment pour les plus démunis ; 
•   Poursuite de l’appui à la mise en place et au bon fonctionnement des infrastructures sanitaires 
de base dans le cadre de la mise en œuvre des zones sanitaires ;   20
•   Renforcement du partenariat avec le secteur privé pour assurer la complémentarité avec le 
secteur public ; 
•   Amélioration de l’environnement et du cadre de vie des populations. 
Les objectifs et axes d’intervention de la CE dans ce secteur sont cohérents avec la politique 
sanitaire nationale, dont le nouveau cadre a été finalisé en décembre 2002, avec l’approbation du 
document de « Politiques et Stratégies Nationales du Secteur Santé  2002-2006 » (PSNSS) dont les 
axes sont : 
•   Améliorer la qualité et l’accessibilité des prestations de soins et des services de santé ; 
•   Améliorer la participation communautaire et l’utilisation des services de santé ; 
•   Améliorer la prise en charge des populations pauvres et indigentes. 
L’année 2003 est la première année de mise en œuvre des PSNSS.  Cependant, le plan global 
d’opérationnalisation de ces politiques n’existe pas encore, seuls deux documents ont été validés fin 
2003 : le Budget Programme 2004 et le CDMT 2004-2006.  En outre, le document présentant les 
mécanismes de programmation et de suivi-évaluation du secteur santé indispensable pour atteindre 
le point d’achèvement pour l’accès aux ressources PPTE présenté aux partenaires a été finalisé en 
mars 2003.  
Dans le CDMT élaboré pour les années 2004, 2005 et 2006, le Ministère de la Santé Publique 
(MSP) a pointé certains des principaux problèmes auxquels le secteur est confronté : la faiblesse 
tendancielle de la fréquentation des centres de santé (dont le taux stagne à 35 %), la persistance du 
manque de ressources humaines qualifiées et sa répartition sur le territoire, l’insuffisance de 
coordination du MSP avec les acteurs nationaux et avec ses partenaires.  
L’élaboration de ces budgets programmes montre que l’exercice nécessite des améliorations, 
notamment la prise en compte des objectifs et priorités retenus qui doivent mieux être reflétés dans 
ces documents.  En outre, il faudra faire correspondre les objectifs fixés, les stratégies, et les 
principales activités avec les indicateurs de performance.  Les travaux sur les indicateurs et les 
statistiques ont été approfondis au cours de l’année, notamment avec l’appui de la CE.  Dans cette 
optique, il est clair que l’évaluation de la performance du secteur qui reste pour 2003 encore 
superficielle, devrait être à l’avenir de meilleure qualité.  Des recommandations ont été faites dans 
ce sens fin 2003 par les principaux partenaires du secteur impliqués dans l’appui budgétaire 
(Banque Mondiale et Commission européenne). 
En matière de coordination, le MSP s’est engagé à organiser régulièrement des réunions de 
concertation avec les partenaires et les différents intervenants dans le secteur et à mettre en place 
des mécanismes de suivi/évaluation réguliers, afin d’optimiser les résultats attendus de la mise en 
œuvre de la politique sanitaire.  Au cours de l’année 2003, deux réunions ont été organisées par le 
MSP avec les partenaires au développement afin d’examiner la mise en œuvre des programmes.  La 
coordination du MSP avec les partenaires est facilitée par une coordination entre partenaires, dont la 
CE est chef de file depuis 1995.  Ce travail de dialogue semble plus que jamais nécessaire dans le 
cadre politique et stratégique du secteur, notamment de la lutte contre la pauvreté et des appuis 
budgétaires, dont celui de la Commission européenne.  
D’autres chantiers importants pour le développement du secteur ont été lancés en 2003 dont 
principalement celui des ressources humaines, de la décentralisation et du financement du secteur. 
La réflexion sur les Ressources Humaines s’est concrétisée par l’élaboration d’un projet de 
document de Politique de Gestion des Ressources Humaines 2003-2006.  Elle s’est axée notamment 
dans les domaines spécifiques de la formation, de la contractualisation de la déconcentration et de la   21
mise en place d’un environnement de travail favorable à la performance.  Le document de politique 
nécessite quelques approfondissements et sa traduction en une stratégie opérationnelle pour en 
définir les modalités de mise en œuvre, les préalables et les coûts.  Il devrait être soumis aux 
partenaires pour validation en 2004  
L’avancement de l’axe relatif à la réorganisation de la base sanitaire et au renforcement de la 
couverture sanitaire, notamment des aspects liés à la décentralisation, a été marqué par la mise en 
place par le MSP du dispositif institutionnel en charge de la mise en œuvre des recommandations du 
« Forum National sur le Secteur Santé et la Décentralisation » d’avril 2002.  Cependant, fin 2003, 
ce dispositif n’était pas encore opérationnel.  Les travaux devraient être lancés début 2004.  Ces 
avancées dans le cadre des politiques de développement du secteur et de la stratégie de la 
Commission européenne sont l’objet d’un suivi attentif de la coopération dans le secteur santé, et 
particulièrement dans le cadre du programme d’appui au secteur financé par le 8
ème FED ainsi que 
dans le suivi de la mise en œuvre du DRSP appuyée par l’appui budgétaire non ciblé (voir 4.1.3). 
Malgré ce suivi rapproché, la mise en oeuvre de l’aide communautaire a accusé un retard certain par 
rapport aux autres secteurs d’intervention. Un effort de la part du MSP est nécessaire pour rattraper 
ce retard. 
 
b)  Activités 
 
●  7 ACP BEN 009 Appui à la politique sanitaire - 11,846 millions d’euros 
 
L’acquisition des équipements médico-techniques et la construction/réhabilitation des 
infrastructures sanitaires constituent les deux derniers volets en cours d’exécution de ce programme 
en 2003. 
 
Equipements médico-techniques 
La réception provisoire des équipements médico-techniques des dispensaires a été prononcée en fin 
2002.  Après leur marquage ces équipements ont été acheminés dans les centres de santé des 
départements du sud, selon le plan de répartition.  La réception définitive de ces équipements a été 
prononcée en décembre 2003.  
 
Infrastructures sanitaires 
Les travaux de construction/réhabilitation de centres de santé dans les départements de l’Atlantique, 
du Mono et de l’Ouémé ont été confiés en mars 2002 à deux entreprises béninoise et togolaise après 
appel d’offres.  A l’exception du lot de l’hôpital de zone de Sakété achevé en avril 2003, les 
réceptions provisoires des travaux des autres lots ont été prononcées fin 2002.  
 
En décembre 2003, les pré-visites de réception définitive ont été faites par le maître d’œuvre.   
Comme lors de l’exécution, les entreprises tardent à corriger les insuffisances relevées lors des pré-
visites en raison de leurs faibles capacités de gestion matérielle et financière.  
 
En 2004, le MSP devra prioritairement rendre ces infrastructures fonctionnelles (ressources 
humaines, équipements).  La DCE et l’ON y seront particulièrement attentifs et devraient lancer 
l’évaluation globale du programme.  
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●  8 ACP BEN 27 - Programme d’appui au secteur de la santé : 10,2 millions d’euros  
 
La mise en œuvre du programme d’appui au secteur de la santé 8
ème FED prévue pour cinq ans, est 
placée sous la responsabilité du MSP, avec l’appui d’une assistance technique pluridisciplinaire de 
deux années, correspondant à la 1
ère phase du programme.  
 
Il s’agit de poursuivre les efforts entrepris dans le cadre des programmes 7
ème FED notamment en 
matière de renforcement de la pyramide sanitaire de la zone Sud.  Les objectifs du programme sont 
d’une part d’améliorer la qualité et l’accessibilité des prestations de soins et services de santé et, 
d’autre part d’améliorer la participation communautaire et l’utilisation des services de santé.  Les 
deux axes d’intervention définis sont l’appui institutionnel à la décentralisation des services de 
santé et le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé.  
 
La mise en place de l’Assistance Technique (AT), d’abord envisagée pour le premier trimestre 
2003, n’a été réalisée qu’en novembre 2003.  L’appel d’offres restreint a été annulé pour vice de 
procédure en octobre 2002 et relancé en janvier 2003.  Le bureau d’études SOFRECO a été désigné 
attributaire du marché de services en juillet 2003.  La mobilisation de l’équipe d’AT a en outre été 
retardée en raison du remplacement du Chef de Mission, en octobre 2003.  La mission d’assistance 
technique devra présenter un rapport « état des lieux », et un plan d’action au cours du 1
er trimestre 
2004, en conclusion de la phase de démarrage.  
 
●  Audits du secteur santé 
 
Mission d’audits comptables et financiers du budget du Ministère de la Santé Publique Exercices 
2000 et 2001, du CNHU de Cotonou et des CHD Atacora, Borgou et Mono Exercice 2001 
 
Dans le cadre de sa stratégie d’appui aux réformes entreprises par le Gouvernement béninois, la 
Commission européenne a approuvé et signé deux programmes spécifiques
1 d’appui (PAS III et 
PARE 2001) mis en œuvre sous forme d’appui budgétaire, décrits au point 4.1.3. 
 
La Convention de Financement du PAS III prévoit, à l’instar des programmes précédents, la 
réalisation d’audits, notamment dans le secteur prioritaire de la santé.  Dans le cadre du PARE 
2001, les dispositions de la Convention de Financement précisent que le niveau d’engagement et 
d’exécution des dépenses prioritaires et le respect des procédures budgétaires seront régulièrement 
suivis par des audits externes. 
 
L’objectif de la réalisation de ces audits prévus par ces deux Conventions de Financement est de 
justifier l’aide budgétaire européenne par la vérification des dépenses budgétaires prioritaires 
équivalentes aux appuis apportés, et surtout sur la bonne exécution de ces dépenses, en conformité 
avec les lois et règlements en vigueur au Bénin. 
 
La mission d’audit a été mobilisée par consultation restreinte de cabinets de la sous-région début 
avril 2003.  Le dépouillement et l’analyse des offres ont été réalisés en juin.  La notification aux 
soumissionnaires du résultat d’évaluation des offres a été faite début octobre.  Le marché de service 
a été notifié au Cabinet BENAUDIT le 29 décembre.  Son exécution devrait commencer début 2004 
et le 1
er rapport provisoire devrait être soumis à la fin du 1
er semestre. 
                                              
1 Programme d’Appui à l’Ajustement Structurel (PAS III 1999-2000; Programme d’Appui aux Réformes Economique 
2001 (PARE 2001). 
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Les résultats de ces audits permettront non seulement de vérifier la conformité de l’exécution de 
l’appui budgétaire passé, mais plus largement de fournir des éléments précis quant à la gestion et 
l’exécution des fonds publics dans le secteur de la santé qui sont importants pour la mise en œuvre 
du programme 8
ème FED (8 ACP BEN 27) et dans le cadre de l’Appui Budgétaire Conjoint 2004 – 
2006 (voir 4.1.3).  
●  Assainissement des Bassins XX et AA de Cotonou :  
 
Les études relatives au projet d’assainissement des bassins XX et AA de Cotonou ont démarré et 
sont décrits au point 4.1.1. 
 
c)  Degré d’intégration des questions transversales  
 
Les déchets biomédicaux étant généralement traités dans les formations sanitaires au même titre que 
les ordures ménagères, l’appui apporté au secteur en terme de construction/réhabilitation réalisée au 
niveau des normes sanitaires permet d’améliorer cette situation.  Par ailleurs, l’amélioration des 
pratiques d’hygiène et d’assainissement inscrite d’une part dans le programme d’activités du MSP 
et d’autre part dans la programmation du 9
ème FED, doit amener à moyen terme à une amélioration 
de la situation environnementale des populations.  
 
Le niveau de pauvreté, l’habitude de recourir à la médecine traditionnelle, les inégalités persistantes 
entre les hommes et les femmes dans l’accès aux soins de santé et la non-prise en compte par le 
personnel médical et les cadres du MSP des besoins réels exprimés par les populations constituent 
des problèmes auxquels la politique sanitaire nationale doit répondre.  Les communautés locales 
interviennent peu à peu dans la gestion financière des formations sanitaires et dans la planification 
sanitaire.  Cette participation doit aboutir à améliorer sensiblement l’acceptabilité sociale et 
culturelle des services de santé.  
 
Par ailleurs, la consultation des ANE lors de la préparation de ce rapport a permis de relever leurs 
préoccupations  : diffusion plus large du document de Politique sanitaire et  consultation 
systématique de ces acteurs pour le suivi de sa mise en œuvre.  Ces préoccupations semblent 
rejoindre celles du MSP qui a associé certains acteurs du secteur privé aux ateliers de définition de 
la politique sectorielle.  Une attention particulière devra en outre être portée par les partenaires et le 
MSP sur la pratique croissante d’une médecine à deux vitesses pratiquée par certains médecins du 
service public qui exercent en parallèle dans des cabinets privés.  Cette pratique accentue les 
inégalités des populations dans l’accès aux soins. 
 
4.1.3 Appui aux politiques macroéconomiques 
 
a) Résultats 
 
Les objectifs spécifiques de l’appui communautaire dans le secteur macroéconomique des 7
ème et 
8
ème FED consistent (i) en l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des services de santé 
primaire ; (ii) en l’amélioration des conditions de vie et du revenu des plus démunis et à la lutte 
contre la pauvreté ; (iii) en l’amélioration de l’environnement du secteur privé par la résorption des 
arriérés de paiement intérieurs ; et (iv) en l’accélération de l’intégration économique régionale dans 
le cadre de l’UEMOA. 
 
Ainsi les programmes en cours en 2003 (le Programme d’appui à l’ajustement structurel - PAS III –
1999/2000 et le Programme d’Appui aux Réformes Economiques 2001 – PARE 2001) s’insèrent 
dans la stratégie du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté et la réforme de la gestion des 
finances publiques, surtout dans le cadre de la démarche PERAC (Public Expenditure Reform   24
Adjustment Credit).  De plus le programme PARI II, axe 3, prévoit un appui à la dimension 
régionale des programmes d’ajustement structurel. 
  
Pour évaluer les performances des programmes, un accent particulier a été mis sur le 
développement et le suivi d’indicateurs de résultat dans les  secteurs sociaux et la gestion des 
finances publiques, ainsi que sur la réalisation d’audits et de revues sectorielles.  
 
Une évaluation de la deuxième tranche du programme PARE 2001, intitulée «  prime de 
performance » portait sur les éléments suivants :  
(a) les résultats de l’évaluation de la première année de la FCRP du FMI ;  
(b) des résultats mesurés par les indicateurs suivants : (i) la préparation et la mise en œuvre de la 
stratégie de réduction de la pauvreté, y inclus « la définition d’indicateurs pertinents et réalistes » 
(ii) la qualité de la gestion des finances publiques, (iii) l’impact des actions du Gouvernement dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation.  Cette évaluation a conclu que les critères pour la partie (a) 
étaient totalement satisfaits, ceux pour la partie (b) seulement partiellement, et a surtout relevé des 
insuffisances quant au faible impact des actions du Gouvernement dans le secteur de santé.  Elle a 
aussi permis de mettre à jour des problèmes méthodologiques et d’analyse de certains indicateurs, 
dans les domaines des Finances Publiques, de la Santé et de l’Education. 
 
Ces problèmes montrent la complexité de l’approche de l’appui budgétaire lié aux résultats.  Ils 
indiquent la nécessité d’une réflexion approfondie et concertée continue sur le choix d’indicateurs 
pertinents, ainsi qu’un travail sur la qualité de production de données statistiques. 
 
Comme mentionnée plus haut (point 3.2.3) le Bénin continue à être un des membres les plus 
performants de l’UEMOA et a respecté tous les critères de performance en 2003.  Néanmoins, 
comme c’est le cas pour tous les indicateurs de performances au niveau économique/social, les 
impacts de l’appui communautaire sont difficiles à distinguer des facteurs exogènes. 
 
L’appui communautaire macro-économique défini dans le DSC et le PIN 9
ème FED s’inscrit dans la 
continuité des appuis communautaires précédents, en particulier dans le cadre du DSRP, des 
stratégies économiques et sociales soutenues par la réduction de la dette multilatérale et du 
programme de réforme budgétaire. 
 
Les trois axes d’intervention sont : 
 
1. Le soutien aux politiques macro-économiques créant les conditions de mise en œuvre de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté. 
2. Le soutien aux orientations sectorielles des dépenses publiques vers des objectifs sociaux et de 
réduction de la pauvreté dans un cadre concerté de dialogue et de suivi des performances des 
secteurs y compris des projets et programmes. 
3. L’appui aux réformes visant à la structuration et au renforcement du système national des 
finances publiques visant à une plus grande efficacité de la dépense publique. 
 
Sa mise en œuvre est faite par un appui budgétaire qui favorise la mise en place d’une coordination 
à tous les niveaux (conception, suivi, évaluation, missions conjointes…) entre les bailleurs de fonds 
pour assurer la cohérence et le respect des priorités politiques et sectorielles. 
 
L’appui budgétaire prévu doit appuyer le Gouvernement béninois pour mettre en œuvre la SRP, en 
restant en cohérence avec les conditions de stabilité macroéconomique et financière, lui permettant 
de bénéficier de l’appui des Institutions de Bretton Woods (IBW) et d’assurer la prévisibilité 
d’octroi des fonds.   25
 
b) Activités 
 
●  8 ACP BEN 012/013 - Programme d’appui à l’ajustement structurel – PAS III – 1999/2000 - 
29,85 millions d’euros 
 
Un second avenant à la Convention de Financement a été signé en septembre 2002, portant la date 
limite d’exécution au 30 septembre 2003 pour permettre d’entreprendre des audits et études. 
Ainsi, en janvier 2003 une mission de formulation de projet de proposition de financement pour 
l’appui budgétaire pour le 9
ème FED, ainsi qu’une mission spécifique sur le choix et la définition 
d’indicateurs de performance ont été financées sur cette Convention. 
Tous les décaissements de cette Convention ont été effectués fin 2003, et la convention a été 
clôturée.  L’évaluation finale du programme est prévue début 2004. 
 
●  8 ACP BEN 028/030 - Programme d’Appui aux Réformes Economiques 2001 – PARE 2001- 
18,8 millions d’euros 
 
Suite aux faiblesses d’impact et aux problèmes d’interprétation constatés dans l’évaluation de la 
deuxième tranche (« prime de performance ») des clarifications sur certains des indicateurs ont été 
demandées au Gouvernement en octobre 2002.  Ces clarifications ont étés données et évaluées par 
les services de la Commission européenne pendant le 1
er semestre 2003.  La partie de la tranche qui 
n’était pas mise en cause, soit € 5,625 millions, avait été décaissée en octobre 2002 suite à une 
procédure d’habilitation exceptionnelle proposée par la Délégation. Suite aux clarifications 
données, une décision de décaisser € 2,79861 millions de la partie restante a été prise en juillet 2003 
et les fonds ont été versés en septembre 2003. 
 
Un avenant à la Convention de Financement a été signé en décembre 2002, reportant la date limite 
d’exécution au 31 décembre 2003, afin de permettre de financer les audits et études relatifs à la 
mise en œuvre de cette convention.  Ainsi une étude d’identification d’un projet d’appui à 
l’Ordonnateur National et au Ministère des Finances et de l’Economie a été réalisée dans le courant 
de l’année. 
 
●  8 ACP ROC 21/14 – Appui à la dimension régionale des programmes d’ajustement structurel 
dans le cadre du PARI II (axe 3) - 55 millions d’euros (UEMOA) 
 
Après évaluation des efforts du gouvernement béninois pour approfondir l’intégration régionale au 
sein de l’UEMOA et pour respecter ses engagements au niveau macro-économique, le Bénin a été 
jugé éligible pour le décaissement de la deuxième tranche d’appui de € 1,5 millions, qui ont été 
versées en mai 2003. 
 
●  9 ACP BEN 004 – Appui Budgétaire Conjoint pour la Réduction de la Pauvreté (ABC-RP) - 55 
millions d’euros 
 
La Délégation de la Commission européenne, les Ambassades Royale du Danemark et des Pays-Bas 
au Bénin et, depuis mi-2002, la Direction du Développement et de la Coopération Suisse ont 
entamé un travail commun d’appui budgétaire.  Cette approche conjointe permettra d’appuyer le 
Gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de ses programmes de réformes économiques, 
structurelles et institutionnelles et de son programme de lutte contre la pauvreté (SRP). 
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Un protocole d’accord qui définit le cadre conjoint de concertation et de dialogue entre le 
Gouvernement et les quatre partenaires a été signé le 23 novembre 2003.  Il reste ouvert aux autres 
partenaires qui souhaitent s’inscrire dans la même approche. 
 
Une proposition de financement de € 55 millions a été établie pour une mise en œuvre prévue sur la 
période 2004-2006.  Les montants annuels d’appui budgétaire ont étés définis pour assurer la 
cohérence des fonds d’appui avec les besoins de financement et le CDMT 2004-2006.  
 
Le financement du programme ABC-RP a été décidé par la Commission européenne le 15 
décembre 2003.  Les conditions de décaissement de la 1
ère tranche fixe seront évaluées début 2004 
et l’évaluation de la tranche variable de la première année aura lieu mi-2004, en coordination avec 
les autres partenaires. 
 
Deux décaissements sont prévus par an, l’un en tranche fixe, l’autre en tranche variable.  Les 
tranches fixes seront décaissées sur la base des conditions de stabilité macro-économique et 
financière remplies par le Gouvernement.  Les tranches variables seront décaissées en fonction de la 
performance de certains secteurs en 2004 (santé, éducation et finances publiques) ; puis pour les 
années 2005 et 2006 sur la performance de la SRP.  Les indicateurs pour ces tranches variables 
2005 et 2006 seront définis au cours du premier semestre 2004.  
 
c) Degré d’intégration des questions transversales 
 
L’aspect genre a été inclus au niveau des indicateurs de performance (par exemple le nombre 
d’inscription des filles en classe de CI).  Un appui institutionnel au Ministère des Finances et de 
l’Economie a été mis en œuvre en soutien aux politiques macro-économiques (voir 8 ACP BEN 
004).  Dans le programme 9 ACP BEN 004 une enveloppe de € 1,7 millions est réservée aux audits, 
revues, études et assistance technique.  Par ailleurs, un programme d’appui institutionnel aux 
administrations financières et prévu dans le cadre des actions complémentaires a la stratégie de 
coopération (voir secteurs « hors concentration »).  Un programme en appui au secteur privé est 
également prévu. 
 
4.2. SECTEURS HORS CONCENTRATION 
 
Le PIN 9
ème FED prévoit un montant indicatif de € 25 millions pour des actions complémentaires 
aux trois domaines d’intervention. 
 
4.2.1. Appui aux administrations financières 
 
Une première étude de préfaisabilité d’un appui aux administrations financières a été effectuée en 
juin 2003.  Les résultats de cette étude serviront de base pour une réflexion approfondie sur la 
manière la plus efficace d’appuyer les structures en question.  Cet appui devra s’articuler avec les 
interventions à financer par l’enveloppe de € 1,7 millions prévue dans l’ABC-RP et visera à 
renforcer les capacités d’élaboration et de gestion des budgets ainsi que les organes de contrôle 
interne et externe. 
 
●  8 ACP BEN 017 – Assistance technique auprès de l’Ordonnateur National - 1,8 millions d’euros 
 
Ce projet consiste pour une durée de trois ans, à fournir à l’Administration les moyens pour 
améliorer ses capacités d’intervention, de coordination et de gestion de l’aide communautaire.  Pour 
ce faire, deux assistants techniques ont été mis à la disposition de la Cellule FED auprès de l’ON : 
un expert en programmation et un expert en gestion.   27
 
L’année 2003 a été marquée par une restructuration et un renforcement des effectifs de la Cellule 
FED par la nomination d’un Coordinateur National et le recrutement de quatre nouveaux agents.  
 
Les contrats des deux AT sont arrivés à terme en décembre 2003.  En novembre 2003, l’avenant n°1 
à la Convention de Financement a permis le réaménagement de la CF pour prolonger une partie de 
l’AT jusqu’en juin 2004.  La définition d’un nouveau programme d’appui à l’ON à financer sous le 
9
ème FED est en cours. 
 
●  8 ACP BEN 004 - Appui au programme unique de modernisation du Ministère des Finances - 
1,9 millions d’euros 
 
Le Projet Unique de Modernisation (PUM) a pour objectif l’accroissement sensible et durable des 
capacités de gestion des finances publiques en appuyant le MFE dans la mise en œuvre de son 
programme de modernisation.  Les activités complètent les actions des projets de réforme verticaux 
(au budget, au contrôle financier, aux marchés, à la douane, au trésor…). 
 
Après une interruption en 2002, la deuxième phase a démarré le 6 janvier 2003 avec le Cabinet 
SOFRECO chargé de l’assistance technique, son contrat s’est achevé le 31 décembre 2003.  Au 
cours de la seconde phase, l’appui porte principalement sur les fonctions Gestion des Ressources 
Humaines (GRH) et Gestion des Ressources Matérielles (GRM), organisation et procédures 
informatique, communication interne, information et documentation, équipements et logistique.  
L’obtention des résultats de ce projet a été compromise en partie par les faiblesses de l’assistance 
technique et par un manque d’appropriation de la part de la maîtrise d’œuvre. Le changement de 
responsables du projet au niveau du Ministère permettra d’établir les modalités de finalisation du 
projet en coordination avec les futurs appuis. 
 
4.2.2. Bonne gouvernance et état de droit 
 
●  8 ACP BEN 032/8 ACP TPS 147 - Programme d’Appui au Démarrage des Communes   
« PRODECOM » - 8,85 millions d’euros 
 
Suite à un premier Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local, le Bénin, 
en accord avec la Commission européenne, a initié ce nouveau programme.  D’une durée de trois 
ans, il doit favoriser la mise en place d’une administration communale capable d’améliorer le 
niveau des services rendus aux populations, et renforcer les capacités de l’Etat à appuyer le 
processus de décentralisation.  Ce programme a démarré ses activités en avril 2003, au lendemain 
de l’installation des Conseils communaux. 
 
Le PRODECOM comprend un volet d’assistance technique caractérisé par l’installation d’une 
Cellule de Coordination Nationale (CCN) à Cotonou et de sept Equipes Mobiles d’Appui aux 
Communes (EMAC) déployées sur le territoire national, ainsi qu’un volet financier comprenant 
quatre lignes budgétaires : « Appui Conseil », « Formation », « Etudes » et « Communications ». 
Un bureau d’études assure le suivi externe.  L’assistance technique, après recrutement et installation 
des 28 conseillers des EMAC, a porté sur les domaines ci-après :  
 
-  Administration civile : elle a consisté à superviser les actions des EMAC sur le terrain à travers 
l’harmonisation des procédures et supports d’intervention auprès des Communes, l’élaboration 
des documents types et de référentiels d’outil de gestion, l’organisation des services 
communaux et, enfin, la constitution de bases de données sur les indicateurs du programme. 
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-  Finances publiques : un état des lieux des Communes en matières des finances locales a été 
achevé.  Une procédure d’élaboration du budget communal a été mise au point avec l’appui des 
EMAC.  76 Communes ont installé leurs « comités techniques d’élaboration du budget », 58 ont 
élaboré leurs avants projets de budget, 35 ont atteint l’étape de l’adoption avant le 31 décembre 
2003 et 12 sont parvenues à l’approbation. 
-  Programmation participative : des informations relatives à la constitution d’une base de données 
relative aux indicateurs du cadre logique ont été collectées. Les communes ont reçu un appui 
des EMAC dans l’élaboration de leurs budgets et plans de développement, ainsi que sur les 
procédures de maîtrise d’ouvrage.  
-  Communication locale : certaines Communes (Djougou, Ouidah et Dangbo) ont été appuyées 
dans l’élaboration des plans de communication.  
 
Plus généralement, un état des lieux des communes permettant de définir un «niveau zéro» relatif à 
tous les indicateurs de suivi a été presque totalement finalisé. 
 
Deux devis programmes relatifs aux volets « Formation » et « Communication » ont été élaborés. 
Leur exécution a démarré au cours du dernier trimestre 2003.  Un autre DP relatif au volet « Appui-
conseil » était quasiment finalisé fin 2003. 
 
En terme de résultats : le PRODECOM est connu dans toutes les communes.  Ces dernières sont 
appuyées par les EMAC  ; un état des lieux des Communes est en voie de finalisation  ; les 
interventions du programme font l’objet de demandes fortes ; la satisfaction des bénéficiaires des 
formations est manifeste  ; la collaboration sur le terrain avec les autres projets d’appui à la 
décentralisation est effective ; la collaboration entre la Mission de Décentralisation, la Maison des 
Collectivités locale et le PRODECOM se développe de façon positive. 
 
En trois trimestres, le PRODECOM a donc réalisé un important travail de terrain. Les aspects 
institutionnels en relation avec la maîtrise d’œuvre (Mission de Décentralisation) et le MISD en 
général, restent à approfondir. 
 
●  8 ACP BEN 026 – Appui à la lutte contre le trafic d’enfants – 1,972 millions d’euros 
 
Ce projet d’une durée de trois ans s’articule autour de quatre axes essentiels : 
-  appui et renforcement de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) ; 
-  appui et renforcement du Carrefour d’Ecoute et d’Orientation (centre d’accueil) ; 
-  sensibilisation et communication ; 
-  coordination au niveau sectoriel. 
 
La maîtrise d’œuvre du projet est confiée au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la 
Décentralisation;  les activités sont menées avec l’appui d’un Bureau Central d’Assistance 
Technique (BCAT) mis en place par le Bureau d’Etudes THALES-EC (F), titulaire du marché de 
services attribué en juin 2002.  
 
Au cours des six premiers mois du projet (juin à décembre 2002) un devis programme de démarrage 
a permis de financer l’installation du BCAT ainsi que les premières activités (communication, 
sensibilisation, contacts avec les partenaires, ONG, coordination).  Le Comité de Pilotage et le 
Comité Technique de Suivi se sont réunis tardivement en décembre 2002 pour approuver les 
activités du Devis Programme annuel 2003. 
Le projet a connu une phase de démarrage assez lente, notamment en ce qui concerne le volet 
d’appui à la BPM qui devait démarrer fin 2002.  D’une manière générale, le projet a su générer des   29
synergies entre les différents acteurs intervenant dans la lutte contre le trafic d’enfants au Bénin et a 
lancé de nombreuses activités en partenariat avec eux.  L’appui aux centres d’accueil a pu être 
réalisé sans difficulté et un appui spécifique à des ONG a été décidé fin 2003 pour accueillir les 
enfants « trafiqués » en provenance du Nigeria (voir 3.1.1). 
La Convention de Financement prévoit notamment un renforcement des capacités d’intervention de 
la Brigade de Protection des Mineurs (BPM)-(réhabilitation, équipement et formation).  
Au cours du 1
er trimestre 2003 et à l’occasion de la mission de suivi du bureau d’études THALES, 
le Bureau Central d’Assistance Technique (BCAT) a eu connaissance de la construction et de 
l’équipement du nouveau bâtiment destiné à la BPM financés sur le budget de l’Etat.  Le maître 
d’œuvre n’avait pas informé le maître d’ouvrage de ce projet gouvernemental.  Cette situation a 
donc modifié la pertinence de la programmation des activités d’appui à la BPM pour lesquelles 50% 
du budget du Devis Programme n°2 était réservé.  
Une expertise spécifique a été mobilisée dans le cadre du marché de services pour faire un état des 
lieux du volet BPM, et proposer des activités actualisées.  Les informations partielles fournies en 
août 2003 par le MISD, suite aux recommandations de l’expertise, ont fait apparaître une 
importante méconnaissance du projet de la part du maître d’oeuvre.  Cependant les travaux de 
réexamen de la programmation de ce volet ont pu reprendre fin 2003 (équipements et formation).  
Une série d’activités de sensibilisation/information ont par ailleurs été menées avec la BPM, tout au 
long de l’année 2003.  Par contre, en ce qui concerne la réorientation des fonds affectés à la 
réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Brigade, aucune option n’a été arrêtée à ce jour.  
La revue annuelle 2003, a conclu que la mise en œuvre des activités relatives au volet d’appui à la 
BPM est sujette à des difficultés spécifiques et que la maîtrise d’œuvre choisie pour ce projet ne 
semble pas appropriée.  Une relecture de certains axes du projet a été convenue entre l’ON et la 
DCE.  Ces recommandations devraient permettre à l’ON et à la DCE de prendre les décisions sur 
les aspects « réhabilitation » de la BPM ainsi que les orientations nécessaires à l’amélioration de la 
mise en œuvre du projet.  
 
●  9 BEN ACP 001 - Appui au Programme Intégré de Renforcement des Systèmes Juridique et 
Judiciaire (PIRSJJ) - 10 millions d’euros 
 
Depuis le milieu des années 1990, plusieurs réflexions sur une réforme globale du secteur de la 
justice ont été engagées.  Elles ont abouti à un «  Programme Intégré de Renforcement et de 
Modernisation des Systèmes Juridique et Judiciaire (PIRSJJ) du Bénin  », adopté par le 
Gouvernement en 2001.  La même année, deux structures ont été créées pour assurer sa mise en 
œuvre : un Comité National de Suivi et une Cellule Technique. 
Le présent projet de la CE a été mis en place afin d’appuyer la mise en œuvre de ce programme. 
L’objectif global est la consolidation de l’Etat de droit au Bénin et l’objectif spécifique, la 
contribution à la mise en place d’un système judiciaire accessible, moderne et efficace dans le 
contexte de la décentralisation. 
 
Un premier volet du projet prévoit la réhabilitation et la modernisation des juridictions existantes.  Il 
vise également, avec le concours d’une assistance technique, à une organisation rationnelle et 
efficace des activités des juridictions, en particulier des greffes, grâce à des dotations en équipement 
informatique, à la mise en place d’un site Internet et d’un Intranet, et à la formation des utilisateurs 
à ces outils. 
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Un deuxième volet porte sur l’extension du réseau de juridictions.  Il prévoit la construction et 
l’équipement de quatre nouveaux Tribunaux de Première Instance ainsi que de la Cour d’Appel de 
Parakou.  Toutefois, en raison du nombre très réduit de magistrats en exercice, la construction de 
ces nouvelles juridictions demeure tributaire du recrutement massif de personnels et de sa 
formation. 
 
La Convention de Financement a été signée le 28/08/2003.  Le recrutement de l’Assistance 
Technique devrait être finalisé au cours du premier semestre 2004. 
 
La plupart des engagements incombant au Gouvernement ont été jusqu’à présent réalisés de 
manière satisfaisante ; il s’agit notamment de la promulgation des lois relatives au statut de la 
magistrature, de l’installation de la Cellule Technique du Programme, organe opérationnel du 
Comité National du Suivi et du recrutement des auditeurs de justice et des greffiers chaque année. 
La progression effective de ce recrutement reste à suivre. 
 
4.2.3. Secteur privé 
 
•   Appui au secteur privé  
 
La Commission européenne et le Gouvernement du Bénin souhaitent depuis plusieurs années 
monter un projet visant à stimuler le développement du secteur privé.  Dans ce cadre plusieurs 
missions ont été réalisées par DIAGNOS en 1999 et 2000, et ont permis l’élaboration d’une 
proposition de financement.  L’épuisement des fonds du 8
ème FED a obligé à reporter l’adoption de 
ce projet. 
 
En 2003 une mission menée par WM Global Partners s’est rendue au Bénin afin de réactualiser la 
proposition de financement.  La mission a proposé de retenir les axes d’intervention suivants : (i) 
amélioration de l’accès au crédit à travers un appui à un fonds de garantie bancaire ; et (ii) 
renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises 
par le biais d’activités de formation technique et d’encadrement des entreprises.  
Le rapport de fin de mission n’a pas été considéré satisfaisant, car plusieurs aspects liés à l’ancrage 
institutionnel et à la mise en œuvre du futur programme n’ont pas été abordés ou ont été estimés peu 
pertinents.  Un délai supplémentaire est donc nécessaire pour élaborer une nouvelle proposition de 
financement. 
 
4.2.4. Culture 
 
•   Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles Décentralisées (PSICD) 
 
Une étude d’identification a été réalisée par le Consortium ECDPM - Odas Africa - Droit à la 
Culture. Elle a permis de souligner le caractère très riche de la culture béninoise et l’importance des 
besoins de financement manifestés par de nombreuses requêtes envoyées à l’ON et à la DCE. 
 
Une Proposition de Financement a été élaborée fin 2003.  Après recrutement d’une Assistance 
Technique, le PSICD devrait démarrer au cours du 2
ème semestre 2004.  D’une durée de trois ans et 
d’un montant avoisinant € 3millions, il comprendra un volet lié au financement d’initiatives par le 
biais d’appels à propositions et un volet lié au renforcement des capacités des acteurs culturels dans 
leur diversité (artistes, techniciens, promoteurs etc.).  Les objectifs du programme sont l’émergence 
et le renforcement durable d’acteurs culturels sur tout le territoire ainsi que la structuration et 
l’organisation du secteur culturel béninois 
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4.2.5. Intégration régionale  
 
L’objectif global des différentes interventions est de contribuer au renforcement du processus 
d’intégration et de coopération régionale des pays de l’Afrique Occidentale et à leur insertion dans 
l’économie mondiale.  Il s’agit donc de compléter au niveau national les actions réalisées dans le 
cadre du Programme Indicatif Régional.   
 
Dans le cadre du processus d’intégration économique de l’UEMOA, le Programme d’Appui 
Régional à l’Intégration II (PARI II) prévoit le renforcement des capacités de gestion des 
administrations nationales et régionales en facilitant le processus d’intégration régionale et d’union 
douanière.  Ce programme comprend quatre axes d’intervention : 1. Renforcement des capacités de 
gestion des administrations nationales dans l’application effective des réformes  ; 2. Appui à la 
commission de l’UEMOA et aux autres institutions communautaires dans la poursuite des réformes; 
3. Appui à la dimension régionale des programmes d’ajustement structurel en vue d’aider les pays à 
absorber les coûts transitoires de l’Union douanière ; 4. Appui au repositionnement du secteur privé 
face au marché régional.   
 
Les réalisations dans ce domaine sont les suivantes : 
 
●  8 ACP BEN 015 - Appui aux administrations nationales dans le cadre du PARI II (Axe 1)  
- 2 millions d’euros 
 
La lettre du PARI, élaborée par chaque pays, identifie les besoins relatifs au renforcement des 
administrations financières dans le cadre du processus d’intégration régionale.  Celle du Bénin a été 
signée en août 2000 et les éléments essentiels en sont le renforcement des différentes Directions 
Générales du Ministère des Finances et de l’Economie, affectés par l’harmonisation interne de 
l’UEMOA.  Il s’agit notamment des services de la douane, des impôts, des statistiques, des affaires 
économiques et du Trésor.  Du fait de plusieurs retards, le Devis Programme définitif a été signé en 
juin 2003, soit sept mois avant l’échéance de la Convention de Financement.  
Suite à la prorogation de la Convention de Financement pour une période de deux années, un 
avenant au devis programme a été signé, en portant sa validité jusqu’à avril 2004, date à laquelle un 
nouveau devis programme devra être préparé, ainsi qu’une actualisation de la lettre de PARI. 
 
●  8 ACP ROC 21/14 – Appui à la dimension régionale des programmes d’ajustement structurel 
dans le cadre du PARI II (Axe 3) - 55 millions d’euros (UEMOA) 
 
Voir 4.1.3 
 
●  8 ACP BEN 021 – Programme d’Appui Régional à l’Intégration (PARI) Phase II (Axe 4) - 1,5 
millions d’euros 
 
Afin de concourir à l’intégration des économies Ouest africaines dans l’économie mondiale, 
l’UEMOA promeut un programme de développement des structures et des programmes de 
promotion de la qualité.  Ce programme, d’un montant total de € 12,5 millions est financé dans le 
cadre du PARI phase II dans son volet « secteur privé ».  Un contrat de subvention entre l’UEMOA 
et l’ONUDI consacre cette dernière comme agence d’exécution du programme.  Les activités du 
programme sont d’une part la mise en place d’un système régional en accréditation/certification, 
d’autre part le renforcement et l’harmonisation du dispositif existant en normalisation, enfin la 
sensibilisation des entreprises à la maîtrise de la qualité et le renforcement des services techniques 
d’appui à la gestion de la qualité. 
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Ce volet a démarré en septembre 2001 et l’expert responsable a pris ses fonctions en janvier 2002.  
Au niveau du Bénin, l’accent du programme a été mis sur l’appui à la filière pêche qui s’est traduit 
par deux faits majeurs : 
 
- Renforcement des capacités d'analyses et de contrôle sanitaire dans le domaine des produits de 
pêche ; 
- Assistance au Renforcement des capacités du personnel des usines. 
 
Les travaux de plusieurs missions coordonnées avec  le comité technique de suivi, devraient 
conduire, en 2004, à l’accréditation de laboratoires pour effectuer le contrôle qualité des produits 
halieutiques en vue de la délivrance de certificats sanitaires à l'exportation. 
 
4.3.  UTILISATION DES RESSOURCES DESTINEES AUX ACTEURS NON ETATIQUES (ANE) 
 
Le PIN 9
ème FED ne prévoit pas d’enveloppe exclusivement destinée aux acteurs non étatiques 
(ANE).  Cependant, il prévoit, dans le secteur de la santé (2
ème domaine de concentration), des 
actions de renforcement de l’accès aux soins pour les groupes les plus démunis et, dans les 
domaines hors concentration, des actions visant à améliorer les conditions du secteur privé ainsi que 
le soutien aux acteurs culturels non étatiques (PSICD).  Les enveloppes prévues pour ces secteurs 
sont de € 8 millions, de € 5 millions et de € 3 millions respectivement.  
 
Par ailleurs, suite aux conclusions de la Revue Annuelle 2002 une enveloppe spécifique de € 2 
millions a été dégagée pour financer un programme appui aux acteurs de la société civile.  Ce 
programme est en cours d’élaboration et la Proposition de Financement devrait être finalisée à la fin 
du premier semestre 2004. 
 
4.4.  UTILISATION DE L’ENVELOPPE B 
 
Au cours de l’année 2003, le Gouvernement du Bénin a demandé, suite à la diminution des prix 
internationaux du coton au cours de l’année 2002, de bénéficier du support du fonds FLEX à partir 
de l’enveloppe B.  Cependant, les conditions d’accès au FLEX étant extrêmement strictes, comme 
la plupart des pays en ayant fait la demande, le Bénin n’a pas pu en bénéficier. 
 
4.5.  AUTRES INSTRUMENTS DE COOPERATION 
 
4.5.1. Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
 
Un accord de « Prêt Global au Secteur Financier » d’un montant de € 6 millions a été finalisé fin 
2001 entre la BEI et trois banques commerciales au Bénin, Financial Bank, Ecobank, Bank of 
Africa, et avec un Institut de micro finance la FINADEV.  Ces prêts sont destinés au financement  
de projets d’investissement en faveur des PME dans les secteurs de l’industrie, de l’infrastructure 
privée, de l’agro-industrie, du tourisme et des services connexes ainsi que des opérations de micro 
finance. 
 
Jusqu’à présent, la Financial Bank a été la seule institution financière à bénéficier de cette ligne de 
crédit, pour un montant de € 1.2 millions.  Au cours du 2002 FINADEV n’a pas reçu l’agrément des 
autorités nationales.  Un accord entre la Financial Bank et FINADEV a permis l’établissement 
d’une collaboration entre elles pour le micro financement de projets de développement. 
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●  7 ACP BEN 064 - 10 millions d’euros / 8 ACP BEN 023 - 10 millions d’euros - OPTB II 
 
Un prêt de 20 millions d’euros entre l’Office des Postes et Télécommunications du Bénin et la BEI 
a été signé en juin 2002 afin de permettre le financement du projet du câble sous-marin SAT 3.  
Cette liaison devait permettre aux 17 pays impliqués de bénéficier d’un système à haut débit adapté 
aux télécommunications modernes. Finalement seulement une première tranche de € 13 millions a 
été décaissée. 
 
Le non respect d’une des conditions de ce prêt (la privatisation de l’OPT) et la non réalisation du 
premier remboursement de € 1,9 millions dans le délai prévu, ont amené la BEI, en 2002, à se 
réserver le droit de demander le remboursement anticipé du prêt si l’OPT ne respecte pas ses 
engagements.  Au cours de 2003, l’OPT a remboursé tous les arriérés et les paiements prévus pour 
l’année.  Les problèmes de trésorerie persistent. 
 
4.5.2. Coopération régionale 
 
●  7 ACP  RPR 742 / BEN 57 - Programme PARC W ECOPAS  -  20 millions d’euros 
 
Le programme régional ECOPAS consiste en l’aménagement du Parc du W, d’une superficie de 5 
millions d’hectares s’étendant sur le Burkina-Faso, le Niger et le Bénin, et en des actions 
participatives dans les zones périphériques. 
 
L’objectif spécifique du programme régional ECOPAS est l’exploitation durable des ressources 
naturelles des aires protégées et des zones périphériques au profit des populations riveraines, à 
travers une valorisation des ressources naturelles et une mise en place de mécanismes de 
distribution équitable des bénéfices.  
Il est géré par le biais de devis-programmes.  La Coordination Régionale et les Composantes 
nationales ayant chacune le leur.  2003 a vu principalement l’exécution du DP 2, consistant en la 
continuation des activités initiées difficilement au DP1 : l’aménagement d’infrastructures (postes de 
garde, maintenance des pistes temporaires, aménagement du site de la mare aux éléphants 
d’Alfakoara et d’autres mares, etc), l’achat de matériel roulant (dont quatre véhicules 4X4) et de 
télécommunication, le renforcement de la surveillance/lutte contre le braconnage et la 
transhumance, le suivi écologique et le dénombrement des grandes espèces.  D’autres activités ont 
pris de l’ampleur, comme les actions de sensibilisation périscolaires et les activités avec les 
populations riveraines. 
 
Prenant sa suite, le DP3 a été élaboré et signé sur la base d’un réaménagement financier du chapitre 
«  infrastructures » de la Convention de Financement, renforçant les moyens disponibles pour la 
réalisation des pistes régionales.  Dans ce cadre, les études d’avant projet détaillé et d’impact 
environnemental pour ces pistes ont été réalisées par le cabinet IGIP.  En fin d’année, les dossiers 
d’appel d’offres prenant en compte les observations suscitées par la version préliminaire du rapport 
produit, étaient en préparation. 
Concernant la menace sur l’écosystème de la construction d’un barrage hydroélectrique sur la 
Mékrou en plein cœur du parc, le Conseil d’Orientation (de niveau ministériel) a pris la décision 
lors de sa session annuelle de renoncer définitivement à ce projet.  
 
●  7 ACP RPR 784 – Cinéma numérique ambulant : 0,3 million d’euros 
 
Ce projet vise à créer des structures de projection mobiles de cinéma numérique susceptibles 
d’opérer dans des villages sans électricité afin de permettre aux habitants [des zones rurales] de 
bénéficier de spectacles à caractère récréatif, éducatif et culturel.  Ce projet couvre le Bénin, le   34
Niger et le Mali. Une première unité de diffusion a commencé à fonctionner au Bénin à la fin de 
l’année 2002. Une deuxième a commencé à fonctionner au Niger à l’été 2003. Une troisième 
devrait être opérationnelle en 2004 au Mali. 
 
Le projet rencontre un très grand succès auprès des populations et développe des collaborations 
intéressantes avec d’autres programmes communautaires menés par l’ON et la DCE (notamment la 
lutte contre le trafic d’enfants) ainsi que par d’autres partenaires au développement. 
 
●  8 ACP ROC 030 / 8 ACP TPS 082 - Programme d’appui à l’OHADA :  6 millions d’euros 
 
Ce programme a pour objectif d’améliorer la connaissance des textes de l’OHADA par les acteurs 
du système juridique et judiciaire au sein des 16 Etats africains membres de l’OHADA.  Il consiste 
à mettre à la disposition de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature des moyens adéquats 
pour la réalisation d’un Programme de formation des Formateurs nationaux et la restitution de la 
formation reçue à l’ERSUMA dans l’ensemble des Etats membres. 
 
Ce programme s’adresse aussi bien aux magistrats qu’aux auxiliaires de justice ; une fois formés, 
ceux-ci sont chargés de restituer leurs acquis à leurs collègues dans leurs pays d’origine à travers 
des séminaires de restitution organisés par le projet.  
 
Durant la période, l’ERSUMA a bénéficié pour ce faire, d’un deuxième devis programme ayant 
permis d’organiser entre juillet 2002 et avril 2003, seize sessions de formation au profit de 313 
personnes. 
 
Un troisième devis programme a été signé en septembre 2003 qui permettra la formation d’une part 
de 752 personnes dont 192 magistrats et 240 auditeurs de justice et d’autre part de 320 auxiliaires 
de justice (avocats, notaires, experts judiciaires, greffiers et huissiers de justice). 
 
Parallèlement, l’assistance technique a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2004 afin d’assurer le 
suivi technique et financier du programme d’activités de l’ERSUMA, du volet Restitution et la 
clôture des engagements. 
 
Enfin, une mission d’audit externe dudit programme, conduite par le Bureau SEMA-BELGIUM, a 
été organisée en Juillet-Août 2003 et a déposé un rapport concluant que les objectifs assignés à ce 
programme sont globalement atteints. 
 
●  7 ACP RPR 744 - Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties : 996 millions d’euros 
 
Le Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties (PACE) est un projet régional couvrant 32 
pays d’Afrique subsaharienne.  Ses activités sont coordonnées par le Bureau Interafricain des 
Ressources Animales (BIRA) de l’Organisation de l’Unité Africaine.  Son siège est à Nairobi et 
l’antenne pour l’Afrique de l’Ouest est basée à Bamako.  Sa durée est de cinq (05) ans dont le terme 
est fixé au 31 décembre 2004.  Le Programme PACE a une composante dans chacun des 32 pays 
bénéficiaires, dirigée par un Coordonnateur National. 
 
Le Programme a pour objectif de lutter contre la peste bovine, d’établir à moindres coûts des 
réseaux nationaux et continentaux de surveillance épidémiologique des principales maladies 
animales, de doter les pays de capacités nécessaires pour organiser des programmes de contrôle 
techniquement et économiquement justifiés et de développer une distribution efficace et durable des 
produits et services vétérinaires.  Il permettra ainsi une amélioration des revenus des éleveurs et des 
conditions de vie des populations.   35
 
Le programme est mis en œuvre sur la base de devis-programmes annuels à partir d’enveloppes 
budgétaires indicatives par pays.  Le troisième devis programme est en cours depuis mai 2003.  Des 
acquisitions de matériels roulants à deux et quatre roues du DP2 ont été exécutées avec beaucoup de 
retard en 2003.  
 
Du fait que les rythmes d’utilisation des fonds ont notablement différé d’un pays à l’autre, la 
proposition de prolonger la Convention de Financement de deux ans est à l’étude.  La procédure de 
l’audit du DP 1 et du premier semestre du DP 2 a été engagée. 
 
●  8 ACP TPS 137 - Programme d’Appui à l’amélioration de l’État Sanitaire des Produits de la 
Pêche dans les États ACP et les PTOM  
 
Dans le cadre des activités visant à la reprise des exportations des produits de la pêche vers 
l’Europe, une mission d’assistance technique s’est déplacée au Bénin entre le 16 juin et le 5 août. 
L’expert international avec l’appui de plusieurs acteurs concernés a élaboré une série de 
recommandations pour la mise en place d’un système de contrôle qui satisfait les normes 
européennes.  
Suite à cette mission une requête d’assistance du MAEP, visant l’obtention d’appui pour la mise en 
place de mesures correctives est attendue pour début 2004. 
 
4.5.3. STABEX 
 
●  8 ACP BEN 020 - STABEX 99 : 768.199 euros 
 
Suite à la signature, le 20 septembre 2002, du Cadre d’Obligations Mutuelles en vue de l’utilisation 
de la somme de € 768.199 représentant le transfert des ressources pour la perte subie sur les recettes 
d’exportation des graines de coton en 1999 et conformément aux point d’application de cette 
subvention, un protocole d’accord a été signé en février 2003 avec les quatre structures 
bénéficiaires ci-après : Association Interprofessionnelle du Coton pour un montant de € 495 000, la 
Fédération des Unions Régionales des Coopératives d’Aménagement Rural pour un montant de € 
104  000, le Centre de Recherches Agricoles - Plantes pérennes (ex Station de Pobè) pour un 
montant de € 43 900 et la Fédération des Groupements d’Intérêts Economique de l’Atlantique pour 
un montant de € 120 600 . 
 
Ces ressources ont été utilisées d’une part pour appuyer l’AIC dans ses fonctions essentielles 
qu’elle doit assurer après le désengagement de l’Etat, afin d’augmenter la production et de garantir 
la compétitivité du coton béninois sur le marché international.  D’autre part, ces fonds viendront en 
appui aux actions du Gouvernement dans la diversification agricole, notamment en ce qui concerne 
la réhabilitation de la filière palmier à huile et le soutien à la filière ananas.  
 
Des avenants à deux protocoles d’accord ont étés signés en reportant la date limite pour la 
réalisation des activités au 1
er mars 2004. 
 
4.5.4. Lignes budgétaires 
 
Le tableau en annexe présente la situation de tous les projets en cours en 2003, financés sur les 
lignes budgétaires de la Commission.  Au cours de l’année, un seul nouveau projet a été financé sur 
la ligne budgétaire B7-701 « Démocratie, Droits de l’Homme ».  Il s’agit du projet « Prévenir la 
torture à travers l’éducation » mis en œuvre par Amnesty International au Bénin et dans 9 autres 
pays de la sous-région.  Fin 2003, deux nouveaux projets ont reçu un avis favorable du Comité   36
d’évaluation de Bruxelles pour la ligne budgétaire B7-6000 « Cofinancement ONG ».  Il s’agit du 
« Projet d’appui à la mise en place d’un dispositif de développement économique local à Cotonou » 
co-présenté par le CIDR et l’ONG ODASR ainsi que du projet intitulé «  Renforcement des 
capacités de deux organisations professionnelles paysannes au Bénin » co-présenté par AFDI et 
deux unions de producteurs béninoises, l’UDOPER et l’UPS BENIN. Les Conventions de 
Financement devraient être signées au cours de l’année 2004. 
 
4.5.5. Ressources PPTE 
 
En 2003, le Bénin a bénéficié d’un allègement de la dette de la part de la Commission européenne 
pour un montant de  € 9,43 millions.  
 
5. PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION POUR LES ANNEES SUIVANTES  
 
En 2003, soit dès la 1
ère année de la mise à disposition des fonds du 9
ème FED, la Commission a pu 
décider le financement de 4 programmes majeurs, représentant un montant total de € 120 millions, 
soit 57% du PIN.  Durant l’année, la proposition de financement d’un Programme de Soutien aux 
Initiatives Culturelles Décentralisées PSICD (€ 3 millions) a également été finalisée et l’étude de 
l’Assainissement des Bassins AA et XX de Cotonou a démarré. 
 
Au cours de 2004, le travail de programmation se poursuivra dans les domaines suivants :  
 
•   Lancement des études techniques de deux projets routiers ; 
•   Finalisation de la PF Appui à l’ON (€ 2 millions) ;   
•   Lancement de l’étude d’identification pour aboutir à la préparation de la PF d’Appui aux 
Administrations Financières  (€ 3 millions)  ; en effet il a été décidé de séparer les deux 
composantes du programme d’appui institutionnel au MFE et de préparer deux PF 
indépendantes.  
•   Finalisation de la PF d’appui institutionnel au Ministère des Travaux Publics et des 
Transports (€ 2 millions) ; 
•   Finalisation de la PF d’Appui au Secteur Privé (€ 5 millions) ; 
•   Finalisation de la PF Facilité d’Assistance Technique (€ 2 millions) ; 
•   Lancement de l’étude d’identification afin d’aboutir à une PF pour un projet pilote d’Appui 
à la Société Civile ; en effet, suite à la Revue Annuelle 2002, il a été décidé d’affecter une 
partie des reliquats à ce programme 
 
La plupart de ces actions aboutiront à la signature de Conventions de Financement en 2004. 
 
En 2005, il est prévu de signer les trois Conventions de Financement majeures concernant les 
grands projets d’infrastructures mentionnés ci-dessus (Assainissement des Bassins AA et XX et 
deux projets routiers).  Dans le PIN, un montant de € 53 millions y est alloué, mais les 
dépassements importants de coûts avérés pour tous les marchés d’infrastructures routières en cours, 
laissent entrevoir que ce montant sera insuffisant.  
 
Le lancement en 2005 de l’évaluation des projets en cours sur le 8
ème FED relatifs aux Pistes 
Rurales, au secteur de la Santé et à l’Appui aux Communes, permettra de préparer les nouveaux 
projets dans ces secteurs à financer sur le 9
ème FED. 
 
Dans le cadre du renforcement de l’implication des Acteurs Non Etatiques (ANE) dans la mise en 
œuvre de la Coopération entre le Bénin et l’UE, l’ON et la DCE ont décidé d’associer les   37
représentants de la société civile et du secteur privé à la préparation du RAC 2003.  Deux réunions 
organisées à cet effet ont permis de prendre en compte leurs commentaires dans le présent rapport. 
 
La consultation des représentants des ANE pour la préparation de la revue à mi-parcours se 
poursuivra conformément aux lignes directrices du 30 janvier 2004.  Elle se fera en plusieurs 
étapes : analyse de la stratégie de réduction de la pauvreté développée dans le pays, participation 
des ANE aux dialogues sur les politiques sectorielles et implication tout au long du processus de 
revue à mi-parcours.  D’une manière générale, et conformément aux principes de l’Accord de 
Cotonou, l’ON et la DCE veilleront à renforcer la participation du secteur privé et de la société 
civile à la mise en œuvre de la coopération. 
 
5.1 INTEGRATION DES NOUVELLES INITIATIVES POLITIQUES ET DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE LA 
CE/DE L’UE 
 
L’évolution ces dernières années du secteur cotonnier du Bénin a attiré l’attention des partenaires et 
notamment celle de la Commission sur la faible capacité du pays à tirer profit de l’exportation du 
coton en tant que facteur de développement économique. 
 
Jusqu’à présent, l’appui de l’UE au secteur s’est centré sur des programmes d’amélioration des 
transports routiers (réhabilitation de pistes rurales), ainsi que sur des actions directes d’appui à la 
filière à travers des fonds STABEX.  
 
Compte tenu de l’importance du secteur coton au Bénin, il serait souhaitable d’inclure l’initiative de 
la CE, en cours de finalisation, pour un partenariat entre l’Afrique et l’UE dans la stratégie de 
coopération du Bénin.  Il n’est pas possible à ce stade d’élaborer une programmation précise, 
cependant certains axes pourraient être abordés lors de la RMP.  
 
Ces axes pourraient comprendre l’appui aux actions d’identification, de présentation et de défense 
des intérêts du pays, pour lesquelles des facilités existent telles que le Programme d’appui aux 
négociations OMC, le Programme d’appui aux négociations des APE ou la facilité « Trade.Com ». 
Ils pourraient comprendre aussi des actions pour l’intégration de la chaîne productive, la promotion 
de la diversification verticale, le traitement industriel et la promotion de l’innovation technologique. 
 
La plupart des autres initiatives de la Commission, sont prises en compte par les programmes 
communautaires ou par les interventions d’autres bailleurs de fonds, notamment les Etats membres. 
Celles qui ne le sont pas ne présentent pas de pertinence dans le contexte actuel du pays. 
Le montant de l’enveloppe du PIN 9
ème FED, y compris celui des reliquats des FED précédents, 
étant entièrement programmé et les ressources allouées pour les trois projets d’infrastructures étant 
probablement insuffisantes, comme indiqué ci-dessus, aucune marge de manœuvre financière 
n’existe pour des initiatives et engagements nouveaux. 
 
Il apparaît d’ores et déjà indispensable d’envisager une augmentation des ressources pour financer 
les actions déjà programmées, des phases complémentaires aux projets en cours, y compris dans le 
cadre de l’appui à la société civile, et toute nouvelle initiative (coton). 
 
5.2. PROPOSITION RELATIVE A UNE REVUE ET A UNE ADAPTATION DU DOCUMENT DE SC 
 
Des changements de la stratégie de coopération et des modifications des secteurs de concentration 
ne sont pas envisagés.  Trois raisons principales justifient cette position : 
-  la mise en œuvre de la programmation du 9
ème FED est en ligne avec les prévisions   38
-  l’avancement des projets approuvés ne permet pas à ce stade d’avoir une appréciation de leur 
impact permettant de confirmer ou modifier le choix de la stratégie 
-  les changements intervenus dans la matrice des bailleurs sont mineurs et ne justifient pas une 
modification de secteur de concentration. 
 
Les perspectives de programmation sont maintenues, même si un glissement s’est produit en raison 
des délais dans la préparation de certains projets.  Cependant, suite à l’évaluation des progrès et 
résultats réalisés dans les activités, certaines enveloppes financières ont été et/ou devront être 
révisées. Notamment : 
-  Projet d’appui à la réalisation de travaux urbains de voirie et assainissement.  L’enveloppe 
initiale de € 25 millions envisagée pour ce programme a été augmentée à € 30 millions pour 
réaliser des travaux complémentaires sur des tronçons urbains des axes en cours de 
réhabilitation sur le 8° FED. 
-  Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles Décentralisées.  L’enveloppe initiale de € 2 
millions a été augmentée à € 3 millions pour prendre en compte les besoins plus importants 
identifiés des acteurs culturels. 
-  Facilité d’Assistance Technique.  Cette action n’était pas prévue dans le PIN mais s’est avérée 
nécessaire pour se conformer aux nouvelles procédures en vigueur.  Un montant de € 2 millions 
y a été affecté. 
-  Deux projets routiers (sortie de Cotonou et Banikoara-Kandi).  Le montant de € 40 millions 
réservé pour ces projets sera insuffisant (voir 4.1.1).  Une augmentation de € 20 millions serait à 
prévoir. 
-  Projet d’assainissement des bassins AA et XX à Cotonou. ).  Le montant de € 13 millions 
réservé pour ces projets sera insuffisant (voir 4.1.1).  Une augmentation de € 7 millions serait à 
prévoir. 
 
L’enveloppe A du 9
ème FED de € 208 millions passe à € 218 millions en incluant les reliquats des 
FED précédents et les dégagements déjà effectués.  
Les perspectives de programmation font déjà apparaître un gap de € 29 millions compte tenu des 
engagements de 2003 (€ 120 millions), des projets programmés en 2004 et pour lesquels des 
augmentations sont prévues en 2004 (€ 99 millions) et des trois projets programmés en 2005 (€ 28 
millions).  A ce gap, il faudrait ajouter une provision pour un programme d’appui à la filière coton 
ainsi que des provisions pour des actions complémentaires visant à consolider les résultats de 
certains programmes en cours sur les FED précédents. Une augmentation de € 60 millions de 
l’enveloppe globale pour le Bénin serait à prévoir. 
 
 
6. CONCLUSIONS   
 
La proposition conjointe de l’Ordonnateur national et de la Commission dans le cadre du projet de 
rapport conjoint 2003 pour le Bénin, ne présente pas de modification de la stratégie de coopération 
et comprend une augmentation de 60 M€ de l’ enveloppe A de l’allocation pour le pays. 
 
Sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus il n’y a pas de changement de la stratégie de 
coopération ni de modification des secteurs de concentration  envisagés. De plus : 
•   la mise en œuvre de la programmation du 9
ème FED est en ligne avec les prévisions; 
•   les projets approuvés sont en cours et leur impact est encore à examiner et analyser; 
•   les changements intervenus dans la matrice des bailleurs sont mineurs et ne justifient pas 
une modification des secteurs de concentration. 
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Le PIN a donc démontré sa cohérence et sa complémentarité avec les autres bailleurs de fonds qui 
est illustrée par des collaborations dans plusieurs domaines, y compris l’appui budgétaire. Les 
perspectives de programmation sont donc elles aussi maintenues, même si un glissement s’est 
produit en raison des délais dans la préparation de certains projets. 
 
Cependant du point de vue financier, suite à l’évaluation des progrès et résultats réalisés dans les 
activités, certaines enveloppes financières ont été et/ou devront être révisées et en particulier : 
 
•   Projet d’appui à la réalisation de travaux urbains de voirie et assainissement.  L’enveloppe 
initiale de € 25 millions envisagée pour ce programme a été augmentée à € 30 millions pour 
réaliser des travaux complémentaires sur des tronçons urbains des axes en cours de 
réhabilitation sur le 8° FED. 
•   Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles Décentralisées.  L’enveloppe initiale de 
€ 2 millions, sur reliquat des FED antérieurs, a été augmentée à € 3 millions pour prendre en 
compte les besoins plus importants identifiés des acteurs culturels. 
•   Facilité d’Assistance Technique.  Cette action n’était pas prévue dans le PIN mais s’est 
avérée nécessaire pour se conformer aux nouvelles procédures en vigueur. Un montant de 
€ 2 millions y a été affecté. 
•   Deux projets routiers (sortie de Cotonou et Banikoara-Kandi).  Le montant de € 40 millions 
réservé pour ces projets sera insuffisant.  Une augmentation de € 20 millions serait à prévoir. 
•   Projet d’assainissement des bassins inondables de zones urbaines à Cotonou. Le montant de 
€ 13 millions réservé pour ces projets sera insuffisant. Une augmentation de € 7 millions 
serait à prévoir. 
 
A ce montant de besoins additionnels (35 M€) vont s’ajouter au cours de l’année 2005, des besoins 
liés au fait que le Bénin achèvera l’engagement des ressources disponibles et certains projets en 
cours d’instruction dépasseront probablement le montant envisagé à l’origine; d’autres projets 
n’étaient pas prévus dans la répartition indicative des fonds du PIN. Au total, les dépassements 
prévus à ce stade par rapport à l’enveloppe du PIN sont de l’ordre de 39 M€. 
Par ailleurs l’appui budgétaire en cours se termine en 2006. Il sera nécessaire de le continuer 
pendant l’année 2007 : le besoin estimé est de au moins 15 M€. Enfin des dépassements éventuels 
de programmes prévus pour soumission en 2005 pourront résulter de l’exercice d’évaluation de la 
première phase actuellement  en cours sous forme d’interventions prioritaires (6 M€). 
 
A ce montant de 60 M€, il convient d’ajouter 10 M€ avant tout pour un appui à la filière coton dont 
les modalités  sont à préciser dans le contexte du Cadre Stratégique pour le Coton examiné lors de 
la réunion de Paris (début juillet 2004), mais également, en cas de reliquats, pour un appui 
supplémentaire au commerce et à la préparation d’un APE, notamment dans le domaine de la 
facilitation commerciale. Diverses possibilités d’intervention sont à envisager, mais de façon 
coordonnée, y compris dans le cadre de l’ appui budgétaire, et avec les bailleurs et dans le cadre d’ 
une politique sectorielle nationale définie pour le coton. 
 
Dans ces conditions c’est un besoin additionnel total de 70 M€ pour l’enveloppe A qui peut être 
calculé. Son financement pourrait s’effectuer de la façon suivante. 
 
L’enveloppe B actuellement disponible est de 58 M€, déduction faite de la réserve de  7 % et de la 
contribution à l’Initiative de paix (4,1 M€). Le Bénin est un pays potentiellement éligible au FLEX 
au titre du coton. Une partie de l’enveloppe B doit par conséquent être tenue  en réserve pour 
besoins imprévus, y compris une possible mobilisation du FLEX dans le contexte des évolutions 
sectorielles au niveau global des marchés.   40
L’autre partie  pourrait être transférée vers l’enveloppe A. Elle permettra ainsi de couvrir, avec les 
reliquats de FED précédents (10 M€) les dépassements mentionnés au point précédent et les 
interventions prioritaires notamment dans le secteur de l’environnement (élaboration du CEP, 
réalisation d’ Evaluations Stratégiques Environnementales, renforcement institutionnel). 
  
En conclusion, une augmentation de l’enveloppe A pour ce pays de l’ordre de 70 M€ s’avère 
nécessaire, dont 52 M€ pourront être prélevés de l’enveloppe B, le solde (18 M€) étant à prévoir 
comme ressources additionnelles. 
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Secteur 1: Transports Routiers 
 
Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance 
Objectif 
2002 
(si indiqué 
/défini) 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources d' 
information/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
Niveau National  
 
Réduction de la 
pauvreté par un 
accroissement 
général des 
revenus et du 
bien-être des 
usagers 
 
Meilleure 
intégration dans 
la sous-région 
Afrique de l' 
Ouest. 
      
 
 
    
 
 
 
 
 
   43
 
Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance 
Objectif 
2002 
(si indiqué 
/défini) 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources d' 
information/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
Niveau des 
Interventions / 
Programmes   
 
Les activités 
économiques et 
sociales entre les 
régions et avec 
l’étranger sont 
dynamisées 
 
 
 
 
 
Une partie des 
populations 
rurales sont 
désenclavées 
 
Les conditions 
des activités 
économiques et 
sont améliorées 
en milieu urbain. 
 
Infrastructures de 
qualité  mises à 
disposition dans 
les meilleurs 
délais. 
 
 
 
 
 
•   Vitesse moyenne de 
trajet stable sur les 
grands axes 
 
•   Trafic des biens et des 
personnes augmenté 
(défini comme % de 
croissance de la part du 
secteur Transport dans 
le PIB) 
 
•   Quantité de population 
désenclavée 
 
 
 
•   Vitesse moyenne de 
circulation dans les 
villes 
 
•   Nombre d’emplois 
temporaires créés – 
TUHIMO (nbre/mois) 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
6% 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
2.000 
 
 
 
 
 
n.d.  
 
 
 
6% 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
2.000 
 
 
 
 
 
Banque 
données 
routière 
 
Statistiques 
aux postes de 
péage/pesage 
 
 
 
 
Etude 
spécifique 
 
 
 
Rapports 
d’activité 
MEHU et 
SERHAU. 
+ Rapports 
municipalités 
 
 
 
 
 
Stabilité économique (activité du 
port de Cotonou, production 
agricole) 
 
Intégration et harmonisation des 
règles au niveau régional est 
renforcée et respectée. 
 
 
 
 
 
n.d 
 
 
 
6,4% 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
2.100 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
6,9% 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
2.400 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
> 7,5% 
 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
1.500   44
Niveau des 
résultats  
 
Le transport 
terrestre est 
significativement 
amélioré vers de 
nouvelles 
destinations 
 
La qualité 
actuelle du 
transport sur le 
réseau primaire 
existant (rapidité, 
sécurité, coût) est 
maintenue ou 
améliorée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateurs de 
performance 
 
•   Accroissement du 
nombre de Km de 
routes bitumées 
(travaux neufs) 
 
•   Accroissement du 
nombre de Km de 
routes bitumées 
réhabilitées 
 
•   Pourcentage de 
population, communes 
desservies par une 
route bitumée 
 
•   Amélioration générale 
de l’indice d’état du 
réseau routier par 
catégories (% de bon) 
 
•   Augmentation trafic 
sur routes bitumées 
(TMJA) 
 
•   Sécurité du trafic 
améliorée (pourcentage 
de véhicules avec 
contrôle technique sur 
parc total) 
 
•   Coûts de transport 
(T/km) en baisse 
 
Objectif 
2002 
 
224 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
45% 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
2 326 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
Situation 
2002  
 
224 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
45% 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
2 171 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
Sources 
 
 
Inspection et 
mesures sur le 
réseau par la 
DROA 
 
 
 
 
 
 
Etude 
spécifique 
 
 
 
Inspection et 
mesures 
DROA 
 
 
 
Statistiques 
péage/pesage 
 
 
Centre 
national de 
sécurité 
routière 
 
Indice des 
coûts de 
transport 
 
 
Commentaires/Hypothèses 
 
 
2004 et 2005 sont des années 
charnières de réalisation d’études 
préliminaires à la relance des 
travaux neufs à partir de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place de contrôle et de 
sanction contre la surcharge à 
l’essieu; 
Renforcement de la gestion et du 
contrôle du Fonds Routier 
 
En 2003, trafic dévié sur routes en 
terre pour travaux de réhabilitation 
du réseau bitumé Bohicon – Dassa 
- Parakou 
 
 
Objectifs à fixer d’ici 2004 
 
 
 
 
. 
Objectifs 
2003 
 
104 
 
 
 
 
173 
 
 
 
 
48% 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
Objectifs 
2004 
 
68 
 
 
 
 
128 
 
 
 
 
51% 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
Objectifs 
2005 
 
20 
 
 
 
 
184 
 
 
 
 
52% 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
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Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance 
Objectif 
2002 
(si indiqué 
/défini) 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources d' 
information/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
 
 
Le transport rural 
est amélioré. 
 
 
 
 
 
 
La circulation est 
améliorée dans 
certaines villes. 
 
Les capacités de 
gestion du MTPT 
ainsi que les 
capacités de 
réalisation des 
entreprises du 
secteur BTP sont 
améliorées. 
 
 
 
•   Nombre de Km de 
routes en terre 
réhabilitées 
 
•   Nombre de Km de 
pistes rurales 
réhabilitées 
 
 
•   Nombre de Km de 
voies pavées réalisés 
 
 
•   Caractéristiques des 
passations de marchés 
(Jour) 
 
 
 
 
•   Evolution des coûts 
unitaires 
 
•   Délai de traitement par 
MTPT des décomptes 
(Jour) 
 
 
 
34 
 
 
 
382 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
15 
 
. 
 
 
34 
 
 
 
382 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
15 
 
. 
 
 
Rapports d' 
activité 
DROA 
 
 
Rapports d' 
activité 
DROA 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse aux 
appels d'offres 
 
Publication  
attributions de 
marchés 
 
 
 
 
Développement de la stratégie 
nationale pour la réhabilitation, le 
renforcement et l’entretien des 
pistes. 
 
Mise en place de la 
décentralisation  pour prise en 
charge locale des programmes de 
pistes rurales 
 
 
 
 
 
Procédures de passation des 
marchés transparentes et régulières 
 
Détermination préalable de la part 
du MTPT dans la procédure de 
passation de marché 
 
Volonté politique d’appliquer les 
réformes déjà définies 
 
 
 
163 
 
 
 
345 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
15 
 
 
 
180 
 
 
 
407 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
15 
 
 
 
360 
 
 
 
533 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
15 
   46
 
Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance 
Objectif 
2002 
(si indiqué 
/défini) 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources d' 
information/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
  
•   Budget affecté à 
l’entretien routier 
(Milliards de FCFA) 
. Entretien courant 
. Entretien périodique 
 
•   Exécution budget 
affecté entretien 
routier 
 
 
 
 
5.5 
3.6 
 
nd 
 
 
 
 
5.5 
3.6 
 
nd 
 
Rapports 
d’activités de 
la DROA 
 
 
 
 
Revue budgétaire 
 
Mener à bien la 
révision/actualisation de la  
stratégie sectorielle 
 
 
 
 
 
 
7.6 
1.35 
 
62% 
 
 
 
 
7.9 
6.7 
 
65% 
 
 
 
 
9.0 
7.0 
 
70% 
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Secteur 2: Santé. 
 
Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance  
Objectif 
2002 
(si indiqué 
/défini) 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources 
d’informatio
n/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
 
Niveau National 
1) 
Améliorer les 
conditions 
sanitaires des 
familles 
béninoises. 
 
•   Taux de mortalité 
infantile passe de 88 ‰ 
en 2002 à 80 ‰ en 
2006  
 
•   Taux de mortalité des 
enfants de 0 à 5 ans 
(1000) passe de 166,5 
en 2002 à 150 en 2006 
 
•   Taux de mortalité 
maternelle (100 000) 
passe de 498 en 2002 à 
450 en 2006. 
 
 
88  ‰ 
 
 
 
 
166,5 ‰ 
 
 
 
 
 
 
88 ‰ 
 
 
 
 
166,5 ‰ 
 
 
 
 
 
473 
 
 
Statistiques 
sanitaires 
EDS (1) 
RGPH (2)  
 
 
  
81.9 ‰ 
 
 
 
 
147.6 ‰ 
 
 
 
 
469 
 
78.6 ‰ 
 
 
 
 
141.7 ‰ 
 
 
 
 
464 
 
75.5 ‰ 
 
 
 
 
136 ‰ 
 
 
 
 
460   48
Niveau des 
Interventions / 
Programmes  
2) 
 
 
Améliorer la 
qualité et 
l’accessibilité des 
prestations de 
soins et de 
services de santé. 
 
 
Améliorer la 
participation 
communautaire et 
l’utilisation des 
services de santé. 
 
 
Améliorer  prise 
en charge des 
populations 
pauvres et 
indigentes. 
Indicateurs de 
performance 
 
 
 
 
•   Taux de fréquentation 
des centres de santé 
 
•   Taux de couverture 
vaccinale DTCP 3 
 
 
•   Taux de fréquentation 
des centres de santé 
publics par les enfants 
de moins de 5 ans 
 
 
•   Taux d’accouchements 
assistés 
 
 
 
Objectif 
2002 
 
 
 
 
35 % 
 
 
> 80% 
 
 
 
 
76% 
 
 
 
 
 
63% 
Situation 
2002  
 
 
 
 
35 % 
 
 
>80 % 
 
 
 
 
76 % 
 
 
 
 
 
63 % 
Sources 
 
 
 
 
Stat. sanitaires 
(INSAE) 
 
Rapport 
annuel  
d'évaluation 
(MSP) 
 
 
idem 
 
 
 
 
 
idem 
Commentaires/Hypothèses 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien de la couverture 
vaccinale 
 
 
 
 
indicateur suivi dans cadre du 
PRSC 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
2003 
 
 
 
 
35% 
 
 
> 80% 
 
 
 
 
76% 
 
 
 
 
 
63 % 
Objectifs 
2004 
 
 
 
 
36% 
 
 
> 80% 
 
 
 
 
77 % 
 
 
 
 
 
65 % 
Objectifs 
2005 
 
 
 
 
37% 
 
 
> 80% 
 
 
 
 
79% 
 
 
 
 
 
67 %    49
Niveau des 
résultats 
3) 
 
 
La couverture 
sanitaire et  
organisation de la 
pyramide 
sanitaire sont 
améliorées. 
 
 
La gestion des 
ressources du 
secteur est 
améliorée. 
 
 
 
La prise en 
charge des 
familles pauvres 
et indigentes est 
améliorée. 
 
Indicateurs de 
performance 
 
 
 
•   Nombre de zones 
sanitaires 
fonctionnelles 
 
•   Taux de crédits 
délégués arrivant dans 
 les zones sanitaires 
(2004 et 2005)  
 
•   Taux d’exécution des 
budgets programmes 
annuels 
 
•   Pourcentage de 
femmes enceintes 
dormant sous 
moustiquaires 
imprégnées 
 
•   Taux de prévalence 
VIH/SIDA parmi les 
femmes enceintes 
 
Objectifs 
2002  
 
 
 
- 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 % 
 
 
 
 
< 6 % 
 
Situation 
2002  
 
 
 
13 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 % 
 
 
 
 
4.1% 
 
Sources 
 
 
 
 
Rapports de la 
CADZS  
Evaluation 
PRSC 
 
Rapport 
d’exécution 
budgétaire 
Rapports 
d’audit 
financiers 
 
 
 
Statistiques 
sanitaires 
 
Rapport 
d’évaluation 
ECVR (MDR) 
PNLS 
Commentaires/Hypothèses 
 
 
 
 
Indicateur suivi dans PRSC 
24 ZS fonctionnelles prévues en 
2006, 
 
La part du BN consacré aux 
dépenses de santé progresse et 
les ressources sont disponibles  
Les zones sanitaires sont 
opérationnelles (2004) 
 
La stratégie sectorielle est 
disponible et les ressources 
nécessaires sont mobilisées 
 
 
 
 
 
Le calcul du taux de prévalence 
(situation) est en cours 
d’affinement 
Objectifs 
2003 
 
 
 
13 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
A définir 
 
 
 
7 % 
 
 
 
 
< 6% 
Objectifs 
2004 
 
 
 
18 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
A définir 
 
 
 
15 % 
 
 
 
 
< 6% 
Objectifs 
2005 
 
 
 
22  
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
A définir 
 
 
 
30 % 
 
 
 
 
< 6% 
1) Si non mentionné dans le secteur macro-économique ou les MDG. 2) Similaires aux indicateurs d'impact.  3) Similaire aux indicateurs de résultats. * Indique de nouveaux 
indicateurs/engagements repris lors de la revue 2003..   50
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Appui Macro-économique 
 
Niveau des 
Objectifs  
 
Indicateurs de 
performance 
Situation 
2002  
(ou dernière 
année 
disponible) 
Sources d' 
information/ 
vérification 
Commentaires/Hypothèses Objectif   
2003 
 
Objectif  
2004  
Objectif 
2005 
 
Niveau National  
 
Réduction de la 
pauvreté en 
créant les 
conditions d’une 
croissance 
économique 
durable. 
 
 
 
 
•  Revenu per capita 
 
•  Taux de croissance du 
PIB/Tête 
 
•  Indice de développement 
humain. 
 
•  Espérance de vie 
 
 
 
 
470 $ US 
 
2,8 % 
 
 
0,420 (2000) 
 
 
53,4 
² 
 
 
FMI 
 
TBS 
 
 
IDH (2002) & 
RNDH 
 
FMI 
 
 
 
 
Accords avec les IBW 
 
Cours des matières stables 
 
 
Mise en œuvre du DSRP 
 
 
Mise en œuvre de la prévention 
des maladies primaires (HIV, 
paludisme) 
 
 
n d 
 
3,2 % 
 
 
0,492 % 
 
 
52,4 
 
 
 
 
n d 
 
3,5 % 
 
 
0,506 % 
 
 
52,4
(*) 
 
 
n d 
 
3,8 % 
 
 
0,520 % 
 
 
52,5 
   51
Niveau des 
Interventions / 
Programmes   
 
Améliorer la 
qualité et 
augmenter la 
disponibilité de 
l’offre de services 
en santé. 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
qualité et 
augmenter la 
disponibilité de 
l’offre de services 
en éducation en 
tenant compte des 
déséquilibres de 
genre et de 
départements. 
 
 
 
Indicateurs de 
performance 
 
 
•   Part des dépenses 
budgétaires consacrées 
à la santé 
 
•   Taux d’exécution des 
dépenses du MSP. 
 
•   Taux de fréquentation 
des services de santé. 
 
•   Taux d’accouchements 
assistés. 
 
•   Taux de scolarisation 
(primaire) 
 
•   Taux d’abandon 
(primaire) 
 
•   Ratio nombre d’élèves 
/ maître (enseignement 
primaire) 
 
•   Part des dépenses 
budgétaires consacrées 
à l’éducation (MEPS) 
 
•   Taux d’exécution des 
dépenses du MEPS 
 
•   Taux d’exécution des 
dépenses du METFP. 
Situation 
2002  
 
 
- 
 
   
 
 
 
 
34 %  
 
 
77,24 % 
 
 
 
81 % 
 
29 % 
 
 
53 % 
 
 
 
 
- 
Sources 
 
 
 
MSP 
 
 
MSP, SIGFIP 
& MECCAG 
MSP 
 
MSP 
 
 
 
 
 
 
TBS 
 
TBS 
 
 
TBS 
 
 
 
 
METFP 
SIGFIP 
& MECCAG 
 
 «   «  
 
 
MEPS 
METFP 
 
Commentaires/Hypothèses 
 
 
 
Mise en œuvre de la politique 
de partenariat avec le secteur 
privé. 
Les ressources financières et en 
personnel sont mobilisées. 
Amélioration de la prise en 
charge des populations pauvres 
et indigentes. 
Mise en place de la 
décentralisation. 
Poursuite de l’appui des autres 
bailleurs. 
 
 
 
Finalisation et mise en œuvre 
 
“  “ 
 
 
 
 
Objectifs 
2003 
 
 
9.82 % 
 
 
 
77,29% 
(1) 
 
 
35 % 
(2) 
 
74%  
(2) 
 
 
 
 
88,18 % 
 
27,01 % 
 
 
52,86 % 
 
 
 
 
14,61 % 
 
 
 
78,89 % 
 
 
60,66 % 
Objectifs 
2004 
 
 
9,92 % 
 
 
 
80 % 
 
 
36 % 
 
75% 
 
 
 
 
90,87 % 
 
26,44 % 
 
 
52,13 % 
 
 
 
 
16,54 
 
 
 
90 % 
 
 
80 % 
Objectifs 
2005 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
37 % 
 
75 % 
 
 
 
 
93,56 % 
 
25,23 % 
 
 
51,38 % 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
nd   52
Niveau des  
objectifs 
 
Améliorer la 
préparation du 
budget ainsi que 
la gestion et 
l’exécution des 
dépenses 
publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateurs de  
performance 
 
 
•   Délais de paiements 
 
 
•   Délais de passation des 
marchés 
 
 
 
 
 
 
 
•   Taux d’exécution des 
dépenses courantes 
hors salaires des 
ministères PERAC 
 
 
•   Taux d’exécution des 
dépenses 
d’investissement des 
ministères PERAC 
Situation 
2002  
 
 
30 jours 
 
 
30 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources 
 
 
 
SIGFIP 
 
 
CNMP 
 
 
SIGFIP 
 
 
 
 
 
 
SIGFIP & 
MECCAG 
 
 
 
Commentaires/Hypothèses 
 
 
 
Respect des engagements en 
termes de Finances Publiques. 
 
Mise en œuvre de la réforme 
administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses courantes (hors 
personnel, réparties et non 
réparties) engagées sur dotations 
budgétaires (hors personnel, 
réparties et non réparties) au 
31/12/03 
 
Dépenses d’investissements 
réparties et non réparties) 
engagées sur dotations 
budgétaires (hors personnel, 
réparties et non réparties) au 
31/12/03 
2003 
 
 
 
 
 
25 jours 
En jours 
ouvrables 
- Fourniture : 
55 jours 
- Services : 
63 jours 
- Grands 
travaux : 78 
jours 
 
> 90 % 
 
 
 
  
> 90 % 
 
 
 
2004 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
nd 
 
2005 
 
 
 
nd 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
nd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations : 
TBS :  Tableau de Bord Social (INSAE) 
ECVR :  Enquête sur les conditions de vie en milieu rural (MAEP, Statistiques Agricoles) 
ELAM :  Enquête légère auprès des ménages (INSAE) 
RNDH :  Rapport National sur le Développement Humain (PNUD) 
MSP :  Ministère de la Santé Publique 
MEHU :  Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 
MECCAG : Ministère d’Etat Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale 
 
1)  Situation fin septembre 2003, hors dépenses d’investissement sur financement extérieur. 
2) A réviser conformément à la CF Appui budgétaire conjoint 2004-2006.  53
Annexe 2. Chronogramme d’activités des projets et programmes en cours 
                
  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEUR TRANSPORTS                                     
  7/ACP/BEN/044 Amélioration route Semé - Porto Novo                                     
 Réception  provisoire  X                                  
  Réception définitive / clôture                    X                
  7/ACP/BEN/060-61-62 Voirie de Parakou                                     
  AT / mise en œuvre                                      
 Travaux/exécution        X                            
  8/ACP/BEN/009 Entretien périodique                                     
 Exécution  travaux et contrôle                                     
  AT / mise en œuvre                                      
  8/ACP/BEN/010 Aménagement Natitingou - Porga                                     
 Exécution  travaux et contrôle  X                                  
  8/ACP/BEN/014 Accès et traversée de Cotonou                                     
  Démarrage travaux / exécution        X                            
  8/ACP/BEN/031 Réhabilitation des pistes                                     
  Signature Convention de Financement  X                                  
  Travaux (tranche 1) appel d'offres                                      
  Travaux (tranche 1) signature contrats/ exécution              X                      
  AT maître d'œuvre consultation/appel d'offre                                     
  AT maître d'ouvrage signature contrat/exécution                       X             
  AT maître d'ouvrage consultation/appel d'offre                       X             
  AT maître d'ouvrage signature contrat/exécution                             X       
 lancement  AO  travaux deuxième tranche                             X       
  Travaux deuxième tranche: signature/exécution                                   X 
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  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEUR TRANSPORTS                                     
  7/ACP/BEN/068 Etudes 9°FED                                     
 
Etudes techniques des projets routiers (Sortie Cotonou, Banikoara-
Kandi)                                  
 lancement  AOR                          X          
 Signature  marché                             X       
 Etudes                                     
 FIP/PF                                   X 
  9/ACP/BEN/02 Appui à la réalisation de TUHIMO                                     
 Etudes                                     
 FIP/PF                    X                
  Avis Comité du FED                       X             
 Signature  CF                          X          
 Exécution                                     
  Décaissement de la première tranche                             X       
  9/ACP/BEN/03 Appui à l'entretien périodique du réseau routier classé                                  
 Etudes                                     
 FIP/PF                    X                
  Avis Comité du FED                       X             
 Signature  CF                          X          
 Exécution                                     
  Décaissement de la première tranche                             X       
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  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEUR SANTE                                     
  7/ACP/BEN/009 Appui politique sanitaire                                     
  Réception équipements des maternités           D                         
  Réception équipements des dispensaires           P           D             
  Réception travaux infrastructures sanitaires            P  P           D          
  8/ACP/BEN/027 Appui au secteur de la santé                                     
 Préqualification  AT  X                                  
  AO restreinte / attribution                 X                   
  Signature contrat AT / exécution                    X                
 DP  1                             X       
  Assainissement des bassins XX et AA de Cotonou                                     
 lancement  AOR                 X                   
 Signature  marché                       X             
 Etudes                                     
 FIP/PF                                   X 
                  56
 
                
  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEURS HORS CONCENTRATION                                     
  7/ACP/BEN/041 Structuration milieu rural Mono                                     
 Evaluation  -rapport    D                                  
 Réception  adductions  d'eau  P        D  D                      
 Clôture  programme                 X                   
  7/ACP/BEN/057 Conservation aires protégées                                     
   DP1 signature/mise en œuvre                                      
   DP2 signature/mise en œuvre         X                            
   DP3 signature/mise en œuvre                     X                
   DP4 signature/mise en œuvre                              X       
  8/ACP/BEN/004 Appui à la modernisation du MFE                                     
  Signature contrat 2ème phase /exécution           X                         
  Signature DP 2 / mise en œuvre                 X                   
  8/ACP/BEN/007 Appui à la décentralisation                                     
 Exécution                                     
 Clôture  projet                 X                   
  8/ACP/BEN/017 Appui à l'Ordonnateur National                                     
  Contrat AT exécution                                      
  8/ACP/BEN/021 PARI II                                     
  Signature DP 1/ mise en œuvre                  X                   
  Signature DP 2/ mise en œuvre                              X       
  P : réception provisoire ; D: réception définitive ; E : événement              
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  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEURS HORS CONCENTRATION                                     
  7/ACP/BEN/744 PACE                                     
 DP3                                     
 DP  4                                     
  Audit DP1 et DP 2                                     
  8/ACP/BEN/026 Appui lutte contre trafic d'enfants                                     
  Signature contrat AT / exécution     X                               
  DP 1 signature/mise en œuvre        X                            
  DP 2 signature/mise en œuvre           X                         
 avenant  DP2                                     
  mission de relecture                                     
 DP  3                                     
  8/ACP/BEN/032 Appui au démarrage des communes                                     
  Signature Convention de Financement        X                            
  AT appel d'offres (avec présélection)                                      
  AT signature contrat/exécution              X                      
  Monitoring appel d'offres (avec présélection)                                     
  Monitoring signature contrat/exécution              X                      
  DP 1 Communication signature/exécution                       X             
  DP 1 Formation signature/exécution                    X                
  DP 1 Appui conseil signature/exécution                          X          
  8/ACP/ROC/30 8/TPS/82 Programme d'appui à l'OHADA                                     
 DP1                                     
 DP2                                     
 DP3                                     
 avenant  DP3                                     
 AT                                     
  évaluation à mi-parcours                                       58
                
  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  SECTEURS HORS CONCENTRATION                                     
  9/ACP/BEN/01 Appui programme intégré justice                                     
  Finalisation Proposition de Financement           X                         
  Signature Convention de Financement                    X                
  AT appel d'offres (avec présélection) AT                                     
  AT signature contrat/exécution                                X    
  lancement AOR agence d'exécution                          X          
 Exécution                                     
  AT à l'ON 9° FED                                     
 FIP/PF                                     
  Signature de la CF                                X    
 Recrutement  AT                                   X 
 Exécution                                   X 
  Programme d'appui aux administrations financières                                     
 FIP/PF                                X    
  Programme de soutien aux initiatives culturelles                                     
 FIP/PF                          X          
  Signature de la CF                             X       
 Recrutement  AT                                X    
 Exécution                                     
  Appui à la société civile                                     
 FIP/PF                                X    
  Signature de la CF                                   X 
                        59
 
                      
  Projets  2002 2003 2004 
     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  APPUI ECONOMIQUE/BUDGETAIRE                                     
  8/ACP/BEN/002-03-12-13 PAS III                                     
  Décaissement troisième tranche  X                                  
 Evaluation  finale                                     
  8/ACP/BEN/028-29-30 PARE 2001                                     
  Décaissement 2ème tranche           X     X                   
  9ème FED / Appui Budgétaire                                     
 Etudes              X                      
 PF  Draft                 X                   
  Signature Convention de Financement                          X          
  Décaissement 1ère tranche                             X       
  Décaissement 2ème tranche                                   X 
  9ème FED / Sectur Privé                                     
 Etudes                    X                   
 PF  Draft                                X    
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     RAC 2003  Calendrier indicatif des engagements et décaissements Annexe  3 
 
 
  Annexe 3. Calendrier indicatif des engagements et des décaissements
situation 31/12/2003 prévisions 1°sem. 2004 prévisions 1°sem. 2005 prévisions 2°sem. 2005 total 2005
N° Comptable Intitulé Total Total Total eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements
eng. prim. eng. sec. payé
(9th EDF)
9 BEN 003 Appui budgétaire Fonds Routier 25,000,000 8,000,000 8,000,000 620,000 70,000 8,620,000 8,070,000 8,000,000 8,120,000 20,000 100,000 8,020,000 8,220,000
9 BEN 002 Appui budgétaire travaux urbains 30,000,000 13,000,000 13,000,000 20,000 13,020,000 13,000,000 8,000,000 8,020,000 20,000 8,020,000 8,020,000
9 BEN Projets routiers 40,000,000 35,000,000 7,000,000 35,000,000 7,000,000
9 BEN Appui institutionnel MTPT 1,990,000 750,000 200,000 750,000 200,000 400,000 200,000 200,000 200,000 600,000 400,000
9 BEN Pistes rurales II  (3) 10,000,000
9B E N Secteur Santé: contribution à la réduction de la pauvreté (3) 13,000,000
9 BEN Assainissement des bassins XX et AA  13,000,000 10,000,000 2,000,000 10,000,000 2,000,000
9 BEN 004 Appui budgétaire 55,000,000 11,750,000 11,555,000 7,740,000 7,755,000 19,490,000 19,310,000 6,220,000 6,265,000 6,170,000 6,055,000 12,390,000 12,320,000
9 BEN 006 Evaluation globale PAS III 53,900 53,900 32,000 53,900 32,000 21,900 21,900
9 BEN 007 Etude faisabilité appui aux admin. Fin 59,000 à dégager
9 BEN Secteur Privé 5,000,000 4,200,000 300,000 400,000 4,200,000 700,000
9 BEN Appui aux institutions financières 3,000,000 2,500,000 300,000 400,000 2,500,000 700,000
9 BEN 001 Appui Justice 10,000,000 1,550,000 595,000 1,550,000 595,000 990,000 301,000 251,000 990,000 552,000
9 BEN PRODECOM II (3) 5,000,000
9 BEN Appui à l'ON 2,000,000 1,800,000 300,000 1,800,000 300,000 500,000 500,000 1,000,000
9 BEN Facilité d'Assistance Technique 1,984,000 200,000 40,000 200,000 40,000 200,000 100,000 200,000 100,000 400,000 200,000
9 BEN Appui à la société civile 2,000,000
9 BEN 005 Mission d'identification soc. Civile 60,000 60,000 12,000 48,000 60,000 60,000
9 BEN Culture 2,940,000 600,000 120,000 600,000 120,000 480,000 368,000 480,000 368,000 960,000 736,000
Total  9 FED 220,086,900 32,810,000 32,567,000 13,333,900 9,160,000 46,143,900 41,727,000 30,990,000 24,495,900 52,090,000 17,374,000 83,080,000 41,869,900
3) Dépendant de l'évaluation de la première phase
prévisions 2°sem. 2004 total 2004
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Annexe 4. Matrice  des interventions des partenaires (bailleurs) 
 
ACDI 
 
Annexe 4. Natrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui 
budgétaire 
 
Canada 
(Coopération 
Canadienne) 
 
2000-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Université 
Virtuelle Africaine 
(VISAF) 
Montant: 4,2M 
$CAN soit 2,5 M€ 
Exécution: 01-04 
- Programme 
Jeunesse Canada-
Bénin 
Montant : 
25,000$CAN soit 
15,000 € 
Exécution : 99-05 
-Programme 
Canadien des 
Bourses de la 
Francophonie 
(PCBF) 
Montant total   : 
35 M $CAN 
soit 21 M€ 
Exécution : 00-
05 
Montant indéterm. 
pour le Bénin 
-Programme 
des Bourses 
Maritimes 
- Projet 
d’appui à la 
lutte contre le 
SIDA en 
Afrique de 
l’Ouest SIDA3 
Montant: 
3,078,512$CAN 
soit 1,8 M€ 
Exécution: 01-06 
 
- Projet d’appui à la 
surveillance 
épidémologique 
intégrée –phase 2   
Montant: 1,590 
M$CAN soit 0,954 
M€ 
Exécution: 03-07 
 
-Faire reculer le 
Paludisme en Afrique 
– phase 2 
Montant total : 
10,5M$CAN soit 6,3 
M€ Montant 
indéterminé pour le 
Bénin 
  -Intervention 
Panafricaine dans 
le domaine 
Coopératif 
(INPACOOP) 
Montant: 
1,700,000$CAN 
soit 1,02 M€ 
Exécution: 03-08 
 
-Programme 
Intégré Conjoint 
d’Assistance 
Technique 
(JITAP) 
Montant total: 
7,000 $ CAN soit 
4,200 € 
Montant 
indéterminé pour 
le Bénin 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement 
institutionnel 
de la gestion 
des déchets 
solides 
ménagers de 
Cotonou 
Montant: 
1,600M$CAN  
soit 0,9 M€ 
Exécution: 01-04 
 
-Gestion des déchets 
solides de Cotonou  
Montant : 5 M $ 
CAN soit 3 M€ 
Exécution: 95-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Renforcement des 
capacités de contrôle au 
M F E 
Montant:  3,2 M $ 
CAN soit 1,9 M€ 
Exécution: 02-05 
-Appui à la réforme 
administrative et à la 
présidence (Ph 2) 
Montant:4,2 M$ CAN 
soit 2,520 M€ 
Exécution: 03-08 
-Programme de 
développement 
municipal (Phase 2) 
Montant: 3,360 M$ 
CAN soit 2 M€ 
Exécution: 00-05 
-Fonds canadien 
d’initiatives locales 
(financ. annuel) 
Montant : 
240,000$CAN soit 
144,000 € 
Exécution: depuis 1993 
- Doter la Sté Civile en 
Afrique Francph. des 
moyens de lutte contre la 
corruption – (phase 2) 
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Montant :  1M 
$CAN soit 0,6 
M€ 
Exécution :  92-
05 
-Programme 
des Universités 
et Collèges 
Montant : 
1,440,000$CAN 
soit 0,864 M€ 
Exécution :  01-
07 
 
 
Total: 24,979 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exécution : 02-07 
 
Éradication du ver de 
Guinée 
Montant total : 0,28 
M$CAN soit 0,2 M€ 
Exécution : 03-05 
 
 
 
 
 
 
Total:  9,254 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 1,024 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 3,9 M€ 
Montant total : 
1,350 M $ CAN soit 
0,810 M€ 
Montant indéterm. pour 
le Bénin 
Exécution: 03-05 
 
 
 
 
-Lead-Afrique 
Francophone 
Montant total: 
4,220 M$ CAN soit 
2,532 M€ 
Montant indéterm. pour 
le Bénin 
Exécution: 00-05 
 
-Appui au suivi des 
CSLP (PARSEP)) 
Montant total : 4,450 
M$ CAN soit 2,670 M€ 
Montant indéterm. pour 
le Bénin 
Exécution: 04-07 
 
-Club du Sahel – phase 6 
Montant total : 2,950 M 
$CAN soit 1,770 M€ 
Indéterminé pour le 
Bénin 
Exécution: 00-06 
 
 
Total: 14,346 M€ 
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ALLEMAGNE 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Allemagne 
 
2001-2007 
 
 
 
Champs 
d’interventio
n 
 
1.Décentralisat
ion/développe
ment 
communal 
2. Gestion 
intégrée des 
ressources en 
eau et 
adduction 
d’eau potable 
3. 
Environnemen
t / gestion de 
ressources 
naturelles  
 
Note 
-Promotion de 
l’artisanat* 
Montant: 3,1 M€ 
Exécution: 01-06 
 
-Fonds d’etudes et 
d’experts* 
Montant: 0,8 M€ 
Exécution: 01-03 
 
-Formation 
professionnelle 
(CT) 
Montant: 2,3 M€ 
Exécution: 99-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Projet de 
lutte contre le 
SIDA/Marketi
ng de 
contraceptifs 
(CF) 
Montant: 2,6 
M€ 
(co-
financement 
USAID) 
Exécution : 
01-? 
 
-Soin de santé 
primaire 
(CT,CF) 
Montant: 8,5 
M€ 
Exécution: 
03-05 
 
 
 
 
 
 
-Projet de 
pont sur le lac 
Nokoué 
Montant: 
33,75 M€ 
Exécution: 
99-04 
-Projet 
d’aménagement 
de la route 3 
Banques/ 
Cotonou (CF) 
Montant: 6,4 
M€ 
Exécution: 
01-03 
-Plan 
directeur eau 
potable (CT)* 
Montant: 1,6 
M€ 
Exécution: 
01-04 
-Adduction 
d’eau dans les 
villes 
secondaires 
  Projet de promotion
de l’économie 
forestière et du bois
(CT et CF)* 
Montant: 1,3 M€ 
Exécution: 03-05 
 
-Gestion du Parc 
National Pendjari 
(CT et CF) 
Montant: 5,9 M€ 
Exécution: 00-03 
 
-Projet de gestion 
du terroir et des 
ressources natur. 
(PGTRN) (CT)* 
Montant 4,8 M€ 
Exécution: 98-03 
-Restauration des 
ressourc. 
Forestièr. Rég. 
Bassila (CT)* 
Montant: 1,8 M€ 
Exécution: 01-04 
-Conseiller technique au 
MAEP (CT)* 
-Fonds 
d’infrastructur
es pour villes 
secondaires 
(CF):  
renforcer et 
diversifier la 
base de 
revenus des 
communes. 
 
Montant: 5,1 
M€ 
Exécution: 01-
03 
-Appui à la 
planification 
pour le 
développement 
décentralisé 
auprès du 
ministère du 
plan 
 
Montant: 1,5 
M€ 
Exécution: 99-
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Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
CT: 
coopération 
technique 
(GTZ) 
CF: 
Coopération 
Financière 
(KfW) 
 
* Augmentation 
de fonds pour 
des projets en 
cours 
 
 
  
 
 
 
 
 
Total: 6,2 M€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 11,1 M€
(CF) 
Montant: 2,4 
M€ 
Exécution: 
01-03 
-Hydraulique 
Villageoise 
(CT)* 
Montant: 1,5 
M€ 
Exécution: 
01-04 
-Programme 
eau potable 
Montant: 7,4 
M€ 
Exécution: 
04-08 
 
 
 
 
Total: 53,05 
M€ 
 
Montant: 0,8 M€ 
Exécution: 01-03 
 
-Conservation  et gest. 
desR essourc. 
Naturelles (CT) 
Montant: 12,15 € 
Exécution: 04-07 
 
 
Total: 26,75 M€ 
02 
-Projet Benino-
Franco-
Allemand à la 
décentralisation 
et à la 
déconcentration 
 
Montant:2,5 
M€ 
Exécution: 94-
01 
-Programme 
décentralisation / 
développement 
communal (CT) 
Montant: 5,3 
M€ 
Exécution: 04-
07 
 
Total: 14.4 M€ 
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BELGIQUE 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Belgique 
 
2003-2007 
 
Champs 
d’intervention 
1.Soins de santé à 
la base 
2.Education de 
base et formation 
professionnelle 
3.Consolidation de 
la démocratie  
4.Développement 
rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Projet d’appui 
au CPPE 
Montant: 1,2 M€ 
Exécution: 03-05 
 
- Projet Justice-
Justiciable 
Montant: 4,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
- Programme de 
développement 
communal  
Montant: 6,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
- CIUF – 
Cooperation 
Universitaire 
Institutionnel 
Montant: 2,5 M€ 
Exécution: 03-07 
 
 
 
 
 
 
Total: 13,7 M€ 
-Projet PAZS-
KlouTovLalo 
Montant: 2,7 M€ 
Exécution: 03-06 
 
-Projet PAZS-
Bassila 
Montant: 2,8 M€ 
Exécution: 03-06 
 
-Projet PAZS-
Come 
Montant: 2,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
-Projet 
Mutuelles de 
santé-Mono 
Montant: 3,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 10,5 M€ 
 
- Projet PADEAR-
Atacora 
Montant: 2,9 M€ 
Exécution: 03-05 
 
- Projet pre-
électrification 
Montant: 3,0 M€ 
Exécution: 04-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5,9 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Projet PAMR-
Atacora  
Montant: 5,0 M€ 
Exécution: 03-06 
 
-Projet Filières 
Agricoles-Mono
Montant: 3,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
-Projet 
Crevettes –
Mono 
Montant: 4,0 M€ 
Exécution: 04-07 
 
-Projet LISA 
Montant: 0,8 M€ 
Exécution: 03-06 
 
-Projet P3A-HAADI
Montant: 4,2 M€ 
Exécution: 98-05 
 
-Projet RANC 
Montant: 0,7 M€ 
Exécution: 01-05 
 
Total: 17,7 M€ 
-Consolidation de la 
societé  
Montant: 2,3 M€ 
Exécution: 98-05 
 
-Développement 
communal  
Montant: 2,9 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5,2 M€ 
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BM 
 
Annexe 4. 
Matrice détaillée 
des interventions 
des partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Banque 
Mondiale  
 
2000-2004 
 
Champs 
d’intervention 
 
La BM ne fixe pas 
d’avance des 
secteurs 
d’intervention ni 
d’enveloppe par 
pays. Le 
portefeuille est en 
évolution 
constante.  
 
 
Note1: La matrice 
reporte les 
interventions qui 
on veut des 
décaissements au 
cours du 2003 
 
Note2: les délais 
d’exécution 
indiquent la durée 
de l’engagement 
financier 
 
 
-Fonds social 
Montant: 12,6 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 99-
03 
 
-Projet d’appui au 
centre d’éducation 
à distance 
Montant: 1,3 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 00-04 
 
-Projet d’appui 
au 
développement 
de la formation 
professionnelle 
continue  
Montant: 3,8 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution:  01-
04 
 
-Protection de 
l’enfance 
Montant: 0,74 M 
US$ 
-Projet santé et 
population 
Montant: 17,9 
M DTS 
Type: Prêt 
IDA 
Exécution: 96-
02 
 
-Programme 
multi-sectoriel 
de lutte contre 
le VIH/SIDA 
Montant: 17,8 
M DTS 
Type: Prêt IDA
Exécution: 02-
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Corridor 
WAF4 
Montant: 0,35 M 
US$ Meuros 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 03-
04 
 
-Forniture 
energie 
électrique 
Montant: 0,75 M 
US$ 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 03-
04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Programm
e d’appui 
au secteur 
privé 
Montant:  22,7 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exéc 
ution: 00-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Appui à la reforme 
sector coton  
Montant: 14,1 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution:02-06 
 
-Gestion forets et 
territoire  
Montant: 1,4 5 M 
US$ 
Type: Prêt IDA 
Exécution:99-03 
 
-Gestion des 
parcs nationaux 
Montant: 5 M DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 00-05 
 
-Gestion de la 
zone cotiere 
Montant: 0,35 M 
US$ 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 01-03 
 
 
 
 
 
 
 
-Gestión 
urbane 
décentralis
é 
Montant:  18,9 M 
DTS 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 00-04 
 
-Renforcement 
capacités 
techniquest 
Montant: 0,5  M 
US$ 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 00-
03 
 
-Appui aux 
initiatives des 
comm. de base 
Montant: 0,6 M 
US$ 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 03-
04 
 
 
 
 
 
 
-Programme 
d’appui à la 
reforme 
budgetaire  
Montant: 7,8 M 
DTS 
Type:  Prêt 
IDA 
Exécution: 01-
03 
 
-Programme 
d’appui à la 
reforme 
budgetaire  
Montant: 7,6 M 
DTS 
Type:  Prêt 
IDA 
Exécution: 03-
03 
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Annexe 4. 
Matrice détaillée 
des interventions 
des partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
En déc. 03:  
1 dTS = 
1,4650794 US$ 
 
2000-2004 
 
 
Type: Prêt IDA 
Exécution: 01-
03 
 
 
 
 
 
 
Total: 17,7 M DTS 
+ 0,74 M US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 35,7 M DTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 1,1 M US$ 
 
 
 
Total: 22,7 M DTS 
 
 
 
 
 
Total: 19,1 M 
DTS + 1,75 M 
US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 18,9 M DTS  
+ 1,1 M US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 15,4 M DTS 
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BOAD 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Banque Ouest 
Africaine de 
Développeme
nt (BOAD) 
 
1998-2004 
 
  -  Routes en terre 
complémentaires 
Montant: 0,5 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 98-99 
 
- Equipements 
aéro-portuaires de 
Cotonou 
Montant: 3,8 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 97-02 
 
-Réhab. Infrastruc. 
Port Aut. Cotonou 
Montant: 9,8 M€ 
Type: Prêt 
Exécution:98-04 
 
-Assanisem. Voires 
urb. Ville de PNV 
Montant: 5,7 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 00-03 
  
-Route Djougou-
Savalou 
Montant: 7,6 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 00-03 
 
-Aménagement 
accès traversées 
Cotonou II 
Montant: 8,4M€ 
- Appui à la societé 
FLUDOR-SA 
Montant: 2 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 98-00 
 
 
-Appui à la société 
IBCG-SA 
Montant; 9,2 M€ 
Type:Prêt 
Exécution: 99-02 
 
-Réhabilitation du 
complexe 
d’ONIGBOLO 
(SCB LAFARGE 
Montant: 7 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 00-02 
 
-Constructiond’un 
hotel 4 
étoiles/SAPH 
 
Montant: 3.5 M€ 
Type: Prêt 
Exécution:  
 
 
 
 
 
 
 
-Développement 
rural Borgou II 
complémentaire 
Montant: 1 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 98-
01 
 
-Développement 
rural Atacora II 
complémentaire 
Montant: 1,5 
M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 98-
04 
 
-Projet hydraulique 
pastorale et agricole 
Montant: 6,1 
M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 00-
05 
 
-Programme de 
développement de 
plantes à racines et 
tubercules 
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Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Type: Prêt 
Exécution: 00-04 
 
Assanissem.voiries 
urb.  Parakou 
Montant: 7,8 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 03-06 
 
Télécomm.départ 
Ouémé  
Montant : 7,6 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 97-04 
 
- Extensions 
réseaux élec. 
Parakou 
Montant: 1,4 M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 98-01 
 
 
-Turbine à gaz au 
Bénin 
Montant: 9,9 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 00-03 
 
-Interconnexion 
CEB/NEPA 
Montant: 10,7 M€ 
Type: Prêt  
Exécution:  
 
-PC Modernisation 
& extension OPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 19,5 M€ 
Montant: 3,8 
M€ 
Type: Prêt 
Exécution: 01-
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 11,4 M€ 
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Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Bénin 
Montant: 4,6 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 01-05 
 
-OPT / Fibres 
optiques 
Montant: 13,7 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 03-07 
 
-Extension central 
diésel de Parakou 
Montant: 6,1 M€ 
Type: Prêt  
Exécution: 03-05 
 
-Route Djougou-
N’Dali 
Montant: 5,3 M€ 
Type: Prêt  
Exécution:  
 
Total 93,40 M€ 
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DENMARK 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
 
Danemark 
 
2003 - 2007 
 
 
 
Note: La 
somme total 
comprends 5,7 
M€ 
additionnels, 
destinés à 
autres 
domaines 
d’intervention 
 
 
-Education 
Montant: 10,6 M€ 
Exécution: 04-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 10,6 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Eau 
Montant: 25,1 M€ 
Exécution: 03-07 
 
-Transports 
Montant: 36,8 M€ 
Exécution: 03-07 
 
-Energie 
Montant total: 0,4 
M€ 
Exécution: 03 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 62,3 M€ 
 
 
 
 
 
Agriculture 
Montant: 13,2 M€ 
Exécution: 03-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 13,2 M€ 
 
 
 
 
-Bonne 
gouvernance 
Montant: 5,3 M€ 
Exécution: 04-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5,3 M€ 
 
 
-Appui budgetaire 
Montant: 15,2 
M€ 
Exécution: 04-07 
(mission conjointe 
DK, NL, CE, CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 15,2 M€ 
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FMI 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Fonds 
Monétaire 
International  
 
2000-2003  
 
        
 
 
 
   
-FCRP(Facilité 
pour la 
Rroissance et la 
Réduction de la 
Pauvreté)  
Montant: 36,7 
M€ 
Exécution: 00-03 
 
Total 34,96 M€ 
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Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
FNUAP (Fonds 
des Nations 
Unies pour la 
population) 
 
2004-2008 
 
-Stratégie en 
matière de 
développement et 
de population 
Montant: 3,75 M 
US$ 
Exécution: 04-08 
 
-Activités de 
plaidoyer 
Montant: 2,25 M 
US$ 
Exécution: 04-08 
 
 
 
 
Total: 6 M US$ 
 
 
-Programme 
de la santé 
génésique 
santé de la 
reproductio
n compris la 
prevention 
du SIDA 
Montant: 9 M 
US$ 
Exécution: 04-08 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 9 M US$ 
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FRANCE 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisatio
n 
Appui 
budgétaire 
France 
2000-2007 
 
Champs d’intervention 
 
~ Bonne gouvernance et 
renforcement des capacités 
administratives ~  
1. Etat de droit 
2. Gestion des finances 
publiques 
3. Education, Formation et 
Recherche 
4. Soutien au secteur 
hospitalier 
5. Décentralisation 
 
~ Lutte contre la pauvreté ~ 
1. Développement rural 
2. Domaines sociaux de base 
et petites infrastructures 
3. Lutte contre le SIDA 
 
 
 
 
 
Note: 
SCAC : Service de 
Coopération et d’Action 
Culturelle 
SCAC IE : Projet inter-états 
mis en œuvre par le SCAC 
AFD: Agence Française de 
Développement 
 
 
- Appui aux filières profess 
l’enseign. Sup. (SCAC) 
Mont.: 0,915 M€ 
Exécution: 98-04 
 
- Appui au dévelop. culturel 
au Bénin (SCAC) 
Montant: 0,61 M€ 
Exécution: 98-03  
 
- Livres et réseaux 
documentaires (SCAC IE) 
Mont.: 0,023 M€ 
Exécution: 99-05 
 
- Projet interafric. harmonis 
enseign. Second. (ARCHES) 
(SCAC IE) 
Mont: 0,922 M€ 
Exécution: 00-04 
 
-Appui au secteur des 
médias (SCAC) 
Mont: 0,762 M€ 
Exécution: 00-04 
 
-Fonds Social de 
Développement 
2001/2003(SCAC) 
Mont : 2,745 M€ 
Exécution: 01-06 
 
-Appui aux TV. et à la produc. 
Audiov. (SCAC IE) 
Mont : 0,026 M€ 
Exécution: 01-05 
 
- CAMPUS -Appui à la 
-Projet de lutte contre 
le SIDA au Bénin 
(SCAC) 
Montant: 0,762 M€ 
Exécution: 02-05 
 
- Favoriser 
l’extension de 
l’assurance maladie 
et des mutuelles de 
santé (SCAC IE) 
Montant: 0,345 M€ 
Exécution : 01-05 
 
- Programme d’appui 
au secteur hospitalier 
(SCAC) 
En instruction 
Montant: 0,76 M€ 
Prévision: 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fonds d’études et de 
préparation de 
projets – FEPP3 
(AFD) 
Montant: 2,29 M€ 
Exécution: 93-05 
 
- Réhabilitation du 
stade Charles de 
Gaulle de Porto 
Novo (SCAC) 
Mont: 1,656 M€ 
Exécution: 03-05 
 
-Projet de 
construction de trois 
stations de péage-
pesage (AFD) 
Montant: 4,8 M€ 
Exécution: 04-07 
 
-Projet de 
viabilisation des 
quartiers 
commerçants (AFD) 
Montant: 5 M€ 
Exécution: 04- ? 
 
-Projet 
d’hydraulique rurale 
– participation au 
budget-programme 
2004-2006 (AFD) 
En instruction 
Montant prévis: 
7 M€ 
Prévision: 2004 
 
  - Réhab. et entre.t pistes 
de desserte rurale 
Borgou/Zou (AFD) 
Montant : 9,6 M€ 
Exécution: 96-04 
 
-Progr Promotion du 
Monde Agricole Béninois 
– PPMAB (SCAC) 
Montant: 1,296 M€ 
Exécution: 98-04 
 
-Amélior et  Divers. 
Systèmes d’Exploit. – 
PADSE (AFD) 
Montant: 6,71 M€ 
Exécution: 98-04 
 
- Consolidation coop. 
product. Agr. PROCOCA2 
(AFD) 
Montant: 1,85 M€ 
Exécution: 99-04 
 
- Gestion  Terroirs et 
Ressourc. Natur. – 
PGTRN2 (AFD)  
Montant: 4,5 M€ 
Exécution : 99-05 
 
- Conserv. et gest. parcs 
nationaux, Pendjari (AFD)
Montant: 1,1 M€ 
Exécution: 00-04 
 
-Appui à la rech. 
cotonnière – PARCOB 
(SCAC) 
-Appui au service 
public de la 
justice au Bénin 
(SCAC) 
Montant: 0,762 
M€ 
Exécution: 98-03 
 
 
-Appui à la 
décentralisation 
et à la gestion 
urbaine (SCAC): 
Montant: 1,22 
M€ 
Exécution: 01-05 
 
 
-Projet d’appui 
aux réformes 
administratives et 
financières 
(SCAC) 
Montant: 1,524 
M€ 
Exécution: 02-05 
 
 
-Projet d’appui à 
la justice (SCAC) 
Prévision: 2004 
Montant: 0,8 M€ 
 
 
-Projet d’appui à 
la gendarmerie et 
à la sécurité 
civile (SCAC) 
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Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisatio
n 
Appui 
budgétaire 
 
Les projets repris dans la 
matrice sont les projets en 
cours, les derniers approuvés 
et ceux en cours 
d’instruction qui devraient 
être approuvés sur la période 
2000-2007. 
 
Sont à ajouter les montants 
de l’assistance technique, 
des formations et autres 
appuis logistiques. 
 
 
Assistance technique 2000-
2007* : 25,25 M€ 
 
Formation 2000-2007* : 
4,85 M€ 
 
Autres et appuis logistiques 
2000-2007* : 2,46 M€ 
 
* les montants pour 2005, 
2006 et 2007 sont 
prévisionnels. 
 
 
recherche univ. (SCAC IE) 
Montant: 0,2 M€ 
Exécution: 01-05 
-Appui aux format. Techn. et 
profess. – PAFTP (SCAC) 
Montant: 1,2 € 
 
Exécution: 02-05 
- Programme de coop. pour la 
rech. Univ. et scientif. - 
CORUS (SCAC IE) 
Montant: 0,27 M€ 
Exécution: 02-05 
-Aide à la structur. et  
dévelop. Syst 
.inform./communic. (SCAC 
IE) 
Mont: 0,017 M€ 
Exécution: 03-06 
- Appui à la gest. de l’éduc. - 
PAGE (SCAC) 
Montant: 1,2 M€ 
Exécution: 04-07 
-Appui gestion et réseau univ. 
(SCAC) 
Prévision: 2005 
Montant: 1 M€ 
-Appui au dévelop. culturel 
(SCAC) 
Prévision: 2005 
Montant: 0,6 M€ 
 
Total : 
10,49 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 
1,87 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 
20,75 M€ 
Montant: 0,762 € 
Exécution:01-05 
 
-Dévelop. local Collines 
/Picardie – PDL2 (AFD) 
Montant: 1,3 M€ 
Exécution: 01-06 
 
- Sécurité aliment. dans 
pays du sud (SCAC IE) 
Montant: 0,015 M€ 
Exécution: 01-06 
 
-Appui à gest. durable des 
zones humides du Sud 
Bénin : (SCAC) 
Mont: 0,717 M€ 
Exécution: 02-05 
 
-Appui à la réforme sect. 
Coton. (AFD) 
Montant : 1,85 M€ 
Exécution : 03-07 
 
-Appui institut. à la 
modernis. agricult. 
Famil.– PAIMAF (SCAC) 
Montant: 0,85 M€ 
Exécution: 04-06 
 
- Appui aux dynamiq. 
Product. du Bénin (AFD) 
Montant à définir 
Prévision: 2005 
 
Total : 
30,55 M€ 
Prévision: 2004 
Montant: 0,8 M€ 
 
 
 
-Projet d’appui à 
la Réforme 
administrative 
(SCAC) 
Prévision : 2005 
Montant: 1 M€ 
 
- Projet d’appui 
aux communes 
rurales pour la 
gestion des 
ressources 
naturelles et du 
foncier (AFD) 
Envisagé 
Prévision: 2005 
 
- Fonds de 
développement 
des villes 
secondaires 
(AFD) 
Prévision: 2005 
Montant à 
définir 
 
Total :  
6,11 M€ 
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JAPON 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Japon 
 
2001-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Don 
special hors 
projet 
Montant: 4,7 M€ 
Exécution: 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 4,7 M€ 
APEV 
Montant :313M 
yens 
Execution :2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 313 M yens 
 
-Construction 
d’ecoles primaires 
Montant : 
5milliards 
165millions yens 
Execution :2003 
 
-Amenagement du 
Port du Peche de 
Cotonou 
Montant : 762M 
yens 
Execution : 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5927 M yens
-Aide Alimentaire 
Montant : 200M 
yens 
Execution :2001 
 
-Aide Alimentaire 
Montant :200M 
yens 
Execution :2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total:  400 M yens 
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PAM 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
PAM 
(Programme 
Alimentaire 
Mondial) 
 
2000-2003 
 
 
-Programme de 
développement de 
l’éducation primaire de 
base et de l’assistance à 
l’éducation des jeunes 
filles (aide alimentaire 
aux cantines scolaires) 
Montant: 6,4 M€ 
Exécution: 00-03 
 
-Programme d’assistance 
aux groupes vulnérables 
et lutte contre les effets de 
la malnutrition.  
Montant: 2,5 M€ 
Exécution: 00-03 
 
 
 
 
Total: 8,9 M€ 
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PAYS-BAS 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
 
Pays Bas 
 
2003-2006 
 
 
La matrice ne 
comprends 1,5 
Millions d’euros 
destinés a projets 
en phase de clôture 
et petits projets qui 
ne sont pas 
incorporés dans les 
interventions 
sectorielles 
 
 
 
-Education 
Montant: 6 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 6 M€ 
   
-Eau potable  
Montant: 6 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5,9 M€ 
 
-Développement 
economique  
Montant: 0,7 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 0,7 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
-Developpement 
institutionnel  
Montant: 3,6 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 3,6 M€ 
 
-Appui budgetaire  
Montant: 5,6 M€ 
Exécution: 03-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 5,6 M€ 
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PNUD  
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui 
budgétaire 
PNUD  
 
1997-2003 
 
 
Champs 
d’intervention 
1.  Lutte contre la 
pauvreté 
2. Gouvernance 
démocratique 
3. Nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la com. 
 
*Programme d’Appui 
au Secteur des NTIC  
Montant : 485.535 
$US 
Exécution: 02-03 
 
URNET : 
Montant : 223.000 
$US 
Exécution: 03 
 
Partnership Facility 
Montant : 15.000 $US 
Exécution: 03 
 
*Projet d’appui à la 
promotion du 
développement humain 
durable 
Montant 341.600 $US 
Exécution: 01-02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 1.065.135 $US 
*-Appui à la lutte 
contre le SIDA dans 
cadre de du 
Programme National 
de lutte contre le SIDA 
et en collaboration 
avec ll’ ONUSIDA 
Montant: non précisé 
Exécution: 02-03 
  
Programme d’Apui à 
la Stratégie Nationale  
de Réduction de la 
Pauvreté : 
Mont.:100.000 
$US 
 
Programme National 
de Lutte contre le 
SIDA : 
Montant: 946.902 
US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 1.046.902 $US 
- Programme d’Apui à 
la Stratégie Nationale  
de Réduction de la 
Pauvreté  
- Construcction d’une 
école et d’un magasin 
de stockage à Djidja 
Montant: 21.500 € 
 
- Construction d’un 
magasin de stockage à 
Tanguiéta 
Montant: 10.000 € 
 
- Atelier de 
formation des cadres 
sur l’initiative des 
plate-formes 
multifonctionnelles 
Montant: 6100 € 
 
- Format. des jeunes sur 
l’utilis. de l’énergie et 
sur  changem. Climat. 
Montant: 38.400 € 
Exécution: 02-03 
 
 
 
Total : 76.000 € 
-Programme 
national de relance 
du secteur privé 
Montant: 3,5 M€ 
Exécution: 97-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 3,5 M€ 
 
 
 
- Elaboration des 
besoins en 
renforcement des 
capacités 
nationales pour la 
geztion de 
l’environnement 
mondial. 
Montant: 20.000 € 
 
- Formulation de la 
communication 
nationale sur la 
biodiversité et les 
changements 
climatiques 
Mont: 600.000 € 
 
- Appui à la 
sequestration du 
carbonne dans le 
Borgou 
Montant: 65.000 € 
Exécution: 97-03 
 
 
 
 
 
Total : 685.000 € 
-Programme-cadre 
national de 
développement 
communautaire 
Montant: 6,9 M€ 
Exécution 97-01 
 
*Appui au Progr. 
national Dévelop. 
Communautaire 
(élaboré avec FENU)  
Mont: non précisé 
Exécution: 01-03 
 
-Programme-cadre de 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles de 
gestion 
Montant: 6,5 M€ 
Exécution: 97-01 
 
-PADEL : 
Montant: 3.320.100 
$US 
Exécution: 96-02 
 
-ADECOI : 
Montant: 5.311.936 
$US 
Exécution: 03-06 
 
Total : 15,532 M$  et 6,5 
M€ 
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SUISSE 
 
Annexe 4. 
Matrice détaillée 
des interventions 
des partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social 
Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au 
secteur privé 
et à 
l’intégration 
éco. régionale 
Agriculture 
Développement Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Suisse 
(Coopération 
Suisse) 
 
1998-2003  
 
 
Champs 
d’intervention 
1.Education, 
alphabétisation, 
communication 
2.Développement 
rural 
3.Artisanat et 
formation 
professionnelle 
4.Réformes 
institutionnelles et 
structurelles 
 
 
 
 
 
- Appui aux 
programmes 
d’alphabétisation 
et d’éducation 
Montant: 2,3 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Renforcement des 
capacités locales 
Montant: 0,4 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Appui à la 
communication 
(radios rurales) 
Montant: 2,4 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Promotion de 
l’artisanat 
Montant: 1,9 M€ 
Exécution 98-03 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 7 M€ 
- Appui à la centrale 
d’achat de médicaments 
essentiels (CAME) 
Montant: 0,1 Me 
Exécution: 98-03 
 
- Construction ou 
réhabilitation de 24 centres 
de santé:  
Montant: 2,3 M€ 
Exécution: 98-03 
 
 - Programme d’appui au 
dévéloppement de la santé 
(PADS)  
Montant: 5,0 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Promotion de mutuelles de 
santé mis en œuvre par ONG 
(CIDR) 
Montant: 1,5 M€  
Exécution: 98-03 
 
- Renforcement société 
civele en matière de santé 
(appui aux comités de 
gestion de la santé 
villageoise) 
Montant: 2,3 M€ 
Exécution 98-03 
Total  11,2 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- Programme de 
renforcement des 
organisat. de base
Montant: 1,6 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Appui désenclav. 
villageois 
Montant: 2,2 M€ 
Exécution: 98-03 
 
Fédération caisses 
d’épargne et crédit 
Montant: 0,5 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Association d’entreaide 
des femmes de Cotonou 
Montant: 0,8 M€ 
Exécution: 98-03 
 
-Appui/recherche 
système de financ. 
Montant: 0,4 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Programme Helvetas: 
gestion durable des 
ressources natur. 
Montant: 1,2 M€ 
Exécution: 98-03 
Total: 6,7 M€ 
- Appui à la  justice 
Montant: 0,04 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Appui à la 
décentralisation 
Montant: 2,0 M€ 
Exécution: 98-03 
 
- Appui à l’Observatoire du 
Changement Social 
(DSRP) 
Montant: 0,4 M€ 
Exécution 01-03 
 
 
Autres 
- Bureau de coordination; 
petites action et micro-
actions; consultants 
programmes; ONG et 
volontaires; bourses; 
ateliers de formation 
Montant total: 4,0 M€ 
Exécution: 98-03 
 
 
 
 
Total  6,44 M€ 
-Contribution 
à la réforme 
budgétaire 
(PERC) 
Montant: 1,2 M€ 
Exécution: 03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 1,2 M€   81
 
UNICEF 
 
Annexe 4. 
Matrice détaillée 
des interventions 
des partenaires 
Secteurs éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui 
budgétaire 
 
UNICEF 
 
2004-2008 
 
 
Programme Education 
- Projet1 :  Qualité et 
réussite Education 
formelle) 
- Projet 2 : Accès et 
Rétention (formelle et non 
formelle) 
- Projet 3 : Communauté, 
Education et Genre/Droits 
(formelle et non formelle 
Mont: 7,35 M $US  
 
Programme Protection 
 - Projet 1 : Politiq. & 
législation 
- Projet 2 : Enfants & Sida 
- Projet 3 : Trafic, travail, 
exploit. et pratiq. tradition. 
nefastes 
Mont: 4,77 M$ US 
 
Programme Suivi-
Evaluation 
Mont : 0,85 M$ EU  
 
 
 
Total 12,97 M $US   
 
 
Programme Survie 
Les 2 projets 1. 
Prévention et Prise en 
Charge des Affections 
majeures de l’enfance 
(PEV, PCIME, 
Nutrition), et  
2.  Santé de la 
Reproduction (IST-
SIDA, SONU/SONE) 
nécessiteront environ 
les 2/3 du motant 
précisé plus haut 
(10,350 millions 
dollars EU) et le 
dernier tiers ira au 
3
ème projet 
Eau/hygiène et 
assainissement 
 
Mont: 10,3 M$US  
 
 
 
 
 
 
Total 10,35 M $US 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        82
 
USAID 
 
Annexe 4. Matrice 
détaillée des 
interventions des 
partenaires 
Secteurs 
éducation 
formation, social  Secteur Santé 
Secteurs 
infrastructure 
Énergie, eau 
Appui au secteur 
privé et à 
l’intégration éco. 
régionale 
Agriculture 
Développement 
Rural, 
Environnement 
Démocratie 
État de droit, 
décentralisation 
Appui budgétaire 
Etats Unis 
(USAID) 
 
 
1999-2003 
 
Champs 
d’inrevention 
1. Education 
primaire 
2. Santé 
3. Bonne 
gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Programme 
d’éducation 
primiare  
Montant: 38 M 
US$ 
Exécution: 99-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 41 M US $ 
 
- Santé 
familiale, et 
appui à la 
lutte contre 
le SIDA/HIV 
Montant: 35,5 M 
US$ 
Exécution: 99-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total: 35,5 MUS $ 
 
     - Démocratie 
et bonne 
gouvernance 
(appui aux 
ONG locales, 
aux éléctions, 
à la 
décentralisati
on, 
organisme de 
contrôle, 
Assemblée 
nationale) 
Montant: 12,1 M 
US$ 
Exécution: 99-03 
 
 
 
 
 
Total: 12,1 M US$ 
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Annexe 4: Matrice générale des interventions financières des partenaires au développement (Récapitulatif) 
 
Il convient de souligner que cette matrice est indicative   
 
Bailleur Période  de 
référence 
Secteurs 
éducation 
formation, 
social 
Santé Infrastructures, 
énergie, eau 
Secteur privé et 
intégration 
économique 
régionale 
Agriculture, 
développement 
rural, 
environnement 
Démocratie, état 
de droit, 
décentralisation
Appui 
budgétaire 
Banque  Mondiale  00-04 21,5 42,2 0,9 26,8 24,0 23,2 18,2
FMI 00-03   35,0
France  00-07 10,5 1,9 20,8  30,6 6,1
Pays Bas  03-06  6,0 5,9 0,7  3,6 5,6
Danemark  03-07 10,6 62,3  13,2 5,3 15,2
Allemagne 01-07  6,2 11,1 53,1  26,8 14,4
Belgique  03-07 13,7 10,5 5,9  17,7 5,2
Coopération 
Suisse  98-03 7,0 11,2  6,7 6,4 1,2
USAID 99-03  33,0 28,6   9,8
Coopération 
canadienne  00-07 25,0 9,2 1,0  3,9 14,3
Japon  98-03 4,7 2,3 43,7  3,0
FNUAP 04-08  4,8 7,3  
PAM 00-03  8,9  
BOAD 02-06  93,4 19,5  11,4
UNICEF 04-08  10,5 8,3  
PNUD  97-03 0,9 0,8 0,1 3,5 0,7 19,0
 
- Taux de conversion : 1 DTS = 1,4650794 US$ (déc 03) ; 1 US$  = 0.805937 EUR (27 fev 04) ;  1 Euro = 656 F CFA ;  1 Euro = 135.591 JPY (27 fev 04) 
  
Annexe 5 
 
 
 
PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU PAYS 
 
 
 
1. Aspects institutionnels 
 
 
Depuis le début de la transition démocratique, le Gouvernement de la République du Bénin 
s’est progressivement doté des institutions et réglementations nécessaires à la définition et la 
mise en œuvre d’une politique de gestion de l’environnement. Les principales dates de ce 
processus sont les suivantes : 
 
o  1991  : création du Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme 
(MEHU) ; 
o  Juin 1993  : adoption par le Gouvernement du Plan d’Action Environnemental 
(PAE) ; 
o  20 février 1995  : promulgation du décret n°95-47 portant création de l’Agence 
Béninoise pour l’Environnement (ABE) chargée de mettre en œuvre le PAE ; 
o  1997 : adoption par le Gouvernement de l’Agenda 21 National du Bénin (élaboré sur 
le modèle de l’Agenda 21 adopté au Sommet de Rio de Janeiro) ; 
o  12 février 1999  : adoption de la loi-cadre n°98-030 sur l’environnement en 
République du Bénin. 
 
Le PAE et l’Agenda 21 National sont les deux documents de base de la politique menée au 
Bénin en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Cette 
politique a d’abord été mise en œuvre dans le cadre du Programme de Gestion de 
l’Environnement (PGE), et depuis 2002, à travers le Programme National de Gestion de 
l’Environnement (PNGE). 
 
Le PGE a permis de jeter les bases d’un politique de gestion de l’environnement en 
permettant la création de l’ABE ainsi que l’adoption de la loi cadre et de ses décrets 
d’application. 
 
Le PNGE définit la nouvelle stratégie du Gouvernement qui comprend onze composantes 
dont un appui spécifique au fonctionnement de la Commission Nationale du Développement 
Durable. Le MEHU assure la coordination de ce programme qui est mis en œuvre par 
différentes agences d’exécution dont l’une des principales est l’ABE. 
 
La République du Bénin a ratifié la Convention de Vienne en 1993, la Convention sur le 
Changement Climatique des Nations Unies (UNFCCC) en 1994 et le Protocole de Kyoto en 
2002. En 2001, le MEHU (Direction de l’Environnement) a publié le premier Rapport sur   85
l’Etat de l’Environnement au Bénin. Une nouvelle version de ce document est en cours 
d’élaboration. 
 
Pour l’année 2003, le MEHU présente un budget global de 27, 8 milliards de Francs CFA, 
soit 6,92% du Budget Général de l’Etat. Les performances qu’il affiche en terme 
d’exécution de ses budgets programmes sont d’un très bon niveau. Le budget du PNGE 
s’élève à 2,3 milliards de Francs CFA (dont 1,5 milliard de Francs CFA sur financement 
intérieur) ce qui représente un peu plus de 8% du budget global du MEHU. 
 
Au niveau local, les structures déconcentrées du MEHU sont les Directions 
Départementales de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (DDEHU). Dans 
l’optique du transfert de compétences lié au processus de décentralisation, le Ministère 
développe une politique proactive à l’égard des nouveaux Conseils communaux élus. Des 
Programmes Locaux d’Actions et de Gestion de l’Environnement (PLAGE) ont ainsi été 
définis comme cadres de mise en œuvre du PNGE au niveau des nouvelles Communes. 
 
Par ailleurs, de nombreuses ONG se préoccupent de questions liées à l’environnement. Un 
grand nombre d’entre-elles se sont regroupées au sein de l’OCE (Organe de Concertation 
des structures non gouvernementales en Environnement). Les capacités de plaidoyers de ces 
acteurs restent limitées. Ces derniers ont participé aux réunions de concertation organisées 
par l’ON et la DCE dans le cadre de la préparation du présent rapport conjoint. Il est prévu 
qu’il en soit de même la préparation de la revue à mi-parcours. 
 
 
2. Relation avec le Document de Stratégie du Pays (DSC) 
 
 
Le Bénin ne dispose pas d’un document de profil environnemental de pays. Le document 
intitulé «  Etat de l’Environnement au Bénin  », actuellement en préparation au MEHU, 
pourrait servir de base à une étude plus approfondie. 
 
Le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) inclus la mise en œuvre du 
PNGE afin de «  contribuer au développement durable du pays à travers une gestion 
rationnelle des ressources environnementales ». 
 
Les préoccupations liées à la protection de l’environnement sont traitées sous forme de 
thème transversal dans le Document de Stratégie de Pays et le Programme Indicatif National 
9
e FED. 
 
Dans le secteur de concentration des transports, la réalisation d’études d’impact 
environnemental est une condition préalable aux décisions de financement. Les travaux sont 
exécutés en respectant des dispositions visant la protection de l’environnement et faisant 
l’objet d’un suivi par une cellule spéciale du Ministère des Travaux Publiques et des 
Transports (MTPT). Dans le secteur de concentration de la santé, les programmes intègrent 
des aspects liés à la gestion des déchets biomédicaux et à l’amélioration des pratiques 
d’hygiène et d’assainissement. 
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Le Bénin est directement concerné par le programme régional ECOPAS pour 
l’aménagement du Parc W qui couvre aussi le Niger et le Burkina. Le Programme National 
Panafricain de Lutte Contre les Epizooties (PACE) qui couvre 32 pays d’Afrique 
Subsaharienne comprend notamment des actions au Bénin. 
 
 
3. Critères environnementaux du Bénin 
 
 
Les sources utilisées pour ce chapitre sont issues du rapport Earth Trends 2003 qui 
comprend des données compilées à partir d’informations fournies par la Banque Mondiale 
(World Development Indicators 2002), la FAO (FAOSTAT on-line statistical service), 
l’ONU (World Population Prospects), l’IUCN (World Conservation Union), l’IEA 
(Electronic database available online) et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (UNEP-WCMC Species Database et Secrétariat CITES). 
 
Population 
 
Selon le troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH3), le 
Bénin comptait 6,77 millions d’habitants en 2002. Avec un taux de croissance de 2,8 % par 
an, la population devrait atteindre 12,79 millions d’habitants en 2025. Cette croissance 
constitue une menace pour la protection de l’environnement. La pression humaine sur 
l’habitat ne cesse de croître, notamment dans les zones urbaines qui concentrent désormais 
42% de la population totale du pays. 
 
Eau et assainissement 
 
En 2000, le pourcentage de la population ayant accès à des infrastructures d’assainissement 
était de 46 % en zone urbaine et de 6% en zone rural. Le pourcentage de la population ayant 
accès à des sources d’eau potable était de 74 % en zone urbaine et du 55% en zone rural. 
 
Surface forestière 
 
La dégradation des ressources forestières est constante au Bénin. De 1990 à 2000, la 
pression anthropique a fait disparaître 22% des forêts naturelles. L’augmentation de 1% des 
surfa ces de replantation n’a pas permis de combler ce déficit. En 2000, les forêts 
naturelles ne couvraient plus qu’une surface de 2650 ha. 
 
Zones protégées 
 
En 2003, en référence à la classification de l’IUCN, l’extension des zones protégées au 
Bénin était la suivante : 
 
o  Réserves naturelles et parcs nationaux (catégories I et II) : 778.000 ha ; 
o  Zones protégées mais non classifiées (catégorie IV): 1.892.000 ha ; 
o  Zones humides identifiées selon la classification Ramsar : deux sites d’une surface 
totale de 623.000 ha ;   87
o  Réserve de biosphère : une seule d’une surface de 623.000 ha. 
 
Au Bénin, la gestion des aires protégées incombe au Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP) plutôt qu’au MEHU. 
 
Consommation énergétique et pollution 
 
En 2000, l’énergie totale produite dans le pays représentait 1821 tonnes équivalant pétrole 
(TEP). En 1999, la consommation énergétique était de 1944 TEP essentiellement 
constituées de combustibles fossiles : biomasse (1511 TEP) ainsi que pétrole et carbone 
(433 TEP). Les principales sources de consommation sont les suivantes : 
 
o  Consommation des ménages : 1004 TEP ; 
o  Transports : 300 TEP ; 
o  Commerce et les services publiques : 135 TEP ; 
o  Industrie : 54 TEP. 
 
En 1998, les émissions de CO2 au Bénin étaient évaluées à 732.000 tonnes de CO2, ce qui 
représente une progression de 30% par rapport à 1990. Les principales sources de 
production de CO2 sont l’utilisation des combustibles liquides (473.000 tonnes) et 
l’industrie cimentière (259.000 tonnes). 
 
Nombre et statut des espèces en 2002 
 
Les statistiques disponibles concernant la faune et les espèces menacées sont contenues dans 
le tableau suivant. Si une grande partie des problèmes se concentre notamment dans les 
aires protégées du Nord, la dégradation des forêts naturelles au Sud a également eu de 
lourdes conséquences sur la biodiversité. 
 
  Espèces connues  Espèces menacées 
Plantes  2500 11
Mammifères  188 8
Oiseaux  112 2
Reptiles  97 1
Amphibies   2 NC
Poissons  84 NC
 
Commerce d’espèces sauvages 
 
Le Bénin a ratifié la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvage menacées d’extinction (CITES) du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) en 1984. En 2000, le commerce légal d’espèces sauvages au 
Bénin se caractérisait par l’exportation de 45 110 serpents et 9 766 lézards, tandis que les 
importations restaient anecdotiques (trois pièces recensées). 
 Annexe 6. Situation financière du 9ème FED (subventions) 
 
 
SITUATION FINANCIERE 9e FED (subventions) 
ANNEE 2003 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
9 ACP BEN 01 Appui programme intégré renf. Syst. Judiciaire 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 02 Appui réalisation travaux urbains de voirie 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 03 Appui entretien périodique réseau routier 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 04 Appui budgétaire conjoint 0 55,000,000 55,000,000 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 05 Mission identification - appui société civile 0 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 06 Evaluation globale PAS III 0 53,900 53,900 0 0 0 0 0 0
9 ACP BEN 07 Etude faisabilité - appui administration financ. 0 59,000 59,000 0 0 0 0 0 0
0 120,172,900 120,172,900 0 0 0 0 0 0 TOTAL 9e FED
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT N° COMPTABLE INTITULE
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Annexe 7. Situation financière du 8ème FED (subventions) 
 
SITUATION FINANCIERE 8e FED (subventions)  
ANNEE 2003 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
8 ACP BEN 004 Appui à la modernisation du Ministère Fin. 1,900,000 1,900,000 0 1,311,229 1,417,809 106,579 799,809 992,657 192,848
8 ACP BEN 007* Appui à la décentralisation et dévl. Local 443,465 366,362 -77,103 436,570 366,362 -70,208 339,661 366,362 26,701
8 ACP BEN 009 Entretien périodique infrastructures routières 44,000,000 44,000,000 0 41,115,156 41,642,356 527,200 15,994,485 30,019,240 14,024,754
8 ACP BEN 010 Aménagement route Natitingou-Porga 17,000,000 17,000,000 0 14,599,000 15,617,000 1,018,000 3,895,332 13,304,257 9,408,925
8 ACP BEN 011 Appui à l'ajustement structurel (1re tranche) 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0
8 ACP BEN 012 Appui à l'ajustement structurel (2e tranche) 19,000,000 17,350,000 -1,650,000 16,956,826 17,007,838 51,012 16,956,826 17,007,838 51,012
8 ACP BEN 013 Appui à l'ajustement structurel (tranche flottante) 2,850,000 2,850,000 0 2,850,000 2,850,000 0 2,850,000 2,850,000 0
8 ACP BEN 014 Aménagement traversée de Cotonou 14,700,000 14,700,000 0 13,285,000 13,466,000 181,000 209,174 8,481,326 8,272,152
8 ACP BEN 015 Appui régional à l'intégration UEOMA (PARI 2) 1,500,000 1,500,000 0 0 405,400 405,400 0 119,305 119,305
8 ACP BEN 017 AT auprès de l'ON 1,800,000 1,800,000 0 1,563,405 1,563,405 0 736,167 988,639 252,472
8 ACP BEN 021 Programme appui régional intégration PARI 2 1,500,000 1,500,000 0 823,472 1,078,922 255,450 0 535,856 535,856
8 ACP BEN 026 Appui lutte traffic d'enfants 1,972,000 1,972,000 0 1,057,000 1,057,000 0 166,313 495,922 329,609
8 ACP BEN 027 Appui secteur santé 10,200,000 10,200,000 0 0 1,311,000 1,311,000 0 0 0
8 ACP BEN 028 Appui réformes économiques (PARE 1) 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0
8 ACP BEN 029 Appui réformes économiques (PARE 1) 12,900,000 12,900,000 0 12,400,000 12,481,344 81,344 8,025,000 10,841,910 2,816,910
8 ACP BEN 030 Appui réformes économiques (PARE 1) 1,900,000 1,900,000 0 1,900,000 1,900,000 0 1,900,000 1,900,000 0
8 ACP BEN 031 Réhabilitation et entretien pistes ZOU/BORGOU 8,500,000 8,500,000 0 0 3,221,000 3,221,000 0 390,454 390,454
8 ACP BEN 032 Appui au démarrage des communes 3,850,000 3,850,000 0 0 3,745,000 3,745,000 0 1,107,225 1,107,225
8 ACP BEN 034* Audit juridique et fiscal Art. 308/309 Lomé 0 80,000 80,000 0 39,000 39,000 0 30,660 30,660
8 ACP BEN 035 Réactualisation PF appui secteur privé 80,000 80,000 0 66,450 30,660 -35,790 63,982 30,660 -33,322
8 ACP BEN 036 Montage PF appui secteur privé 0 13,475 13,475 0 12,300 12,300 0 7,280 7,280
156,095,465 154,461,837 -1,633,628 120,364,108 131,212,396 10,848,288 63,936,750 101,469,590 37,532,840
* projet clôturé en 2003
TOTAL 8e FED
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT
N° COMPTABLE INTITULE
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Annexe 8. Situation financière du 7ème FED (subventions) 
 
 
SITUATION FINANCIERE 7e FED (subventions) 
ANNEE 2003 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
7 ACP BEN 009 Programme d'appui à la politique sanitaire 11,846,000 11,846,000 0 11,118,259 11,106,391 -11,868 9,719,057 10,268,761 549,704
7 ACP BEN 029* Réhabilitation infrastructures hospitalières 2,805,029 2,260,680 -544,349 2,260,680 2,260,680 0 2,260,680 2,260,680 0
7 ACP BEN 041* Structuration du milieu rural du Mono 6,950,000 6,386,012 -563,988 6,390,659 6,386,012 -4,647 6,298,230 6,386,012 87,781
7 ACP BEN 044* Travaux amélioration route Semé-Porto Novo 4,500,000 2,854,852 -1,645,148 4,324,938 2,854,852 -1,470,085 2,854,852 2,854,852 0
7 ACP BEN 046 Amélioration sécurité transfusionnelle 589,121 589,121 0 519,948 519,907 -41 502,807 502,807 0
7 ACP BEN 057 Conservation et utilisation aires protégées 3,000,000 3,000,000 0 1,158,000 1,522,642 364,642 428,340 732,490 304,150
7 ACP BEN 058* Développement partenariat secteur privé 190,000 126,100 -63,900 126,100 126,100 0 126,100 126,100 0
7 ACP BEN 060 Amélioration voirie ville Parakou 1,630,615 1,630,615 0 592,900 1,590,900 998,000 356,311 997,066 640,755
7 ACP BEN 061 Amélioration voirie ville Parakou 4,347,781 4,347,781 0 2,059,000 4,133,000 2,074,000 823,225 1,440,643 617,419
7 ACP BEN 062 Amélioration voirie ville Parakou 21,604 21,604 0 0 11,800 11,800 0 6,339 6,339
7 ACP BEN 063 Aménagement traversée de Cotonou 8,100,000 8,100,000 0 8,100,000 8,100,000 0 3,712,379 8,056,220 4,343,841
7 ACP BEN 066* AT auprès du Ministère Santé 80,000 79,700 -300 80,000 79,700 -300 45,779 79,700 33,920
7 ACP BEN 067* Structuration du milieu rural du Mono 80,000 78,153 -1,847 79,200 78,153 -1,047 72,082 78,153 6,071
7 ACP BEN 068 Etudes mise en œuvre 9e FED infrastructures 1,990,000 1,990,000 0 0 722,900 722,900 0 125,638 125,638
46,130,150 43,310,618 -2,819,532 36,809,684 39,493,037 2,683,353 27,199,843 33,915,460 6,715,617
* projet clôturé en 2003
TOTAL 7e FED
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT N° COMPTABLE INTITULE
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Annexe 9. Situation financière du 6ème FED (subventions) 
 
 
SITUATION FINANCIERE 6e FED (subventions) 
ANNEE 2003 
 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
6 ACP BEN 014* Réhabilitation infrastructures hospitalières 3,200,000 2,956,755 -243,245 2,968,651 2,956,755 -11,896 2,956,755 2,956,755 0
00 0
00 0
3,200,000 2,956,755 -243,245 2,968,651 2,956,755 -11,896 2,956,755 2,956,755 0
* projet clôturé en 2003
TOTAL 6e FED
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT N° COMPTABLE INTITULE
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Annexe 10. Projets régionaux 
 
SITUATION FINANCIERE 6e/7e/8e FED (régional) 
ANNEE 2003 
 
 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
6 ACP RPR 592 Formation au numérique 641,760 641,760 0 641,760 641,760 0 488,960 533,095 44,135
641,760 641,760 0 641,760 641,760 0 488,960 533,095 44,135
7 ACP RPR 050 AT communication protection environnement 12,100,000 12,100,000 0 9,979,550 9,637,335 -342,214 9,269,899 9,052,145 -217,754
7 ACP RPR 497* Travaux amélioration route Semé/Porto Novo 11,913,488 11,806,324 -107,164 11,912,846 11,806,324 -106,522 11,806,324 11,806,324 0
7 ACP RPR 541 Relance de l'ananas en Afrique de l'Ouest 1,995,000 1,995,000 0 1,219,586 1,219,586 0 1,151,001 1,151,001 0
7 ACP RPR 784 Cinéma numérique ambulant Afrique de l'Ouest 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 171,405 171,405 0
26,308,488 26,201,324 -107,164 23,411,982 22,963,246 -448,736 22,398,629 22,180,875 -217,754
8 ACP ROC 015 Aménagement route Natitingou-Porga 10,500,000 10,500,000 0 10,500,000 10,500,000 0 10,500,000 10,500,000 0
8 ACP ROC 030 Appui à l'OHADA 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 3,597,100 -402,900 2,133,726 3,224,310 1,090,585
8 ACP TPS 082 Appui à l'OHADA 2,000,000 1,951,375 -48,625 145,000 1,951,375 1,806,375 0 562,025 562,025
8 ACP TPS 128 Travaux préparation programme cadre enseign, 483,000 460,000 -23,000 460,000 460,000 0 290,500 290,500 0
8 ACP TPS 147 Programme d'appui aux communes 5,000,000 5,000,000 0 0 923,000 923,000 0 126,042 126,042
8 ACP TPS 157 Forum parlementaire  pour le NEPAD 350,000 350,000 0 350,000 350,000 0 319,021 338,732 19,711
22,333,000 22,261,375 -71,625 15,455,000 17,781,475 2,326,475 13,243,246 15,041,609 1,798,363
8 ACP ROC 21 Appui regional à l'integration (PARI II) - regional 53,000,000 53,000,000 0 1,700,000 3,200,000 1,500,000 1,700,000 3,200,000 1,500,000
49,283,248 49,104,459 -178,789 39,508,742 41,386,481 1,877,739 36,130,835 37,755,580 1,624,744
* projet clôturé en 2003
TOTAL REGIONAL
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT
N° COMPTABLE INTITULE
TOTAL 6e FED
TOTAL 7e FED
TOTAL 8e FED
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Annexe 11. Projets de la BEI 
 
 
 
 
SITUATION FINANCIERE BEI 
ANNEE 2003 
 
 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2002 31/12/2002 #
7 ACP BEN 064* OPTB II 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0
10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0
8 ACP BEN 024 Prêt global secteur financier 6,100,000 6,100,000 0 6,100,000 6,100,000 0 1,200,000 1,580,000 380,000
8 ACP BEN 023 OPTB II 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 3,457,448 3,457,448 0
16,100,000 16,100,000 0 16,100,000 16,100,000 0 4,657,448 5,037,448 380,000
26,100,000 26,100,000 0 26,100,000 26,100,000 0 14,657,448 15,037,448 760,000
* projet clôturé en 2003
TOTAL BEI
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT N° COMPTABLE INTITULE
TOTAL 7e FED
TOTAL 8e FED
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Annexe 12. Utilisation de l’appui budgétaire 
 
 
 
 
SITUATION FINANCIERE APPUI BUDGETAIRE 
ANNEE 2003 
 
1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 # 1/01/2003 31/12/2003 #
8 ACP BEN 029 Appui réformes économiques (PARE 1) 12,900,000 12,900,000 0 12,400,000 12,400,000 0 8,025,000 10,823,610 2,798,610
8 ACP ROC 21 Appui regional à l'integration (PARI II) - regional 53,000,000 53,000,000 0 1,700,000 3,200,000 1,500,000 1,700,000 3,200,000 1,500,000
0 14,100,000 15,600,000 1,500,000 9,725,000 14,023,610 4,298,610 TOTAL 8e FED
MONTANT ENGAGEMENT PRIMAIRE MONTANT CREDIT DELEGUE MONTANT PAIEMENT
N° COMPTABLE INTITULE
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Annexe 13 
Année Contrat Intitulé Bénéficiaire
Date du 
Contrat
Durée
Subvention 
euros
2002 B7/702/2002/063 Preventing the practice of torture through education Amnesty International 11/06/2003 36 mois 1.196.954
B7-701/2001/0031
Renforcement de capacités locales pour la promotion et la protection des 
droits de l'enfant au Bénin
CARE France 25/2/02 36 mois 730.128
2001 B7/701/2001/0932
Sensibilisation et renforcement de capacité des acteurs judiciaires et 
extrajudiciaires pour la mise en oeuvre effective des droits des femmes en 
Afrique de lOuest
FEDDAF (Togo) 15/1/02 30 mois 853.610,88
B7/702/2001/3182 Empowering civil society to fight corruption in francophone West Africa Transparency International (D) 1/3/02 36 mois 750.000
B7-6002-CDC-2001-23
Renforcement de capacités et mise en réseau sous-régional des 
organisations de la société civile africaine
Youth for Development and Cooperation 
(NL)
7/1/02 12 mois 99.900
B7-6002-CDC-2001-29 Projet de coopération syndicale décentralisée Force Ouvrière (F) 25/11/01 24 mois 200.000
B7-6000/PVD/2002/020-438/TG
Création d'entreprises de services aux organisations de producteurs au Togo 
et au Bénin
Centre International de Developpement 
et de Recherche (F)
750.000
B7-6000/PVD/2001/011-671/BJ
Programme integré de développement dans les quartiers défavorisés de 
Cotonou
Initiative Développement/Les Enfants du 
Monde (FR)
B7-6000/PVD/2000/730/CSR
Programme triennal d'activités du centre béninois pour le développment des 
inititatives à la base
Action solidarité Tiers Monde (L) 36 mois 188.472
B7-6000/PVD/2000/685/NE
Programme triennal de santé de l'Association des oeuvres médicales privées 
confessionnelles et sociales au Bénin
Catholic Organisation for Relief and 
Development Aid
36 mois 385.250
B7-6000/PVD/2000/672/FR
Lutte contre l'infanticide au Bénin par le rémamenagement d'écoles et le 
développement de programmes d'éducation à la santé pour les enfants du 
primaire dans le département de l'Atacora
Espoir Sans Frontières 44 mois 103.786
B7-6000/PVD/2000/729/BE
Programme d'appui organisationnel et de développement institutionnel de 11 
ONG dans le Mono
Protos 30 mois 273.693
B7-6000/PVD/2000/744
Programme de travail social en milieu ouvert en faveur de l'enfance 
défavorisée à Cotonou - Bénin
500.000
B7-6000/PVD/1999/83/FRG Approvisionnement en eau et protection des ressources naturelles Deutche Weltungerhilfe 36 mois 449.636
B7-6000/PVD/1999/1019/IT
Programme d'extension et consolidation du réseau des caisses villagoises 
d'épargne et crédit rural autogerées promues par l'ONG CBDIBA
Comunita Impegno Servizio Volontariato 36 mois 293.730
B7-6000/PVD/1999/810/FRG
Financement d'un centre de formation et de production agro-animale 
Kpanroun
Deutcher Caritasverband 66 mois 362.183
B7-6000/PVD/1999/56/NE Programme santé intégré inter-diocesain au nord Bénin Memisa Medicus Mundi 21 mois 121.997
2002
FINANCEMENT SUR LES LIGNES BUDGETAIRES
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